

รายละเอียดเป้าหมายและผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
1. ความสำเร็จของการกำกับติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 1.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ (เป้าหมาย 2 แห่ง)	45			ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (12 บ่อ)	-	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (12 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
1.2 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ (เป้าหมาย 1 แห่ง)	10	-	-	ผลการเจาะน้ำบาดาล <u>ไม่แล้วเสร็จ</u> จำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	-	ผลการดำเนินงานของโครงการ <u>ไม่แล้วเสร็จ</u> จำนวน 1 แห่ง (3 บ่อ)	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
											(3 บ่อ) ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด
1.3 ระดับความสำเร็จของผล การดำเนินงานตามโครงการ พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อ การเกษตรระบบพลังงาน แสงอาทิตย์ (เป้าหมาย 17 แห่ง)	20	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 11 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 14 แห่ง	ผลการเจาะ น้ำบาดาล แล้วเสร็จ จำนวน 17 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 3 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 7 แห่ง	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 11 แห่ง ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ จำนวน 14 แห่ง ปริมาณน้ำ ต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือน ได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด	รายงานผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ ผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จ จำนวน 17 แห่ง ปริมาณ น้ำต้นทุน พื้นที่ และ ครัวเรือนได้รับ ประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่า เป้าหมายที่ กำหนด

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
2. ความสำเร็จของการกำกับติดตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคบริโภค - ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน (เป้าหมาย 3 แห่ง)	15 15	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (2 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ)	-	ผลการเจาะน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง (6 บ่อ)	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง (2 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 50 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	ผลการดำเนินงานของโครงการแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง (4 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 80 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด	-	รายงานผลการดำเนินงานของโครงการผ่านระบบ google drive ให้แล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง (6 บ่อ) ปริมาณน้ำต้นทุน พื้นที่ และครัวเรือนได้รับประโยชน์ ร้อยละ 100 ของค่าเป้าหมายที่กำหนด
3. ความสำเร็จของการกำกับติดตามโครงพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามโครงการพระราชดำริ 3.1 ระดับความสำเร็จของผลการดำเนินงานสำรวจ เจาะ และพัฒนาบ่อน้ำบาดาลตามโครงการฯพระราชดำริ	20 10	สำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการแล้วเสร็จ	-	รายงานผลสำรวจพื้นที่ในการดำเนินโครงการ	-	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 1 แห่ง	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 2 แห่ง	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 3 แห่ง	เจาะบ่อน้ำบาดาลแล้วเสร็จจำนวน 4 แห่ง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลแล้วเสร็จร้อยละ 100	จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
(เป้าหมาย 4 แห่ง) - <u>(งานเจาะ 4 แห่ง)</u> - <u>(งานก่อสร้าง 3 แห่ง)</u>		ตามเป้าหมาย จำนวน 4 แห่ง		ตามเป้าหมาย จำนวน 2 แห่ง			และก่อสร้าง ระบบประปา บาดาล แล้วเสร็จ ร้อยละ 20	และก่อสร้าง ระบบประปา บาดาล แล้วเสร็จ ร้อยละ 50	และก่อสร้าง ระบบประปา บาดาล แล้วเสร็จ ร้อยละ 80		พระราชดำริ แล้วเสร็จ และ เสนอให้ ผู้บริหารทราบ ภายใน 15 ต.ค. 66
3.2 ร้อยละความสำเร็จของผล การดำเนินงานการซ่อมแซม/ บำรุงรักษาบ่อน้ำบาดาล และ ระบบฯ ตามโครงการฯ พระราชดำริ (เป้าหมาย 5 แห่ง)	10	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 10	-	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 20	-	ผลการ ดำเนินงานของ โครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 30	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 60	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 70	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 80	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 90	ผลการ ดำเนินงาน ของโครงการ แล้วเสร็จ ร้อยละ 100
4. ความสำเร็จของการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานที่ ได้รับการสนับสนุนจาก งบประมาณของกองทุนพัฒนา น้ำบาดาล 4.1 ร้อยละความสำเร็จของ ผลการดำเนินงานที่ได้รับการ สนับสนุนจากงบประมาณของ กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ตาม กิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่ กำหนด)	10 5	สามารถ ดำเนินการได้ ตามแผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรมที่ กำหนด ร้อยละ 60	สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรมที่ กำหนด ร้อยละ 70	สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรมที่ กำหนด ร้อยละ 80	สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรมที่ กำหนด ร้อยละ 90	สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรมที่ กำหนด ร้อยละ 100 พร้อมรายงาน ผลการ	สามารถ ดำเนินการได้ ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรม ที่กำหนด ร้อย ละ 60	สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรม ที่กำหนด ร้อยละ 70	สามารถ ดำเนินการ ได้ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรม ที่กำหนด ร้อยละ 80	สามารถ ดำเนินการได้ ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรม ที่กำหนด ร้อยละ 90	สามารถ ดำเนินการได้ ตาม แผนปฏิบัติ งาน/กิจกรรม ที่กำหนด ร้อยละ 100 พร้อมรายงาน ผลการ

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	รอบ 6 เดือน					รอบ 12 เดือน				
		ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
						ดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ของรอบ 6 เดือน					ดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ของรอบ 12 เดือน
4.2 ระดับความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามกิจกรรม/แผนปฏิบัติงานที่กำหนด)	5	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 60	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 70	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 80	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 60	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 70	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 80	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 90	เบิกจ่ายตามแผนการดำเนินงาน ร้อยละ 100
5. ร้อยละของอัตราเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมของสทบ.เขต 11	10	ร้อยละ 32	ร้อยละ 38	ร้อยละ 43	ร้อยละ 48	ร้อยละ 54	ร้อยละ 77	ร้อยละ 83	ร้อยละ 89	ร้อยละ 95	ร้อยละ 100
รวม	100										

หมายเหตุ *

- โครงการหรือการดำเนินงานที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกอบด้วย
 - โครงการศึกษา สำรวจ และประเมินศักยภาพแหล่งน้ำบาดาลในชุดหินโคลกรวดที่มีความเสี่ยงต่อสารละลายมวลรวมสูง บริเวณพื้นที่ อำเภอสรีรัตนะ และอำเภอยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ (ระยะติดตามประเมินผลและประชาสัมพันธ์) 12 เดือน (10 พ.ค. 65 – 9 พ.ค. 66)
- หากมีโครงการที่ได้รับการพิจารณาของงบประมาณจาก กทบ. ได้เพิ่มเติม ให้ใช้เกณฑ์วัดตามกรอบแนวทางที่ได้กำหนดไว้ในเกณฑ์ตัวชี้วัดที่ 4