หน้าห้องอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ 5628
วันที่ 2 ต.ค. 2567
เวลา 10.50

สบก. สบก.
เลขรับ 22528
วันที่ - 1 ต.ค. 2567
เวลา 11990

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขรับ 20436
วันที่ - 1 ต.ค. 2567
เวลา 15.35

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๗/๑๑๙๙๐

สำนักงบประมาณ
๑๐๖๓ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

อ้างถึง หนังสือกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๗๐๒/๔๒๕๒ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑ จำนวน ๑๗ หน้า

๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์

- แบบ สงป. ๓๐๒ จำนวน ๔ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด จำนวน ๗ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒/๓ - รายละเอียด จำนวน ๕๒ หน้า

๓. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

- แบบ สงป. ๓๐๑ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๑๒ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒ (แผนบูรณาการ) จำนวน ๘ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒/๑ (แผนบูรณาการรายละเอียด) จำนวน ๑๒๒ หน้า
- แบบ สงป. ๓๐๒/๓ (แผนบูรณาการรายละเอียด) จำนวน ๑๐ หน้า

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมทรัพยากรน้ำบาดาลขอให้สำนักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๒ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๗๘๗,๕๖๔,๖๐๐ บาท และแผนงานบูรณาการ จำนวน ๑ แผนงาน ๘ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๒,๕๘๖,๐๕๓,๓๐๐ บาท รวมเป็น ๔ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๓,๓๗๓,๖๑๗,๙๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๔ แผนงาน วงเงินงบประมาณ ๓,๓๗๓,๖๑๗,๙๐๐ บาท (สามพันสามร้อยเจ็ดสิบสามล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/อนึ่ง ...

อนึ่ง ขอให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ สำหรับแผนงานบูรณาการให้ส่งหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อรวบรวมเสนอผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการทราบด้วย ทั้งนี้ เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ แก้วกำเนิด)
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ
ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เรียน อทบ.
เพื่อโปรดพิจารณา
(นางสาววัชราพร เสียงสังข์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
- 1 ต.ค. 2567

กองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ ๒
โทร. ๐๙ ๕๔๘๙ ๒๙๔๐
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@bb.go.th
สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ทราบ
.....พิจารณาดำเนินการ
(นายภาคล ถาวรกฤชรัตน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
- 8 ต.ค. 2567

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แบบสงป.301

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่ทาน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล | ครัวเรือน | 33,044 | | | | | | | | | 33,044 | | | | | |
| **ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| **รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น** | | **3,373.6179** | - | - | **1,312.0765** | - | - | **1,297.7152** | - | - | **401.0007** | - | - | **362.8255** | - | - |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **3,373.6179** | - | - | **1,312.0765** | - | - | **1,297.7152** | - | - | **401.0007** | - | - | **362.8255** | - | - |
| **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ** | | **2,586.0533** | - | - | **1,036.4064** | - | - | **1,033.1090** | - | - | **275.8016** | - | - | **240.7363** | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น | | 1,124.2235 | - | - | 451.6614 | - | - | 448.4156 | - | - | 112.6172 | - | - | 111.5293 | - | - |
| **แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ** | | **1,124.2235** | - | - | **451.6614** | - | - | **448.4156** | - | - | **112.6172** | - | - | **111.5293** | - | - |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 73 คะแนน | | 1,019.4386 | - | - | 407.7696 | - | - | 407.7666 | - | - | 101.9558 | - | - | 101.9466 | - | - |
| **ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| **แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| **เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| **เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา | แห่ง | 911 | | | 39 | | | 92 | | | 677 | | | 103 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ไร่ | 158,896 | | | 4 | | | 7,757 | | | 95,064 | | | 56,071 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | ล้าน ลบ.ม. ต่อปี | 121.39 | | | 0.03 | | | 10.06 | | | 60.34 | | | 50.96 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 79,927 | | | 915 | | | 6,177 | | | 54,645 | | | 18,190 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ | เรื่อง | 6 | | | - | | | - | | | 2 | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพ | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจพัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว | แห่ง | 686 | | | 30 | | | 30 | | | 594 | | | 32 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล | บ่อ | 800 | | | 200 | | | 300 | | | 250 | | | 50 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 33,044 | | | - | | | - | | | 33,044 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 47,840 | | | - | | | - | | | 47,840 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 36.27 | | | - | | | - | | | 36.27 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | | | 90 | | |
| **โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม** | | **454.5446** | - | - | **181.8120** | - | - | **181.8090** | - | - | **45.4664** | - | - | **45.4572** | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - หมู่บ้านในพื้นที่ขาดแคลนน้ำได้รับการแก้ไข | แห่ง | 32 | | | - | | | - | | | 32 | | | - | | |
| - ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 5.78 | | | - | | | - | | | 5.78 | | | - | | |
| - จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 6,000 | | | - | | | - | | | 6,000 | | | - | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม | ร้อยละ | 80 | | | - | | | - | | | 80 | | | - | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลได้รับการพัฒนาระยะไกลเพื่อการแก้ไขปัญหา | แห่ง | 32 | | | - | | | - | | | 32 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 5.78 | | | - | | | - | | | 5.78 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 6,000 | | | - | | | - | | | 6,000 | | | - | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **454.5446** | - | - | **181.8120** | - | - | **181.8090** | - | - | **45.4664** | - | - | **45.4572** | - | - |
| **2.1 งบประมาณ** | | **454.5446** | - | - | **181.8120** | - | - | **181.8090** | - | - | **45.4664** | - | - | **45.4572** | - | - |
| **1. พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล** | | **454.5446** | - | - | **181.8120** | - | - | **181.8090** | - | - | **45.4664** | - | - | **45.4572** | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 454.5446 | - | - | 181.8120 | - | - | 181.8090 | - | - | 45.4664 | - | - | 45.4572 | - | - |
| **โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน** | | **564.8940** | - | - | **225.9576** | - | - | **225.9576** | - | - | **56.4894** | - | - | **56.4894** | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ชุมชนมีระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | แห่ง | 99 | | | | | | | | | 99 | | | | | |
| - ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 8.67 | | | | | | | | | 8.67 | | | | | |
| - ประชาชนได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 19,800 | | | | | | | | | 19,800 | | | | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | 80 | | | | | |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 19,800 | | | - | | | - | | | 19,800 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนมีระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | แห่ง | 99 | | | - | | | - | | | 99 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 8.67 | | | - | | | - | | | 8.67 | | | - | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **564.8940** | - | - | **225.9576** | - | - | **225.9576** | - | - | **56.4894** | - | - | **56.4894** | - | - |
| **2.1 งบประมาณ** | | **564.8940** | - | - | **225.9576** | - | - | **225.9576** | - | - | **56.4894** | - | - | **56.4894** | - | - |
| **1. จัดหาแหล่งน้ำบาดาล** | | **564.8940** | - | - | **225.9576** | - | - | **225.9576** | - | - | **56.4894** | - | - | **56.4894** | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 564.8940 | - | - | 225.9576 | - | - | 225.9576 | - | - | 56.4894 | - | - | 56.4894 | - | - |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |
| ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน | | 104.7849 | - | - | 43.8918 | - | - | 40.6490 | - | - | 10.6614 | - | - | 9.5827 | - | - |
| **ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |
| **แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |
| **เป้าหมาย : แนวทางย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |
| **เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา | แห่ง | 911 | | | 39 | | | 92 | | | 677 | | | 103 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ไร่ | 158,896 | | | 4 | | | 7,757 | | | 95,064 | | | 56,071 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | ล้าน ลบ.ม. ต่อปี | 121.39 | | | 0.03 | | | 10.06 | | | 60.34 | | | 50.96 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 79,927 | | | 915 | | | 6,177 | | | 54,645 | | | 18,190 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ | เรื่อง | 6 | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพ | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจพัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว | แห่ง | 686 | | | 30 | | | 30 | | | 594 | | | 32 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล | บ่อ | 800 | | | 200 | | | 300 | | | 250 | | | 50 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 33,044 | | | - | | | - | | | 33,044 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 47,840 | | | - | | | - | | | 47,840 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 36.27 | | | - | | | - | | | 36.27 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | | | 90 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ** | | **16.4313** | - | - | **6.5800** | - | - | **6.5800** | - | - | **1.6357** | - | - | **1.6356** | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาล ในพื้นที่ทิ้งขยะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนทั่วประเทศ | พื้นที่ | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| - ติดตามคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากพื้นที่ทิ้งขยะที่เคยดำเนินการและพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน | จังหวัด | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | - | | |
| - แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนทั่วประเทศ | พื้นที่ | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากพื้นที่ทิ้งขยะ ที่เคยดำเนินการและพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อน | จังหวัด | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **16.4313** | - | - | **6.5800** | - | - | **6.5800** | - | - | **1.6357** | - | - | **1.6356** | - | - |
| **2.1 งบประมาณ** | | **16.4313** | - | - | **6.5800** | - | - | **6.5800** | - | - | **1.6357** | - | - | **1.6356** | - | - |
| **1. ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ** | | **16.4313** | - | - | **6.5800** | - | - | **6.5800** | - | - | **1.6357** | - | - | **1.6356** | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 16.4313 | - | - | 6.5800 | - | - | 6.5800 | - | - | 1.6357 | - | - | 1.6356 | - | - |
| **โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ** | | **20.5582** | - | - | **8.2500** | - | - | **8.2300** | - | - | **2.5782** | - | - | **1.5000** | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนแหล่งน้ำบาดาล ได้รับการสำรวจ อนุรักษ์ เฝ้าระวังเพิ่มขึ้น | สถานี | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| - รายงานสถานการณ์น้ำบาดาลประเทศไทยประจำปี | รายงาน | 1 | | | - | | | - | | | - | | | 1 | | |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพิ่มเติม | สถานี | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **20.5582** | **-** | **-** | **8.2500** | **-** | **-** | **8.2300** | **-** | **-** | **2.5782** | **-** | **-** | **1.5000** | **-** | **-** |
| **2.1 งบประมาณ** | | **20.5582** | **-** | **-** | **8.2500** | **-** | **-** | **8.2300** | **-** | **-** | **2.5782** | **-** | **-** | **1.5000** | **-** | **-** |
| **1. จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล** | | **20.5582** | **-** | **-** | **8.2500** | **-** | **-** | **8.2300** | **-** | **-** | **2.5782** | **-** | **-** | **1.5000** | **-** | **-** |
| - รายจ่ายลงทุน | | 20.5582 | - | - | 8.2500 | - | - | 8.2300 | - | - | 2.5782 | - | - | 1.5000 | - | - |
| **โครงการที่ 3 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น** | | **37.6394** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **3.7598** | **-** | **-** | **3.7596** | **-** | **-** |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล | แห่ง | 300 | | | 50 | | | 100 | | | 100 | | | 50 | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | | |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล | แห่ง | 300 | | | 50 | | | 100 | | | 100 | | | 50 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดิน มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **37.6394** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **3.7598** | **-** | **-** | **3.7596** | **-** | **-** |
| **2.1 งบประมาณ** | | **37.6394** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **3.7598** | **-** | **-** | **3.7596** | **-** | **-** |
| **1. เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น** | | **37.6394** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **3.7598** | **-** | **-** | **3.7596** | **-** | **-** |
| - รายจ่ายลงทุน | | 37.6394 | - | - | 15.0600 | - | - | 15.0600 | - | - | 3.7598 | - | - | 3.7596 | - | - |
| **โครงการที่ 4 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่** | | **26.9332** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **2.6877** | **-** | **-** | **2.6875** | **-** | **-** |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 0.26 | | | - | | | - | | | 0.26 | | | - | | |
| - หมู่บ้านในพื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำบาดาลอย่างเพียงพอ | พื้นที่ | 12 | | | - | | | - | | | 12 | | | - | | |
| - จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 1,800 | | | - | | | - | | | 1,800 | | | - | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ | พื้นที่ | 12 | | | - | | | - | | | 12 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 0.26 | | | - | | | - | | | 0.26 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 1,800 | | | - | | | - | | | 1,800 | | | - | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **26.9332** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **2.6877** | **-** | **-** | **2.6875** | **-** | **-** |
| **2.1 งบประมาณ** | | **26.9332** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **2.6877** | **-** | **-** | **2.6875** | **-** | **-** |
| **1. สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ** | | **26.9332** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **2.6877** | **-** | **-** | **2.6875** | **-** | **-** |
| - รายจ่ายลงทุน | | 26.9332 | - | - | 10.7790 | - | - | 10.7790 | - | - | 2.6877 | - | - | 2.6875 | - | - |
| **โครงการที่ 5 : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี** | | **3.2228** | **-** | **-** | **3.2228** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - แนวทางการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| - ทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อนได้รับการฟื้นฟู | พื้นที่ | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย | เรื่อง | 1 | | | - | | | - | | | - | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อนได้รับการฟื้นฟู | พื้นที่ | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **3.2228** | **-** | **-** | **3.2228** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **2.1 งบประมาณ** | | **3.2228** | **-** | **-** | **3.2228** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **1. ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล** | | **3.2228** | **-** | **-** | **3.2228** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - รายจ่ายลงทุน | | 3.2228 | - | - | 3.2228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้น ในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ | | 1,461.8298 | - | - | 584.7450 | - | - | 584.6934 | - | - | 163.1844 | - | - | 129.2070 | - | - |
| **แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล** | | **1,461.8298** | **-** | **-** | **584.7450** | **-** | **-** | **584.6934** | **-** | **-** | **163.1844** | **-** | **-** | **129.2070** | **-** | **-** |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น** | | **1,461.8298** | **-** | **-** | **584.7450** | **-** | **-** | **584.6934** | **-** | **-** | **163.1844** | **-** | **-** | **129.2070** | **-** | **-** |
| ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 63 คะแนน | | 1,461.8298 | - | - | 584.7450 | - | - | 584.6934 | - | - | 163.1844 | - | - | 129.2070 | - | - |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| **แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| **เป้าหมาย : แนวทางย่อยการเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัดรู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| **เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา | แห่ง | 911 | | | 39 | | | 92 | | | 677 | | | 103 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ไร่ | 158,896 | | | 4 | | | 7,757 | | | 95,064 | | | 56,071 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | ล้าน ลบ.ม. ต่อปี | 121.39 | | | 0.03 | | | 10.06 | | | 60.34 | | | 50.96 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 79,927 | | | 915 | | | 6,177 | | | 54,645 | | | 18,190 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ | เรื่อง | 6 | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจพัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว | แห่ง | 686 | | | 30 | | | 30 | | | 594 | | | 32 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล | บ่อ | 800 | | | 200 | | | 300 | | | 250 | | | 50 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 33,044 | | | - | | | - | | | 33,044 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 47,840 | | | - | | | - | | | 47,840 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 36.27 | | | - | | | - | | | 36.27 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | | | 90 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - พื้นที่เป้าหมายได้รับการแก้ไขปัญหาน้ำสะอาดเพื่อการเกษตร | แห่ง | 342 | | | - | | | - | | | 342 | | | - | | |
| - ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 19.82 | | | - | | | - | | | 19.82 | | | - | | |
| - พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 47,480 | | | - | | | - | | | 47,480 | | | - | | |
| - จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 3,074 | | | - | | | - | | | 3,074 | | | - | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร | ร้อยละ | 80 | | | - | | | - | | | 80 | | | - | | |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร | แห่ง | 34 | | | - | | | - | | | 34 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 510 | | | - | | | - | | | 510 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 6.60 | | | - | | | - | | | 6.60 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 17,000 | | | - | | | - | | | 17,000 | | | - | | |
| **กิจกรรมที่ 2 : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร | แห่ง | 50 | | | - | | | - | | | 50 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 500 | | | - | | | - | | | 500 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 4.86 | | | - | | | - | | | 4.86 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 15,000 | | | - | | | - | | | 15,000 | | | - | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **กิจกรรมที่ 3 : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร | แห่ง | 258 | | | - | | | - | | | 258 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 2,064 | | | - | | | - | | | 2,064 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 8.36 | | | - | | | - | | | 8.36 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 15,480 | | | - | | | - | | | 15,480 | | | - | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| **2.1 งบประมาณ** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| **1. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่** | | **510.6460** | - | - | **204.2550** | - | - | **204.2550** | - | - | **68.0850** | - | - | **34.0510** | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 510.6460 | - | - | 204.2550 | - | - | 204.2550 | - | - | 68.0850 | - | - | 34.0510 | - | - |
| **2. พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่** | | **385.2350** | - | - | **154.0950** | - | - | **154.0950** | - | - | **38.5200** | - | - | **38.5250** | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 385.2350 | - | - | 154.0950 | - | - | 154.0950 | - | - | 38.5200 | - | - | 38.5250 | - | - |
| **3. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์** | | **565.9488** | - | - | **226.3950** | - | - | **226.3434** | - | - | **56.5794** | - | - | **56.6310** | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 565.9488 | - | - | 226.3950 | - | - | 226.3434 | - | - | 56.5794 | - | - | 56.6310 | - | - |
| **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์** | | **314.9763** | - | - | **143.5460** | - | - | **143.5460** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | 314.9763 | - | - | 143.5460 | - | - | 143.5460 | - | - | 13.9479 | - | - | 13.9364 | - | - |
| **แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **314.9763** | - | - | **143.5460** | - | - | **143.5460** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **314.9763** | - | - | **143.5460** | - | - | **143.5460** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | 314.9763 | - | - | 143.5460 | - | - | 143.5460 | - | - | 13.9479 | - | - | 13.9364 | - | - |
| **ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **314.9763** | - | - | **143.5460** | - | - | **143.5460** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| **แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **314.9763** | - | - | **143.5460** | - | - | **143.5460** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| **เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **314.9763** | - | - | **143.5460** | - | - | **143.5460** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| **เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** | | **314.9763** | - | - | **143.5460** | - | - | **143.5460** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา | แห่ง | 911 | | | 39 | | | 92 | | | 677 | | | 103 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ไร่ | 158,896 | | | 4 | | | 7,757 | | | 95,064 | | | 56,071 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | ล้าน ลบ.ม. ต่อปี | 121.39 | | | 0.03 | | | 10.06 | | | 60.34 | | | 50.96 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 79,927 | | | 915 | | | 6,177 | | | 54,645 | | | 18,190 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ | เรื่อง | 6 | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล** | | **314.9763** | - | - | **143.5460** | - | - | **143.5460** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจพัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว | แห่ง | 686 | | | 30 | | | 30 | | | 594 | | | 32 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล | บ่อ | 800 | | | 200 | | | 300 | | | 250 | | | 50 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 33,044 | | | - | | | - | | | 33,044 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 47,840 | | | - | | | - | | | 47,840 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 36.27 | | | - | | | - | | | 36.27 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | | | 90 | | |
| **โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | **139.6823** | - | - | **55.8990** | - | - | **55.8990** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แห่ง | 201 | | | 30 | | | 30 | | | 109 | | | 32 | | |
| - ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 1.73 | | | - | | | - | | | 1.73 | | | - | | |
| - จำนวนครัวเรือนที่รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 2,370 | | | - | | | - | | | 2,370 | | | - | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | แห่ง | 201 | | | 30 | | | 30 | | | 109 | | | 32 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 2,370 | | | - | | | - | | | 2,370 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ลูกบาศก์เมตรต่อปี | 1.73 | | | - | | | - | | | 1.73 | | | - | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **139.6823** | - | - | **55.8990** | - | - | **55.8990** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| **2.1 งบประมาณ** | | **139.6823** | - | - | **55.8990** | - | - | **55.8990** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| **1. สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** | | **139.6823** | - | - | **55.8990** | - | - | **55.8990** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 139.6823 | - | - | 55.8990 | - | - | 55.8990 | - | - | 13.9479 | - | - | 13.9364 | - | - |
| **โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** | | **175.2940** | - | - | **87.6470** | - | - | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | ชุด | 10 | | | - | | | 10 | | | - | | | - | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ความพึงพอใจของบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | ร้อยละ | 80 | | | - | | | 80 | | | - | | | - | | |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือในการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | ชุด | 10 | | | - | | | 10 | | | - | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความพึงพอใจของบุคลากรในการเพิ่มศักยภาพครุภัณฑ์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล | ร้อยละ | 80 | | | - | | | 80 | | | - | | | - | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **175.2940** | - | - | **87.6470** | - | - | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **2.1 งบประมาณ** | | **175.2940** | - | - | **87.6470** | - | - | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **1. เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** | | **175.2940** | - | - | **87.6470** | - | - | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 175.2940 | - | - | 87.6470 | - | - | 87.6470 | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | 56.8889 | - | - | 28.1992 | - | - | 17.1353 | - | - | 7.3264 | - | - | 4.2280 | - | - |
| **แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| ค่าใช้จ่ายพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | 56.8889 | - | - | 28.1992 | - | - | 17.1353 | - | - | 7.3264 | - | - | 4.2280 | - | - |
| **ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| **แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| **เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| **เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำผิวดินและแหล่งน้ำบาดาลได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา | แห่ง | 911 | | | 39 | | | 92 | | | 677 | | | 103 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลและการอนุรักษ์ พัฒนา ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล่งน้ำ | ไร่ | 158,896 | | | 4 | | | 7,757 | | | 95,064 | | | 56,071 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนและน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตร | ล้าน ลบ.ม. ต่อปี | 121.39 | | | 0.03 | | | 10.06 | | | 60.34 | | | 50.96 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 79,927 | | | 915 | | | 6,177 | | | 54,645 | | | 18,190 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำธรรมชาติและพื้นที่ชุ่มน้ำทั่วประเทศ | เรื่อง | 6 | | | | | | | | | 2 | | | 4 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำเป้าหมายได้รับการยกระดับในการจัดการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนและอนุรักษ์ฟื้นฟูให้มีใช้อย่างสมดุล** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่น้ำบาดาลได้รับการสำรวจพัฒนาเพื่อเพิ่มน้ำต้นทุนภาคการอุปโภคบริโภค และภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว | แห่ง | 686 | | | 30 | | | 30 | | | 594 | | | 32 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อน้ำบาดาลได้รับการกำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาล | บ่อ | 800 | | | 200 | | | 300 | | | 250 | | | 50 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 33,044 | | | - | | | - | | | 33,044 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 47,840 | | | - | | | - | | | 47,840 | | | - | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถพัฒนาได้ | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 36.27 | | | - | | | - | | | 36.27 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำใต้ดินที่อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมกับประเภทของการใช้ประโยชน์ต่อพื้นที่เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 90 | | | | | | | | | | | | 90 | | |
| **ผลผลิตที่ 1 : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนบ่อที่ได้รับการควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลทั่วประเทศ | บ่อ | 800 | | | 200 | | | 300 | | | 250 | | | 50 | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้นและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชากฎหมาย | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | | |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนหรือกลุ่มผู้ใช้น้ำหรือบุคลากรที่ได้รับการบริการมีความพึงพอใจในระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรน้ำบาดาลและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | | | - | | | - | | | - | | | 80 | | |
| **กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุนการบริหารจัดการ | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการบริการเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำบาดาลมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่าร้อยละ | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | | |
| **กิจกรรมที่ 3 : กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อที่ได้รับการควบคุมการประกอบกิจการน้ำบาดาลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลทั่วประเทศ | บ่อ | 800 | | | 200 | | | 300 | | | 250 | | | 50 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล ประชาชน อปท. ผู้ประกอบวิชาชีพน้ำบาดาลและองค์กรผู้ใช้น้ำ มีความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลเพิ่มมากขึ้น และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชากฎหมาย | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| **2.1 งบประมาณ** | | **56.8889** | - | - | **28.1992** | - | - | **17.1353** | - | - | **7.3264** | - | - | **4.2280** | - | - |
| **1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการทรัพยากร** | | **10.8500** | - | - | **7.7000** | - | - | **2.7000** | - | - | **0.4500** | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 10.3500 | - | - | 7.6000 | - | - | 2.6000 | - | - | 0.1500 | - | - | - | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 0.5000 | - | - | 0.1000 | - | - | 0.1000 | - | - | 0.3000 | - | - | - | - | - |
| **2. สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** | | **41.8505** | - | - | **17.8803** | - | - | **13.9585** | - | - | **6.1735** | - | - | **3.8382** | - | - |
| - รายจ่ายลงทุน | | 14.7882 | - | - | 8.4537 | - | - | 5.3060 | - | - | 0.6469 | - | - | 0.3816 | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 27.0623 | - | - | 9.4266 | - | - | 8.6525 | - | - | 5.5266 | - | - | 3.4566 | - | - |
| **3. กำกับควบคุมกิจการน้ำบาดาล** | | **4.1884** | - | - | **2.6189** | - | - | **0.4768** | - | - | **0.7029** | - | - | **0.3898** | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 4.1884 | - | - | 2.6189 | - | - | 0.4768 | - | - | 0.7029 | - | - | 0.3898 | - | - |
| **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐ** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | 415.6994 | - | - | 103.9249 | - | - | 103.9249 | - | - | 103.9248 | - | - | 103.9248 | - | - |
| **แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : บุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | | 415.6994 | - | - | 103.9249 | - | - | 103.9249 | - | - | 103.9248 | - | - | 103.9248 | - | - |
| **ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม)** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **1. แผนการปฏิบัติงาน** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1.1 ตัวชี้วัด** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เชิงปริมาณ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - จำนวนอัตราบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | อัตรา | 1,304 | | | - | | | - | | | - | | | 1,304 | | |
| เชิงคุณภาพ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานไม่น้อย | ร้อยละ | 80 | | | - | | | - | | | - | | | 80 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์<br>เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **1.2 กิจกรรมหลัก** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **กิจกรรมที่ 1 : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอัตราบุคลากรกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน | อัตรา | 1,304 | | | | | | | | | | | | 1,304 | | |
| **2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2)** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **2.1 งบประมาณ** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| **1. ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมทรัพยากรน้ำบาดาล** | | **415.6994** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9249** | - | - | **103.9248** | - | - | **103.9248** | - | - |
| - รายจ่ายประจำ | | 415.6994 | - | - | 103.9249 | - | - | 103.9249 | - | - | 103.9248 | - | - | 103.9248 | - | - |

สำนักงบประมาณ

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

**แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :

1. ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง

ตัวชี้วัด : ครัวเรือนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่หาน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล จำนวน 33,044 ครัวเรือน

2. พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 1 เรื่อง

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) :

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

| | |
|---|---|
| ผู้รายงาน : นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ<br>(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)<br>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี<br>(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)<br>ตำแหน่ง : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

**แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ **ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ** ☑ **รายงานแผน**

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ **งบกลาง** ☐ **รายงานผล**

**แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ** **รหัส : 14**

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ** **รหัส : 33**

**ผลผลิต /โครงการ : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **รหัส : 04-0000**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 14-002** **หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **1. งบบุคลากร** | **407.7977** | **-** | **-** | **101.9493** | **-** | **-** | **101.9493** | **-** | **-** | **101.9492** | **-** | **-** | **101.9499** | **-** | **-** |
| เงินเดือนและค่าจ้างประจำ | 271.9208 | - | - | 67.9800 | - | - | 67.9800 | - | - | 67.9801 | - | - | 67.9807 | - | - |
| ค่าตอบแทนพนักงานราชการ | 135.8769 | - | - | 33.9693 | - | - | 33.9693 | - | - | 33.9691 | - | - | 33.9692 | - | - |
| **2. งบดำเนินงาน** | **7.9017** | **-** | **-** | **1.9756** | **-** | **-** | **1.9756** | **-** | **-** | **1.9756** | **-** | **-** | **1.9749** | **-** | **-** |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 7.9017 | - | - | 1.9756 | - | - | 1.9756 | - | - | 1.9756 | - | - | 1.9749 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **415.6994** | **-** | **-** | **103.9249** | **-** | **-** | **103.9249** | **-** | **-** | **103.9248** | **-** | **-** | **103.9248** | **-** | **-** |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

**แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ **ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ** ☑ **รายงานแผน**

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ **งบกลาง** ☐ **รายงานผล**

**แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 56**

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** **รหัส : 69**

**ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ** **รหัส : 00-0116**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 56-014**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **139.6823** | - | - | **55.8990** | - | - | **55.8990** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 139.6823 | - | - | 55.8990 | - | - | 55.8990 | - | - | 13.9479 | - | - | 13.9364 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **139.6823** | - | - | **55.8990** | - | - | **55.8990** | - | - | **13.9479** | - | - | **13.9364** | - | - |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

สำนักงบประมาณ

**แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ **ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ** ☑ **รายงานแผน**

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ **งบกลาง** ☐ **รายงานผล**

**แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 56**

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** **รหัส : 69**

**ผลผลิต /โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 00-0173**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 56-044**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **3. งบลงทุน** | **175.2940** | - | - | **87.6470** | - | - | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ครุภัณฑ์ | 175.2940 | - | - | 87.6470 | - | - | 87.6470 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **175.2940** | - | - | **87.6470** | - | - | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

สำนักงบประมาณ

**แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ **ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ** ☑ **รายงานแผน**

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ **งบกลาง** ☐ **รายงานผล**

**แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 57**

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** **รหัส : 69**

**ผลผลิต /โครงการ : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ** **รหัส : 02-0000**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 57-001**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **2. งบดำเนินงาน** | **37.9123** | **-** | **-** | **17.1266** | **-** | **-** | **11.3525** | **-** | **-** | **5.9766** | **-** | **-** | **3.4566** | **-** | **-** |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ | 29.7550 | - | - | 15.0878 | - | - | 9.3137 | - | - | 3.9378 | - | - | 1.4157 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 8.1573 | - | - | 2.0388 | - | - | 2.0388 | - | - | 2.0388 | - | - | 2.0409 | - | - |
| **3. งบลงทุน** | **14.7882** | **-** | **-** | **8.4537** | **-** | **-** | **5.3060** | **-** | **-** | **0.6469** | **-** | **-** | **0.3816** | **-** | **-** |
| ครุภัณฑ์ | 5.7237 | - | - | 5.7237 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| สิ่งก่อสร้าง | 9.0645 | - | - | 2.7300 | - | - | 5.3060 | - | - | 0.6469 | - | - | 0.3816 | - | - |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **4.1884** | **-** | **-** | **2.6189** | **-** | **-** | **0.4768** | **-** | **-** | **0.7029** | **-** | **-** | **0.3898** | **-** | **-** |
| ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล | 4.1884 | - | - | 2.6189 | - | - | 0.4768 | - | - | 0.7029 | - | - | 0.3898 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **56.8889** | **-** | **-** | **28.1992** | **-** | **-** | **17.1353** | **-** | **-** | **7.3264** | **-** | **-** | **4.2280** | **-** | **-** |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ **ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ** ☑ **รายงานแผน**

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ **งบกลาง** ☐ **รายงานผล**

**แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 56**

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** **รหัส : 69**

**ผลผลิต/โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 00-0173**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 56 - 044**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **175.2940** | **87.6470** | - | **87.6470** | - | **87.6470** | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **175.2940** | **87.6470** | - | **87.6470** | - | **87.6470** | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **175.2940** | **87.6470** | - | **87.6470** | - | **87.6470** | **87.6470** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : ชุดเจาะสำรวจและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลระดับลึก 500 เมตร พร้อมอุปกรณ์ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 จังหวัดราชบุรี<br>ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 ชุด]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 89.5000 | 44.7500 | - | 44.7500 | - | 44.7500 | 44.7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : เครื่องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าแบบภาคตัดขวาง (2 มิติ) พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [2 ชุด]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 14.6940 | 7.3470 | - | 7.3470 | - | 7.3470 | 7.3470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : ชุดเป่าล้างทำความสะอาดบ่อสังเกตการณ์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [2 ชุด]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 32.1000 | 16.0500 | - | 16.0500 | - | 16.0500 | 16.0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : ชุดเป่าล้างสำหรับฟื้นฟูระบบเติมน้ำใต้ดินพร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [3 ชุด]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 27.0000 | 13.5000 | - | 13.5000 | - | 13.5000 | 13.5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : เพิ่มประสิทธิภาพงานอนุรักษ์ พัฒนา บริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : เครื่องหยั่งธรณีหลุมเจาะ ความลึก 600 เมตร พร้อมติดตั้งบนยานพาหนะ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [2 ชุด]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.0000 | 6.0000 | - | 6.0000 | - | 6.0000 | 6.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงบประมาณ

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302/1 - รายละเอียด**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ **ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ** ☑ **รายงานแผน**

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ **งบกลาง** ☐ **รายงานผล**

**แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 57**

**เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน** **รหัส : 69**

**ผลผลิต/โครงการ : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ** **รหัส : 02-0000**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 57 - 001**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **14.7882** | **8.4537** | - | **2.7300** | **5.7237** | **5.3060** | **5.3060** | - | - | **0.6469** | **0.6469** | - | - | **0.3816** | **0.3816** | - | - |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ครุภัณฑ์ : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **5.7237** | **5.7237** | - | - | **5.7237** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **3.5419** | **3.5419** | - | - | **3.5419** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.0309 | 0.0309 | - | - | 0.0309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [13 เครื่อง]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.5317 | 0.5317 | - | - | 0.5317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [6 เครื่อง]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.3216 | 0.3216 | - | - | 0.3216 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กราสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [3 คัน] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.6577 | 2.6577 | - | - | 2.6577 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **2.1818** | **2.1818** | **-** | **-** | **2.1818** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | **บริหาร** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | **ผล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บพร้อมหลังคาไฟเบอร์กราสหรือเหล็ก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร [2 คัน]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1818 | 2.1818 | - | - | 2.1818 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **9.0645** | **2.7300** | **-** | **2.7300** | **-** | **5.3060** | **5.3060** | **-** | **-** | **0.6469** | **0.6469** | **-** | **-** | **0.3816** | **0.3816** | **-** | **-** |
| | | **บริหาร** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | **ผล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **9.0645** | **2.7300** | **-** | **2.7300** | **-** | **5.3060** | **5.3060** | **-** | **-** | **0.6469** | **0.6469** | **-** | **-** | **0.3816** | **0.3816** | **-** | **-** |
| | | **บริหาร** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| | | **ผล** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : ค่าก่อสร้างโรงเก็บท่อและพัสดุ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 จังหวัดลำปาง ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง]<br><จังหวัดลำปาง>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 4.2869 | 1.2900 | - | 1.2900 | - | 2.7500 | 2.7500 | - | - | 0.1469 | 0.1469 | - | - | 0.1000 | 0.1000 | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล<br>รายการ : ค่าก่อสร้างโรงเก็บท่อและพัสดุ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองนาคำ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานจ้างเหมา] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.1.6 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 4.7776 | 1.4400 | - | 1.4400 | - | 2.5560 | 2.5560 | - | - | 0.5000 | 0.5000 | - | - | 0.2816 | 0.2816 | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

สำนักงบประมาณ

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงบประมาณ

# แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302/3 - รายละเอียด

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รหัส : 56

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : แหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนา เพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรของประชาชน รหัส : 69

ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รหัส : 00-0116

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 56 - 014

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 139.6823 | 55.8990 | 13.9794 | 20.9598 | 20.9598 | 55.8990 | 13.9794 | 20.9598 | 20.9598 | 13.9479 | 2.7871 | 5.5804 | 5.5804 | 13.9364 | 2.7871 | 5.5804 | 5.5689 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 139.6823 | 55.8990 | 13.9794 | 20.9598 | 20.9598 | 55.8990 | 13.9794 | 20.9598 | 20.9598 | 13.9479 | 2.7871 | 5.5804 | 5.5804 | 13.9364 | 2.7871 | 5.5804 | 5.5689 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 139.6823 | 55.8990 | 13.9794 | 20.9598 | 20.9598 | 55.8990 | 13.9794 | 20.9598 | 20.9598 | 13.9479 | 2.7871 | 5.5804 | 5.5804 | 13.9364 | 2.7871 | 5.5804 | 5.5689 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B 2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 (นางอั้งไซอิม แซ่ตั้ง อุปถัมภ์) บ้านแก้ว น้อย 2 บ้านแก้วน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4353 | 0.1742 | 0.0436 | 0.0653 | 0.0653 | 0.1742 | 0.0436 | 0.0653 | 0.0653 | 0.0435 | 0.0087 | 0.0174 | 0.0174 | 0.0434 | 0.0087 | 0.0174 | 0.0173 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B 2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านดอนขุนห้วย บ้านดอนขุนห้วย หมู่ที่ 5 ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอสะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1753 | 0.0702 | 0.0176 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0702 | 0.0176 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0175 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0174 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0069 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโป่งเลา บ้านห้วยโป่งเลา หมู่ที่ 4 ตำบลแม่กี้ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1225 | 0.0491 | 0.0123 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0491 | 0.0123 | 0.0184 | 0.0184 | 0.0122 | 0.0024 | 0.0049 | 0.0049 | 0.0121 | 0.0024 | 0.0049 | 0.0048 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จุดที่ 1) บ้านจำปา หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4490 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0449 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0181 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า บ้านถ้ำเต่า ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2353 | 0.0942 | 0.0236 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0942 | 0.0236 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0235 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0234 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0093 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 บ้านหนองผึ้ง หมู่ที่ - ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4490 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0449 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0181 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (จุดที่ 2) บ้านจำปา หมู่ที่ 17 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4490 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0449 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0181 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนรุกขชาติไม้เมืองหนาว บ้านใหม่ทุ่งสน หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4490 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0449 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0181 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนพัฒนาต้นน้ำขุนคอง บ้านขุนคอง หมู่ที่ 6 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5104 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2508 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1002 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนายาว บ้านนายาว หมู่ที่ 15 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง]<br><จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2103 | 0.0843 | 0.0211 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0843 | 0.0211 | 0.0316 | 0.0316 | 0.0210 | 0.0042 | 0.0084 | 0.0084 | 0.0207 | 0.0042 | 0.0084 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม บ้านแม่หละ หมู่ที่ 17 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน [1 แห่ง]<br><จังหวัดลำพูน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1425 | 0.0571 | 0.0143 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0571 | 0.0143 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0142 | 0.0028 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0141 | 0.0028 | 0.0057 | 0.0056 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5104 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2508 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1002 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่รอยต่อ บ้านทุ่งจี้ศรีเจริญ อำเภอเมือง อำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านทุ่งจี้ หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยโป่งเลา อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง [1 แห่ง]<br><จังหวัดลำปาง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1475 | 0.0592 | 0.0148 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0592 | 0.0148 | 0.0222 | 0.0222 | 0.0147 | 0.0029 | 0.0059 | 0.0059 | 0.0144 | 0.0029 | 0.0059 | 0.0056 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านโพนสวาง บ้านโพนสว่าง ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2003 | 0.0803 | 0.0201 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0803 | 0.0201 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0200 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0197 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0077 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน บ้านนาอิสาน หมู่ที่ 16 ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง]<br><จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2003 | 0.0803 | 0.0201 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0803 | 0.0201 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0200 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0197 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0077 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองครบรอบ 60 พรรษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดฟ้าสวรรค์ บ้านฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1425 | 0.0571 | 0.0143 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0571 | 0.0143 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0142 | 0.0028 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0141 | 0.0028 | 0.0057 | 0.0056 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพันทหารปืนใหญ่ ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 (โครงการปลูกข้าวอินทรีย์) กองทัพภาคที่ 3 บ้านสนามบิน หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาฉลาด บ้านเขาฉลาด หมู่ที่ 7 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด [1 แห่ง]<br><จังหวัดตราด>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2053 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0205 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0204 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก บ้านแม่บงใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4490 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0449 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0181 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง บ้านหลวง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1525 | 0.0611 | 0.0153 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0611 | 0.0153 | 0.0229 | 0.0229 | 0.0152 | 0.0030 | 0.0061 | 0.0061 | 0.0151 | 0.0030 | 0.0061 | 0.0060 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว บ้านไตรสาวค่าม หมู่ที่ 5 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5104 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2508 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1002 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่ากุ่ม บ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด [1 แห่ง]<br><จังหวัดตราด>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1653 | 0.0662 | 0.0166 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0662 | 0.0166 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0165 | 0.0033 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0164 | 0.0033 | 0.0066 | 0.0065 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 14 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1422 | 0.0571 | 0.0143 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0571 | 0.0143 | 0.0214 | 0.0214 | 0.0140 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0140 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0056 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านอมพาย บ้านอมพาย หมู่ที่ 11 ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4490 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0449 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0181 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 2 บ้านแม่ระงอง หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9045 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1905 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0764 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาแวง บ้านนาแวง หมู่ที่ 8 ตำบลนาสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2003 | 0.0803 | 0.0201 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0803 | 0.0201 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0200 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0197 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0077 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ หมู่ที่ 3 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1859 | 0.0744 | 0.0186 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0744 | 0.0186 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0185 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0186 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0075 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ (โครงการทหารพันธุ์ดี) บ้านสนามบิน หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านย่านซื่อ บ้านย่านซื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1353 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0134 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนประชาบำรุง (โรงเรียนเพียงหลวง 13) หมู่ที่ 8 ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1553 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0154 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านนาเกียน บ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4490 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0449 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0181 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน บ้านถ้ำหิน หมู่ที่ 5 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1203 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0117 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0045 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่การเกษตรบ้านโนนสมบูรณ์ มูลนิธิชัยพัฒนา บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 7 ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1903 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0190 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0187 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0073 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด บ้านวังธาร หมู่ที่ 8 ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4490 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0449 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0181 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา บ้านดอยก้อม บ้านดอยก้อม หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง]<br><จังหวัดลำพูน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1203 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0117 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0045 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการโดกหนองนาโมเดล กองพันส่งกำลังและบริการที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3 บ้านสนามบิน หมู่ที่ 2 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านบ้านด่านทับตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1571 | 0.0630 | 0.0158 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0630 | 0.0158 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0156 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0063 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแซวศึกษาคม บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9045 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1905 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0764 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านดงเย็น บ้านดงเย็น ตำบลบ่านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1603 | 0.0643 | 0.0161 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0643 | 0.0161 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0160 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0157 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการปิดทองหลังพระบ้านโคกล่าม บ้านโคกล่าม หมู่ที่ 3 ตำบลกุดหมากไฟ อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1553 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0154 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดนครปฐม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1571 | 0.0630 | 0.0158 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0630 | 0.0158 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0156 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0063 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา (บ้านห้วยน้ำกืน) บ้านจู้จี หมู่ที่ 19 ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5104 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2508 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1002 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย บ้านหนองชาหยั่ง หมู่ที่ 5 ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดนครปฐม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1571 | 0.0630 | 0.0158 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0630 | 0.0158 | 0.0236 | 0.0236 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0156 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0063 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (โรงเรียนในพระราชดำริ) บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1553 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0154 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยล้อม อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1353 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0134 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองหัา บ้านต้นผึ้ง หมู่ที่ 16 ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9045 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1905 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0764 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพระราชดำริชั่งหัวมัน (โรงนม) บ้านหนองคอไก่ หมู่ที่ 8 ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2615 | 0.1048 | 0.0262 | 0.0393 | 0.0393 | 0.1048 | 0.0262 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0260 | 0.0052 | 0.0104 | 0.0104 | 0.0259 | 0.0052 | 0.0104 | 0.0103 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ บ้านบ่อหวี หมู่ที่ 4 ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนทาเหนือวิทยา บ้านห้วยบง หมู่ที่ 3 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1353 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0134 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ้านอาโจ้ บ้านปางบอน หมู่ที่ 3 ตำบลนาปู่ป้อม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9045 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1905 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0764 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านนาดี บ้านนาดี หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2933 | 0.1174 | 0.0294 | 0.0440 | 0.0440 | 0.1174 | 0.0294 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0292 | 0.0058 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0293 | 0.0058 | 0.0117 | 0.0118 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่ป่าไม้ตามพระราชดำริบ้านปางพริก บ้านปางพริก หมู่ที่ 3 ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านเทอดไทย บ้านแม่เมาะ-เทิด หมู่ที่ 1 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1703 | 0.0683 | 0.0171 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0683 | 0.0171 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0170 | 0.0034 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0167 | 0.0034 | 0.0068 | 0.0065 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านป่าเด็งเหนือ บ้านป่าเด็งเหนือ หมู่ที่ 1 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยหมากหล่ำ บ้านห้วยหมากหล่ำ หมู่ที่ 6 ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.3721 | 0.1491 | 0.0373 | 0.0559 | 0.0559 | 0.1491 | 0.0373 | 0.0559 | 0.0559 | 0.0370 | 0.0074 | 0.0148 | 0.0148 | 0.0369 | 0.0074 | 0.0148 | 0.0147 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่คอง บ้านแม่คอง หมู่ที่ 16 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนขุนแม่หยอด บ้านขุนแม่หยอด หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1503 | 0.0603 | 0.0151 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0603 | 0.0151 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0150 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0147 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0057 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง บ้านดอยแสง หมู่ที่ 13 ตำบลป่างหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.2246 | 0.8899 | 0.2225 | 0.3337 | 0.3337 | 0.8899 | 0.2225 | 0.3337 | 0.3337 | 0.2222 | 0.0444 | 0.0889 | 0.0889 | 0.2226 | 0.0444 | 0.0889 | 0.0893 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2933 | 0.1174 | 0.0294 | 0.0440 | 0.0440 | 0.1174 | 0.0294 | 0.0440 | 0.0440 | 0.0292 | 0.0058 | 0.0117 | 0.0117 | 0.0293 | 0.0058 | 0.0117 | 0.0118 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านธารทอง บ้านธารทอง หมู่ที่ 11 ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2053 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0205 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0204 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านแม่คะเมย บ้านแม่คะเมย หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงพยาบาลวัดจันทร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บ้านวัดจันทร์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ บ้านแม่ลาน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1653 | 0.0662 | 0.0166 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0662 | 0.0166 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0165 | 0.0033 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0164 | 0.0033 | 0.0066 | 0.0065 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนสมเด็จศรีนครินทร์จังหวัดศรีสะเกษ บ้านหนองม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง]<br><จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1353 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0134 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา บ้านบวกจั่น หมู่ที่ 7 ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1292 | 0.0518 | 0.0130 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0518 | 0.0130 | 0.0194 | 0.0194 | 0.0127 | 0.0025 | 0.0051 | 0.0051 | 0.0129 | 0.0025 | 0.0051 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว บ้านหินกอง หมู่ที่ 1 ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2226 | 0.0891 | 0.0223 | 0.0334 | 0.0334 | 0.0891 | 0.0223 | 0.0334 | 0.0334 | 0.0222 | 0.0044 | 0.0089 | 0.0089 | 0.0222 | 0.0044 | 0.0089 | 0.0089 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน (จุดที่ 1) บ้านชานเมือง หมู่ที่ 12 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการส่งเสริมศิลปาชีพฯผานำพิพย์ บ้านหนองแข้พัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง]<br><จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1353 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0134 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคำสะอาด บ้านคำสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลยางใหญ่ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2053 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0205 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0204 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านบ่อชะอม บ้านบ่อชะอม หมู่ที่ 11 ตำบลพวา อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2153 | 0.0862 | 0.0216 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0862 | 0.0216 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0215 | 0.0043 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0214 | 0.0043 | 0.0086 | 0.0085 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านโม่งหลวง บ้านโม่งหลวง หมู่ที่ 6 ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4273 | 0.1710 | 0.0428 | 0.0641 | 0.0641 | 0.1710 | 0.0428 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0425 | 0.0085 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0428 | 0.0085 | 0.0170 | 0.0173 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านด่านทับตะโก หมู่ที่ 1 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4273 | 0.1710 | 0.0428 | 0.0641 | 0.0641 | 0.1710 | 0.0428 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0425 | 0.0085 | 0.0170 | 0.0170 | 0.0428 | 0.0085 | 0.0170 | 0.0173 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเพียงหลวง 11 บ้านสล่าเชียงตอง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1215 | 0.0488 | 0.0122 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0488 | 0.0122 | 0.0183 | 0.0183 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0119 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0047 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์สเฉลิมพระเกียรติฯ บ้านหนองบอน หมู่ที่ 16 ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2153 | 0.0862 | 0.0216 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0862 | 0.0216 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0215 | 0.0043 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0214 | 0.0043 | 0.0086 | 0.0085 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม บ้านท่ามะแกง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1503 | 0.0603 | 0.0151 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0603 | 0.0151 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0150 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0147 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0057 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครปฐม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนประชารัฐบำรุง 1 บ้านคลองหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2153 | 0.0862 | 0.0216 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0862 | 0.0216 | 0.0323 | 0.0323 | 0.0215 | 0.0043 | 0.0086 | 0.0086 | 0.0214 | 0.0043 | 0.0086 | 0.0085 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านนาเกียน บ้านนาเกียน หมู่ที่ 3 ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1365 | 0.0547 | 0.0137 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0547 | 0.0137 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0136 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0055 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติ บ้านน้ำบ่อสะเป บ้านไร่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ บ้านเขาจันทร์ หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง [1 แห่ง]<br><จังหวัดระยอง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนวังสีทอง บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 15 ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2003 | 0.0803 | 0.0201 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0803 | 0.0201 | 0.0301 | 0.0301 | 0.0200 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0197 | 0.0040 | 0.0080 | 0.0077 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านห้วยแดง บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2053 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0205 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0204 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยมะโอ บ้านแม่ตอละ หมู่ที่ 2 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม บ้านน้ำอ้อม หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1953 | 0.0782 | 0.0196 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0782 | 0.0196 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0195 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0194 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0077 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ บ้านเขาตะกรุบพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.6187 | 0.6477 | 0.1619 | 0.2429 | 0.2429 | 0.6477 | 0.1619 | 0.2429 | 0.2429 | 0.1617 | 0.0323 | 0.0647 | 0.0647 | 0.1616 | 0.0323 | 0.0647 | 0.0646 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนประถิตเวชศักดิ์ บ้านขุนสถาน หมู่ที่ 3 ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1353 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0542 | 0.0136 | 0.0203 | 0.0203 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0134 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่ 114 บ้านเมืองน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านกุ่ม บ้านกุ่ม หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโชงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2053 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0205 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0204 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโตแฮ บ้านบุญเลอ หมู่ที่ 5 ตำบลแม่สามแลบ อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรือนจำชั่วคราวเขาพลอง สังกัด เรือนจำจังหวัดชัยนาท หมู่ที่ 4 ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง]<br><จังหวัดชัยนาท>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4153 | 0.1662 | 0.0416 | 0.0623 | 0.0623 | 0.1662 | 0.0416 | 0.0623 | 0.0623 | 0.0415 | 0.0083 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0414 | 0.0083 | 0.0166 | 0.0165 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านการบินไทย บ้านใหม่การบินไทย หมู่ที่ 9 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2053 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0205 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0204 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองตะเคียนชัย บ้านคลองตะเคียนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลหุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1653 | 0.0662 | 0.0166 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0662 | 0.0166 | 0.0248 | 0.0248 | 0.0165 | 0.0033 | 0.0066 | 0.0066 | 0.0164 | 0.0033 | 0.0066 | 0.0065 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริโรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น บ้านแก่งเสือเต้น หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.3915 | 0.1568 | 0.0392 | 0.0588 | 0.0588 | 0.1568 | 0.0392 | 0.0588 | 0.0588 | 0.0390 | 0.0078 | 0.0156 | 0.0156 | 0.0389 | 0.0078 | 0.0156 | 0.0155 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า บ้านบ้านโกรกรกฟ้า หมู่ที่ 3 ตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1615 | 0.0648 | 0.0162 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0648 | 0.0162 | 0.0243 | 0.0243 | 0.0160 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0159 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0063 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านทุ่งกบินทร์ บ้านทุ่งกบินทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2253 | 0.0902 | 0.0226 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0902 | 0.0226 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0225 | 0.0045 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0224 | 0.0045 | 0.0090 | 0.0089 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 บ้านทุ่งรวงทอง หมู่ที่ 10 ตำบลแม่ลาน้อย อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน [1 แห่ง]<br><จังหวัดแม่ฮ่องสอน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก บ้านโป่งตะแบก หมู่ที่ 10 ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2253 | 0.0902 | 0.0226 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0902 | 0.0226 | 0.0338 | 0.0338 | 0.0225 | 0.0045 | 0.0090 | 0.0090 | 0.0224 | 0.0045 | 0.0090 | 0.0089 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ 1 บ้านคลองชล หมู่ที่ 11 ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1403 | 0.0563 | 0.0141 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0563 | 0.0141 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0140 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0137 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนพระปริยัติธรรมฯ วัดหนองเป็ด บ้านหนองเป็ด หมู่ที่ 3 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1953 | 0.0782 | 0.0196 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0782 | 0.0196 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0195 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0194 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0077 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนพระดาบส บ้านโคกตูม หมู่ที่ 6 ตำบลโคกตูม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1465 | 0.0587 | 0.0147 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0587 | 0.0147 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0145 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0146 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0059 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านคลองมะลิประเวศน์วิทยา หมู่ที่ 8 ตำบลอ่างศิลา อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1453 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0145 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0144 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0057 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านโป่งหวาย บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนกันทรลักษ์ธรรมวิทย์ บ้านกระบื่เหนือ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง]<br><จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2053 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0822 | 0.0206 | 0.0308 | 0.0308 | 0.0205 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0082 | 0.0204 | 0.0041 | 0.0082 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร บ้านลำโป่งเพชร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4565 | 0.1827 | 0.0457 | 0.0685 | 0.0685 | 0.1827 | 0.0457 | 0.0685 | 0.0685 | 0.0455 | 0.0091 | 0.0182 | 0.0182 | 0.0456 | 0.0091 | 0.0182 | 0.0183 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (จุดที่ 1) บ้านเขาฝาระมี หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครนายก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1365 | 0.0547 | 0.0137 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0547 | 0.0137 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0136 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0055 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการศิลปาชีพศึกษาพัฒนาไหมไทยพื้นบ้าน ไหมตาหลา และแมลงทับ หมู่ที่ 4 ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1453 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0145 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0144 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0057 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านป่าแขมหนองเรือ บ้านบ้านป่าแขม หมู่ที่ 2 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1903 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0190 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0187 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0073 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก (จุดที่ 2) บ้านเขาฝาระมี หมู่ที่ 13 ตำบลพรหมณี อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครนายก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1853 | 0.0742 | 0.0186 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0742 | 0.0186 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0185 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0184 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0073 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านชาสารภี หมู่ที่ 3 ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1203 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0117 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0045 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ธวัชบุรี บ้านธวัชชัย หมู่ที่ 14 ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง]<br><จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1953 | 0.0782 | 0.0196 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0782 | 0.0196 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0195 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0194 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0077 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาส่วนพระองค์บางแตน บ้านแหลมทรายบางแตน หมู่ที่ 10 ตำบลบางแตน อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1453 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0145 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0144 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0057 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านคลองชวดตาสี (จุดที่ 1) หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง]<br><จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.2732 | 0.9094 | 0.2274 | 0.3410 | 0.3410 | 0.9094 | 0.2274 | 0.3410 | 0.3410 | 0.2272 | 0.0454 | 0.0909 | 0.0909 | 0.2272 | 0.0454 | 0.0909 | 0.0909 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองแคน บ้านหนองแคน หมู่ที่ 9 ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2753 | 0.1102 | 0.0276 | 0.0413 | 0.0413 | 0.1102 | 0.0276 | 0.0413 | 0.0413 | 0.0275 | 0.0055 | 0.0110 | 0.0110 | 0.0274 | 0.0055 | 0.0110 | 0.0109 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ บ้านยางน้อย บ้านยางน้อย หมู่ที่ 1 ตำบลก่อเอ้ อำเภอเชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1453 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0582 | 0.0146 | 0.0218 | 0.0218 | 0.0145 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0144 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0057 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 เลย บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านต่างแคน บ้านต่างแคน หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1603 | 0.0643 | 0.0161 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0643 | 0.0161 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0160 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0157 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์ฝึกอาชีพนักเรียนเก่าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 บ้านจอมบึง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง]<br><จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1553 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0154 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนกุดหานสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1443 | 0.0579 | 0.0145 | 0.0217 | 0.0217 | 0.0579 | 0.0145 | 0.0217 | 0.0217 | 0.0142 | 0.0028 | 0.0057 | 0.0057 | 0.0143 | 0.0028 | 0.0057 | 0.0058 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา บ้านคลองชวดตาสี หมู่ที่ 7 ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1858 | 0.0744 | 0.0186 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0744 | 0.0186 | 0.0279 | 0.0279 | 0.0185 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0185 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0074 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย บ้านภูดานกอย หมู่ที่ 6 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1403 | 0.0563 | 0.0141 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0563 | 0.0141 | 0.0211 | 0.0211 | 0.0140 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0056 | 0.0137 | 0.0028 | 0.0056 | 0.0053 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านโคกสูง บ้านโคกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลศรีภูมิ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองพลวง (จุดที่1) บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง]<br><จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1565 | 0.0627 | 0.0157 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0627 | 0.0157 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0156 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0063 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สำนักปฏิบัติธรรมบ้านด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1553 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0154 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านขุนหาญ บ้านขุนหาญ หมู่ที่ 1 ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง]<br><จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1765 | 0.0707 | 0.0177 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0707 | 0.0177 | 0.0265 | 0.0265 | 0.0175 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0176 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0071 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองพลวง (จุดที่2) บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง]<br><จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1565 | 0.0627 | 0.0157 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0627 | 0.0157 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0156 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0063 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านหนองพลวง (จุดที่3) บ้านหนองพลวง หมู่ที่ 3 ตำบลดงเค็ง อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง]<br><จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1770 | 0.0709 | 0.0177 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0709 | 0.0177 | 0.0266 | 0.0266 | 0.0175 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0177 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0072 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีแก้ว อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร [1 แห่ง]<br><จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2192 | 0.0878 | 0.0220 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0878 | 0.0220 | 0.0329 | 0.0329 | 0.0217 | 0.0043 | 0.0087 | 0.0087 | 0.0219 | 0.0043 | 0.0087 | 0.0089 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแก้งนาง บ้านแก้งนาง หมู่ที่ 7 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2353 | 0.0942 | 0.0236 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0942 | 0.0236 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0235 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0234 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0093 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการโคกหนองนา วัดวชิราลงกรณวราราม วรวิหาร บ้าน - หมู่ที่ 1 ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยเป้า (แปลงเกษตรบ้านวินัย) บ้านห้วยเป้า หมู่ที่ 11 ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1703 | 0.0683 | 0.0171 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0683 | 0.0171 | 0.0256 | 0.0256 | 0.0170 | 0.0034 | 0.0068 | 0.0068 | 0.0167 | 0.0034 | 0.0068 | 0.0065 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1565 | 0.0627 | 0.0157 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0627 | 0.0157 | 0.0235 | 0.0235 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0156 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0063 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบ้านบึงแวง บ้านชัยพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศาลากลางบ้านด่านช้าง บ้านด่านช้าง หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1553 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0154 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1553 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0154 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านปางมะนาว บ้านมอสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปางมะค่า อำเภอชาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตระเวนชายแดนที่ 234 บ้านดงมัน หมู่ที่ 5 ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1903 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0190 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0187 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0073 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านดอนม่วงพัฒนา (บอที่ 2) บ้านดอนม่วง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง]<br><จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.6187 | 0.6477 | 0.1619 | 0.2429 | 0.2429 | 0.6477 | 0.1619 | 0.2429 | 0.2429 | 0.1617 | 0.0323 | 0.0647 | 0.0647 | 0.1616 | 0.0323 | 0.0647 | 0.0646 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนานกปิด บ้านนานกปิด หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยบ่อซืม อำเภอปากชม จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1465 | 0.0587 | 0.0147 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0587 | 0.0147 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0145 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0146 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0059 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนพัฒนศาสตร์ บ้านบาลูกาลูระ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำดำ อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปัตตานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1503 | 0.0603 | 0.0151 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0603 | 0.0151 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0150 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0060 | 0.0147 | 0.0030 | 0.0060 | 0.0057 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 บ้านอุ้มผาง หมู่ที่ 1 ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [1 แห่ง]<br><จังหวัดตาก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านกกตูม บ้านกกตูม หมู่ที่ 1 ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2353 | 0.0942 | 0.0236 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0942 | 0.0236 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0235 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0234 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0093 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ บ้านดอนเดื่อ หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่ทำการงานเพาะชำกล้าไม้ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านพะเต๊ะ หมู่ที่ 4 ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก [1 แห่ง] <จังหวัดตาก>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไทยเสรี บ้านไทยเสรี หมู่ที่ 13 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการทหารพันธุ์ดีเดินตามรอยเท้าพ่อ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 152 ค่ายพระยาเดชานุชิต บ้านควน หมู่ที่ 6 ตำบลวังพญา อำเภอรามัน จังหวัดยะลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดยะลา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1753 | 0.0702 | 0.0176 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0702 | 0.0176 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0175 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0174 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0069 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนฮิลมาร์พาเบิล บ้านเหมืองทอง หมู่ที่ 9 ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1465 | 0.0587 | 0.0147 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0587 | 0.0147 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0145 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0146 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0059 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 บ้านป่าละเมาะ หมู่ที่ 4 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปัตตานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1753 | 0.0702 | 0.0176 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0702 | 0.0176 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0175 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0174 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0069 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ สกลนคร บ้านนาคำ หมู่ที่ 4 ตำบลธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1553 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0622 | 0.0156 | 0.0233 | 0.0233 | 0.0155 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0062 | 0.0154 | 0.0031 | 0.0062 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดา เกษมสันต์ บ้านโพธิ์ทอง หมู่ที่ 7 ตำบลตะเคียน อำเภากาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1853 | 0.0742 | 0.0186 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0742 | 0.0186 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0185 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0184 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0073 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยดอกไม้ บ้านห้วยดอกไม้ หมู่ที่ 8 ตำบลวิศิษฐ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านดาลบังบด บ้านดาลบังบด หมู่ที่ 7 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1903 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0190 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0187 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0073 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านโหล่ะท่อม (ราษฎร์พิพัฒน์) บ้านประชาสามัคคี หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะเต่า อำเภอปากพะยอม จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง]<br><จังหวัดพัทลุง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1365 | 0.0547 | 0.0137 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0547 | 0.0137 | 0.0205 | 0.0205 | 0.0135 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0136 | 0.0027 | 0.0054 | 0.0055 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์สาธิตฝึกอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง มูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 14 ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง]<br><จังหวัดสงขลา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1603 | 0.0643 | 0.0161 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0643 | 0.0161 | 0.0241 | 0.0241 | 0.0160 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0064 | 0.0157 | 0.0032 | 0.0064 | 0.0061 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ บ้านตาปาง หมู่ที่ 6 ตำบลสมุด อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2203 | 0.0883 | 0.0221 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0883 | 0.0221 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0220 | 0.0044 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0217 | 0.0044 | 0.0088 | 0.0085 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านบูเกะตา บ้านบูเกะตา หมู่ที่ 2 ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส [1 แห่ง]<br><จังหวัดนราธิวาส>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1753 | 0.0702 | 0.0176 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0702 | 0.0176 | 0.0263 | 0.0263 | 0.0175 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0070 | 0.0174 | 0.0035 | 0.0070 | 0.0069 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาตุม บ้านตาตุม หมู่ที่ 14 ตำบลตาตุม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2203 | 0.0883 | 0.0221 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0883 | 0.0221 | 0.0331 | 0.0331 | 0.0220 | 0.0044 | 0.0088 | 0.0088 | 0.0217 | 0.0044 | 0.0088 | 0.0085 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนนาจานกลัวยน้อย บ้านนาจาน หมู่ที่ 2 ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1903 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0763 | 0.0191 | 0.0286 | 0.0286 | 0.0190 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0076 | 0.0187 | 0.0038 | 0.0076 | 0.0073 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม บ้านหนองบัวสิม หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร<br>[1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2353 | 0.0942 | 0.0236 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0942 | 0.0236 | 0.0353 | 0.0353 | 0.0235 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0234 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0093 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการฟาร์มตัวอย่างบ้านกระเจา บ้านกระเจา หมู่ที่ 7 ตำบลลำดวน อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1853 | 0.0742 | 0.0186 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0742 | 0.0186 | 0.0278 | 0.0278 | 0.0185 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0074 | 0.0184 | 0.0037 | 0.0074 | 0.0073 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่นาเดินเสมอ บ้านบางเตียว หมู่ที่ 2 ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1815 | 0.0728 | 0.0182 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0728 | 0.0182 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0180 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0179 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0071 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ บ้านห้วยน้ำจาง หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9054 | 0.7624 | 0.1906 | 0.2859 | 0.2859 | 0.7624 | 0.1906 | 0.2859 | 0.2859 | 0.1905 | 0.0381 | 0.0762 | 0.0762 | 0.1901 | 0.0381 | 0.0762 | 0.0758 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 บ้านทับพล หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4065 | 0.1627 | 0.0407 | 0.0610 | 0.0610 | 0.1627 | 0.0407 | 0.0610 | 0.0610 | 0.0405 | 0.0081 | 0.0162 | 0.0162 | 0.0406 | 0.0081 | 0.0162 | 0.0163 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 35 บ้านบางสักใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1815 | 0.0728 | 0.0182 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0728 | 0.0182 | 0.0273 | 0.0273 | 0.0180 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0072 | 0.0179 | 0.0036 | 0.0072 | 0.0071 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม บ้าน - หมู่ที่ 11 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี สกลนคร บ้านดงขุมข้าว หมู่ที่ 3 ตำบลเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (โรงเรียนในพระราชดำริ) บ้านดอนแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านท่าเทศ บ้านวังยาว หมู่ที่ 2 ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง [0 แห่ง]<br><จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4165 | 0.1667 | 0.0417 | 0.0625 | 0.0625 | 0.1667 | 0.0417 | 0.0625 | 0.0625 | 0.0415 | 0.0083 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0416 | 0.0083 | 0.0166 | 0.0167 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำเดิม บ้านน้ำหา หมู่ที่ 9 ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9054 | 0.7624 | 0.1906 | 0.2859 | 0.2859 | 0.7624 | 0.1906 | 0.2859 | 0.2859 | 0.1905 | 0.0381 | 0.0762 | 0.0762 | 0.1901 | 0.0381 | 0.0762 | 0.0758 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงน้ำแขว่ง บ้านนาหมอ หมู่ที่ 3 ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9054 | 0.7624 | 0.1906 | 0.2859 | 0.2859 | 0.7624 | 0.1906 | 0.2859 | 0.2859 | 0.1905 | 0.0381 | 0.0762 | 0.0762 | 0.1901 | 0.0381 | 0.0762 | 0.0758 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนชุมชนบ้านชาง บ้านชาง หมู่ที่ 1 ตำบลชาง อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านท่าข้าม บ้านท่าข้าม หมู่ที่ 6 ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1465 | 0.0587 | 0.0147 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0587 | 0.0147 | 0.0220 | 0.0220 | 0.0145 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0058 | 0.0146 | 0.0029 | 0.0058 | 0.0059 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านใหม่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9051 | 0.7622 | 0.1906 | 0.2858 | 0.2858 | 0.7622 | 0.1906 | 0.2858 | 0.2858 | 0.1905 | 0.0381 | 0.0762 | 0.0762 | 0.1902 | 0.0381 | 0.0762 | 0.0759 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนบ้านสนามบิน บ้านสนามบิน หมู่ที่ 8 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านร่มเกล้า บ้านร่มเกล้า หมู่ที่ 8 ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.2373 | 0.0950 | 0.0238 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0950 | 0.0238 | 0.0356 | 0.0356 | 0.0235 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0094 | 0.0238 | 0.0047 | 0.0094 | 0.0097 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนโคกสะอาด บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมา พึ่งบารมี บ้านสร้างค้อ หมู่ที่ 12 ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง]<br><จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านสุขสำราญ บ้านหล่มชัย หมู่ที่ 23 ตำบลคลองน้ำไหล อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1885 | 0.0755 | 0.0189 | 0.0283 | 0.0283 | 0.0755 | 0.0189 | 0.0283 | 0.0283 | 0.0187 | 0.0037 | 0.0075 | 0.0075 | 0.0188 | 0.0037 | 0.0075 | 0.0076 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านห้วยยาง บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 7 ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1973 | 0.0790 | 0.0198 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0790 | 0.0198 | 0.0296 | 0.0296 | 0.0195 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0198 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0081 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สถานีควบคุมไฟป่ายอดโดม บ้านหนองขอนพัฒนา หมู่ที่ 21 ตำบลโดมประดิษฐ์ อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านวังไผ่ หมู่ที่ 8 ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านปางมะนาว บ้านมอสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1203 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0117 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0045 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านแซรสะโบว บ้านแซร์สะโบว์ หมู่ที่ 6 ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง]<br><จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงวังไผ่ บ้านน้ำป่าน หมู่ที่ 3 ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน (บ่อที่ 2) บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1203 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0117 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0045 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านหนามแท่ง บ้านหนามแท่ง หมู่ที่ 1 ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านป่าเด็งวิทยา (บ่อที่ 1) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1203 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0483 | 0.0121 | 0.0181 | 0.0181 | 0.0120 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0048 | 0.0117 | 0.0024 | 0.0048 | 0.0045 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ บ้านหนองหัวลิง หมู่ที่ 15 ตำบลจานลาน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 1.9044 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.7619 | 0.1905 | 0.2857 | 0.2857 | 0.1902 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0761 | 0.1904 | 0.0380 | 0.0761 | 0.0763 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านป่าเด็งวิทยา (บ่อที่ 2) หมู่ที่ 4 ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4153 | 0.1662 | 0.0416 | 0.0623 | 0.0623 | 0.1662 | 0.0416 | 0.0623 | 0.0623 | 0.0415 | 0.0083 | 0.0166 | 0.0166 | 0.0414 | 0.0083 | 0.0166 | 0.0165 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ บ้าน- หมู่ที่ - ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง]<br><จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ บ้านป่าก่อน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าก่อ อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าบุณฑริก-ยอดมน บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 14 ตำบลคอแลน อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านหนองเขื่อน (บ่อที่ 1) บ้านหนองเขื่อน หมู่ที่ 4 ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.1953 | 0.0782 | 0.0196 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0782 | 0.0196 | 0.0293 | 0.0293 | 0.0195 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0078 | 0.0194 | 0.0039 | 0.0078 | 0.0077 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านปากลา บ้านปากลา หมู่ที่ 5 ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง]<br><จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ บ้านโนนใจดี หมู่ที่ 4 ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อ (จุดที่ 2) บ้านห้วยเดื่อ หมู่ที่ 7 ตำบลโนนก่อ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา บ้านคลองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลปากล่อ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปัตตานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนจริยอิสลามศึกษาอนุสรณ์ บ้านห้วยน้ำเย็น หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดปัตตานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 0.4489 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.1797 | 0.0449 | 0.0674 | 0.0674 | 0.0447 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0179 | 0.0448 | 0.0089 | 0.0179 | 0.0180 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชูทิศวิทยา บ้านน้อยลวงมอง หมู่ที่ 8 ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.5103 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 1.0043 | 0.2511 | 0.3766 | 0.3766 | 0.2510 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1004 | 0.2507 | 0.0502 | 0.1004 | 0.1001 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงบประมาณ

**แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

☑ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ

☐ งบกลาง

**แบบ สงป.301 (แผนบูรณาการ)**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000**

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007**

☑ จัดทำแผน

☐ รายงานผล

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น** | | **2,586.0533** | - | - | **1,036.4064** | - | - | **1,033.1090** | - | - | **275.8016** | - | - | **240.7363** | - | - |
| **ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม** | | **2,586.0533** | - | - | **1,036.4064** | - | - | **1,033.1090** | - | - | **275.8016** | - | - | **240.7363** | - | - |
| **แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ** | | **2,586.0533** | - | - | **1,036.4064** | - | - | **1,033.1090** | - | - | **275.8016** | - | - | **240.7363** | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น | | 1,124.2235 | - | - | 451.6614 | - | - | 448.4156 | - | - | 112.6172 | - | - | 111.5293 | - | - |
| **แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ** | | **1,124.2235** | - | - | **451.6614** | - | - | **448.4156** | - | - | **112.6172** | - | - | **111.5293** | - | - |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้น จากระดับ 3 ให้เป็นระดับ 4 (สูงสุดที่ระดับ5)** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| **ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภค ไม่น้อยกว่า 73 คะแนน** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| **แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| **ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ไร่ | 373,189 | | | | | | | | | | | | 373,189 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา | ครัวเรือน | 107,137 | | | | | | | | | | | | 107,137 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 212.48 | | | | | | | | | | | | 212.48 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 160,355 | | | | | | | | | | | | 160,355 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง | ไร่ | 485,006 | | | | | | | | | | | | 485,006 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | ร่องน้ำ | 9 | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย | แห่ง | 1,203 | | | | | | | | | | | | 1,203 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู | ไร่ | 22,942 | | | | | | | | | | | | 22,942 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ | ไร่ | 81,894 | | | | | | | | | | | | 81,894 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| **ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หน่วยงานตามแผนงาน)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่หาน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล | ครัวเรือน | 33,044 | | | - | | | - | | | 33,044 | | | - | | |
| **ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| **เป้าหมาย : 8.1 หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา | ครัวเรือน | 107,137 | | | | | | | | | | | | 107,137 | | |
| **แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค** | | **1,019.4386** | - | - | **407.7696** | - | - | **407.7666** | - | - | **101.9558** | - | - | **101.9466** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน | แห่ง/ครัวเรือน | 228/40,800 | | | | | | | | | | | | 228/40,800 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ | ครัวเรือน | 58,537 | | | | | | | | | | | | 58,537 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา | ล้านลูกบาศก์เมตร | 6.04 | | | | | | | | | | | | 6.04 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา | ครัวเรือน | 7,800 | | | | | | | | | | | | 7,800 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม** | | **454.5446** | - | - | **181.8120** | - | - | **181.8090** | - | - | **45.4664** | - | - | **45.4572** | - | - |
| **กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล** | | **454.5446** | - | - | **181.8120** | - | - | **181.8090** | - | - | **45.4664** | - | - | **45.4572** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลได้รับการพัฒนาระยะไกลเพื่อการแก้ไขปัญหา | แห่ง | 32 | | | - | | | - | | | 32 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 5.78 | | | - | | | - | | | 5.78 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 6,000 | | | - | | | - | | | 6,000 | | | - | | |
| **เงินงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 454.5446 | - | - | 181.8120 | - | - | 181.8090 | - | - | 45.4664 | - | - | 45.4572 | - | - |
| **โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน** | | **564.8940** | - | - | **225.9576** | - | - | **225.9576** | - | - | **56.4894** | - | - | **56.4894** | - | - |
| **กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล** | | **564.8940** | - | - | **225.9576** | - | - | **225.9576** | - | - | **56.4894** | - | - | **56.4894** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 19,800 | | | - | | | - | | | 19,800 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนมีระบบกระจายน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค | แห่ง | 99 | | | - | | | - | | | 99 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 8.67 | | | - | | | - | | | 8.67 | | | - | | |
| **เงินงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 564.8940 | - | - | 225.9576 | - | - | 225.9576 | - | - | 56.4894 | - | - | 56.4894 | - | - |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำเพิ่มขึ้นจากปัจจุบัน 64 คะแนน ให้เป็น 80 คะแนน** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |
| **ดัชนีธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการน้ำ ไม่น้อยกว่า 65 คะแนน** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |
| **แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | **104.7849** | - | - | **43.8918** | - | - | **40.6490** | - | - | **10.6614** | - | - | **9.5827** | - | - |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ไร่ | 373,189 | | | | | | | | | | | | 373,189 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา | ครัวเรือน | 107,137 | | | | | | | | | | | | 107,137 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 212.48 | | | | | | | | | | | | 212.48 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 160,355 | | | | | | | | | | | | 160,355 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง | ไร่ | 485,006 | | | | | | | | | | | | 485,006 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | ร่องน้ำ | 9 | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย | แห่ง | 1,203 | | | | | | | | | | | | 1,203 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู | ไร่ | 22,942 | | | | | | | | | | | | 22,942 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ | ไร่ | 81,894 | | | | | | | | | | | | 81,894 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| **ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หน่วยงานตามแผนงาน)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่หาน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล | ครัวเรือน | 33,044 | | | - | | | - | | | 33,044 | | | - | | |
| **ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| **เป้าหมาย : 8.1 หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน** | | **26.9332** | - | - | **10.7790** | - | - | **10.7790** | - | - | **2.6877** | - | - | **2.6875** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา | ครัวเรือน | 107,137 | | | | | | | | | | | | 107,137 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค** | | **26.9332** | - | - | **10.7790** | - | - | **10.7790** | - | - | **2.6877** | - | - | **2.6875** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หมู่บ้านมีน้ำสะอาดและได้มาตรฐาน | แห่ง/ครัวเรือน | 228/40,800 | | | | | | | | | | | | 228/40,800 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนาระบบประปาเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ | ครัวเรือน | 58,537 | | | | | | | | | | | | 58,537 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา | ล้านลูกบาศก์เมตร | 6.04 | | | | | | | | | | | | 6.04 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการมีแหล่งน้ำต้นทุนและแหล่งน้ำสำรองเพื่อระบบประปา | ครัวเรือน | 7,800 | | | | | | | | | | | | 7,800 | | |
| **โครงการที่ 1 : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่** | | **26.9332** | - | - | **10.7790** | - | - | **10.7790** | - | - | **2.6877** | - | - | **2.6875** | - | - |
| **กิจกรรม : สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ** | | **26.9332** | - | - | **10.7790** | - | - | **10.7790** | - | - | **2.6877** | - | - | **2.6875** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหมู่บ้านได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลขนาดใหญ่ | พื้นที่ | 12 | | | - | | | - | | | 12 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 0.26 | | | - | | | - | | | 0.26 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 1,800 | | | - | | | - | | | 1,800 | | | - | | |
| **<u>เงินงบประมาณ</u>** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 26.9332 | - | - | 10.7790 | - | - | 10.7790 | - | - | 2.6877 | - | - | 2.6875 | - | - |
| **เป้าหมาย : 8.5 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ** | | **77.8517** | - | - | **33.1128** | - | - | **29.8700** | - | - | **7.9737** | - | - | **6.8952** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **แนวทางการดำเนินงาน : 8.5.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี** | | **77.8517** | - | - | **33.1128** | - | - | **29.8700** | - | - | **7.9737** | - | - | **6.8952** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายประชาชนได้รับการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | เรื่อง | 3 | | | | | | | | | | | | 3 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการจัดทำความร่วมมือและสร้างการรับรู้ในประเทศ และระหว่างประเทศ | เรื่อง | - | | | | | | | | | | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงการศึกษา วิจัย แนวทางในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ | เรื่อง | 15 | | | | | | | | | | | | 15 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลและนวัตกรรมด้านทรัพยากรน้ำ | ระบบ/เรื่อง | 36 | | | | | | | | | | | | 36 | | |
| **โครงการที่ 1 : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ** | | **16.4313** | - | - | **6.5800** | - | - | **6.5800** | - | - | **1.6357** | - | - | **1.6356** | - | - |
| **กิจกรรม : ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ** | | **16.4313** | - | - | **6.5800** | - | - | **6.5800** | - | - | **1.6357** | - | - | **1.6356** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนทั่วประเทศ | พื้นที่ | 4 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ติดตามคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยงต่อการปนเปื้อนจากพื้นที่ทิ้งขยะที่เคยดำเนินการและพื้นที่เสี่ยงต่อการ | จังหวัด | 3 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | - | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| **<u>เงินงบประมาณ</u>** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 16.4313 | - | - | 6.5800 | - | - | 6.5800 | - | - | 1.6357 | - | - | 1.6356 | - | - |
| **โครงการที่ 2 : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ** | | **20.5582** | - | - | **8.2500** | - | - | **8.2300** | - | - | **2.5782** | - | - | **1.5000** | - | - |
| **กิจกรรม : จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล** | | **20.5582** | - | - | **8.2500** | - | - | **8.2300** | - | - | **2.5782** | - | - | **1.5000** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพิ่มเติม | สถานี | 8 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์แหล่งน้ำบาดาลเชิงพื้นที่ | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **เงินงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 20.5582 | - | - | 8.2500 | - | - | 8.2300 | - | - | 2.5782 | - | - | 1.5000 | - | - |
| **โครงการที่ 3 : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น** | | **37.6394** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **3.7598** | **-** | **-** | **3.7596** | **-** | **-** |
| **กิจกรรม : เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น** | | **37.6394** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **3.7598** | **-** | **-** | **3.7596** | **-** | **-** |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในพื้นที่ที่ได้รับการเติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาล | แห่ง | 300 | | | 50 | | | 100 | | | 100 | | | 50 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในพื้นที่ก่อสร้างระบบเติมน้ำใต้ดินมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 80 | | | | | | | | | | | | 80 | | |
| **เงินงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 37.6394 | - | - | 15.0600 | - | - | 15.0600 | - | - | 3.7598 | - | - | 3.7596 | - | - |
| **โครงการที่ 4 : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี** | | **3.2228** | **-** | **-** | **3.2228** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **กิจกรรม : ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล** | | **3.2228** | **-** | **-** | **3.2228** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการฟื้นฟูน้ำใต้ดินที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย | เรื่อง | 1 | | | - | | | - | | | - | | | 1 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทรัพยากรน้ำบาดาลที่ถูกปนเปื้อนได้รับการฟื้นฟู | พื้นที่ | 1 | | | - | | | - | | | - | | | 1 | | |
| **เงินงบประมาณ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 3.2228 | - | - | 3.2228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพิ่มขึ้นในการใช้น้ำอย่างประหยัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ | | 1,461.8298 | - | - | 584.7450 | - | - | 584.6934 | - | - | 163.1844 | - | - | 129.2070 | - | - |
| **แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล** | | **1,461.8298** | **-** | **-** | **584.7450** | **-** | **-** | **584.6934** | **-** | **-** | **163.1844** | **-** | **-** | **129.2070** | **-** | **-** |
| **เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ระดับความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น** | | **1,461.8298** | **-** | **-** | **584.7450** | **-** | **-** | **584.6934** | **-** | **-** | **163.1844** | **-** | **-** | **129.2070** | **-** | **-** |
| **ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า 63 คะแนน** | | **1,461.8298** | **-** | **-** | **584.7450** | **-** | **-** | **584.6934** | **-** | **-** | **163.1844** | **-** | **-** | **129.2070** | **-** | **-** |
| **แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** | | **1,461.8298** | **-** | **-** | **584.7450** | **-** | **-** | **584.6934** | **-** | **-** | **163.1844** | **-** | **-** | **129.2070** | **-** | **-** |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (ระดับแผนงานบูรณาการ : ตามหน่วยงานเจ้าภาพ)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดภาพรวม : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ไร่ | 373,189 | | | | | | | | | | | | 373,189 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนนอกเขตกรุงเทพมหานครเข้าถึงน้ำประปา | ครัวเรือน | 107,137 | | | | | | | | | | | | 107,137 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้าน ลบ.ม. | 212.48 | | | | | | | | | | | | 212.48 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 160,355 | | | | | | | | | | | | 160,355 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและอุทกภัยลดลง | ไร่ | 485,006 | | | | | | | | | | | | 485,006 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ | ร่องน้ำ | 9 | | | | | | | | | | | | 9 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการฟื้นฟู พื้นที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสีย | แห่ง | 1,203 | | | | | | | | | | | | 1,203 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ป่าได้รับการปลูกฟื้นฟู | ไร่ | 22,942 | | | | | | | | | | | | 22,942 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ำ | ไร่ | 81,894 | | | | | | | | | | | | 81,894 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำอย่างสมดุล | ลุ่มน้ำ | 22 | | | | | | | | | | | | 22 | | |
| **ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (หน่วยงานตามแผนงาน)** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคการผลิตในพื้นที่เป้าหมายมีน้ำต้นทุนอย่างเพียงพอและทั่วถึง** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนภาคประชาชนและภาคการเกษตรในพื้นที่หาน้ำยากได้รับประโยชน์จากการพัฒนาน้ำบาดาล | ครัวเรือน | 33,044 | | | - | | | - | | | 33,044 | | | - | | |
| **ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ที่ได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืน** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แนวทางการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบาดาล | เรื่อง | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **เป้าหมาย : 8.2 จัดหาน้ำเพื่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ได้อย่างเต็มศักยภาพ** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำเพิ่มขึ้น | ไร่ | 373,189 | | | | | | | | | | | | 373,189 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ/ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตร | 212.48 | | | | | | | | | | | | 212.48 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ | ครัวเรือน | 160,355 | | | | | | | | | | | | 160,355 | | |
| **แนวทางการดำเนินงาน : 8.2.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ เชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำเดิม ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น | ลูกบาศก์เมตร | 3.17 | | | | | | | | | | | | 3.17 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ก่อสร้างแหล่งน้ำ/ระบบกระจายน้ำ (ใหม่) | แห่ง | 277 | | | | | | | | | | | | 277 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ไร่ | 219,638 | | | | | | | | | | | | 219,638 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น | ครัวเรือน | 112,002 | | | | | | | | | | | | 112,002 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาตรการเก็บกักน้ำ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 104.23 | | | | | | | | | | | | 104.23 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | แห่ง | 556 | | | | | | | | | | | | 556 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | ไร่ | 153,551 | | | | | | | | | | | | 153,551 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | ครัวเรือน | 48,353 | | | | | | | | | | | | 48,353 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำจากการจัดหาน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน | ล้านลูกบาศก์เมตร | 105.08 | | | | | | | | | | | | 105.08 | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่การเกษตรและอ่างเก็บน้ำ | ล้านลูกบาศก์เมตร | 1,600 | | | | | | | | | | | | 1,600 | | |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร** | | **1,461.8298** | - | - | **584.7450** | - | - | **584.6934** | - | - | **163.1844** | - | - | **129.2070** | - | - |
| **กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่** | | **510.6460** | - | - | **204.2550** | - | - | **204.2550** | - | - | **68.0850** | - | - | **34.0510** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร | แห่ง | 34 | | | | | | | | | 34 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 510 | | | | | | | | | 510 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 6.60 | | | | | | | | | 6.60 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 17,000 | | | | | | | | | 17,000 | | | | | |
| **<u>เงินงบประมาณ</u>** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 510.6460 | - | - | 204.2550 | - | - | 204.2550 | - | - | 68.0850 | - | - | 34.0510 | - | - |
| **กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่** | | **385.2350** | - | - | **154.0950** | - | - | **154.0950** | - | - | **38.5200** | - | - | **38.5250** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร | แห่ง | 50 | | | | | | | | | 50 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 500 | | | | | | | | | 500 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 4.86 | | | | | | | | | 4.86 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 15,000 | | | | | | | | | 15,000 | | | | | |
| **<u>เงินงบประมาณ</u>** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 385.2350 | - | - | 154.0950 | - | - | 154.0950 | - | - | 38.5200 | - | - | 38.5250 | - | - |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บทฯ<br>แผนงาน - เป้าหมาย - แนวทางการดำเนินงาน - ผลผลิต/โครงการ - กิจกรรม | หน่วยนับ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์** | | **565.9488** | - | - | **226.3950** | - | - | **226.3434** | - | - | **56.5794** | - | - | **56.6310** | - | - |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการจัดหาและพัฒนาเพื่อการเกษตร | แห่ง | 258 | | | | | | | | | 258 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ | ครัวเรือน | 2,064 | | | | | | | | | 2,064 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณน้ำต้นทุนเพิ่มขึ้น | ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี | 8.36 | | | | | | | | | 8.36 | | | | | |
| - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่เกษตรกรรมมีแหล่งน้ำบาดาลเพิ่มขึ้น | ไร่ | 15,480 | | | | | | | | | 15,480 | | | | | |
| **<u>เงินงบประมาณ</u>** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - รายจ่ายลงทุน | | 565.9488 | - | - | 226.3950 | - | - | 226.3434 | - | - | 56.5794 | - | - | 56.6310 | - | - |

สำนักงบประมาณ

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

| แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | |
|---|---|
| ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) :<br>ผลสัมฤทธิ์ : ทุกหมู่บ้านมีน้ำสะอาดอุปโภค บริโภค น้ำเพื่อการผลิตมั่นคง ความเสียหายจากอุทกภัยลดลง คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ภายใต้การพัฒนาอย่างสมดุล โดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน | |
| รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล) : | |
| ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ : | |
| ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน : | |
| ข้อเสนอแนะ : | |
| คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม : | |
| ผู้รายงาน : นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ<br>(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)<br>ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน | หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ : นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี<br>(นางอรนุช หล่อเพ็ญศรี)<br>ตำแหน่ง : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล |

**ชื่อผู้พิจารณา : นางสาวสุรีย์พร มธุรพจนากุล**
**ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ**

**ผู้ให้ความเห็นชอบ : นายวุฒิพันธ์ ตันติวงศ์**
**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านเศรษฐกิจ 2**

# แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.1 หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน รหัส : 13

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค รหัส : 37

ผลผลิต /โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รหัส : 00-0126

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-022

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **3. งบลงทุน** | **454.5446** | **-** | **-** | **181.8120** | **-** | **-** | **181.8090** | **-** | **-** | **45.4664** | **-** | **-** | **45.4572** | **-** | **-** |
| สิ่งก่อสร้าง | 454.5446 | - | - | 181.8120 | - | - | 181.8090 | - | - | 45.4664 | - | - | 45.4572 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **454.5446** | **-** | **-** | **181.8120** | **-** | **-** | **181.8090** | **-** | **-** | **45.4664** | **-** | **-** | **45.4572** | **-** | **-** |

ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.1 หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน รหัส : 13

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค รหัส : 37

ผลผลิต /โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ รหัส : 00-0171

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-042

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **26.9332** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **2.6877** | **-** | **-** | **2.6875** | **-** | **-** |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 26.9332 | - | - | 10.7790 | - | - | 10.7790 | - | - | 2.6877 | - | - | 2.6875 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **26.9332** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **10.7790** | **-** | **-** | **2.6877** | **-** | **-** | **2.6875** | **-** | **-** |

ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.1 หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน รหัส : 13

แนวทางการดำเนินงาน : 8.1.1 จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค รหัส : 37

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน รหัส : 00-0172

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-043

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **3. งบลงทุน** | **564.8940** | **-** | **-** | **225.9576** | **-** | **-** | **225.9576** | **-** | **-** | **56.4894** | **-** | **-** | **56.4894** | **-** | **-** |
| สิ่งก่อสร้าง | 564.8940 | - | - | 225.9576 | - | - | 225.9576 | - | - | 56.4894 | - | - | 56.4894 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **564.8940** | **-** | **-** | **225.9576** | **-** | **-** | **225.9576** | **-** | **-** | **56.4894** | **-** | **-** | **56.4894** | **-** | **-** |

ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.2 จัดหาน้ำเพื่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ได้อย่างเต็มศักยภาพ รหัส : 14

แนวทางการดำเนินงาน : 8.2.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ เชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ ทั้งในและนอกเขตชลประทาน รหัส : 38

ผลผลิต /โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร รหัส : 00-0119

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-015

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **3. งบลงทุน** | **1,461.8298** | **-** | **-** | **584.7450** | **-** | **-** | **584.6934** | **-** | **-** | **163.1844** | **-** | **-** | **129.2070** | **-** | **-** |
| สิ่งก่อสร้าง | 1,461.8298 | - | - | 584.7450 | - | - | 584.6934 | - | - | 163.1844 | - | - | 129.2070 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **1,461.8298** | **-** | **-** | **584.7450** | **-** | **-** | **584.6934** | **-** | **-** | **163.1844** | **-** | **-** | **129.2070** | **-** | **-** |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.5 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : 8.5.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัส : 41

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ รหัส : 00-0106

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-004

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **16.4313** | **-** | **-** | **6.5800** | **-** | **-** | **6.5800** | **-** | **-** | **1.6357** | **-** | **-** | **1.6356** | **-** | **-** |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 16.4313 | - | - | 6.5800 | - | - | 6.5800 | - | - | 1.6357 | - | - | 1.6356 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **16.4313** | **-** | **-** | **6.5800** | **-** | **-** | **6.5800** | **-** | **-** | **1.6357** | **-** | **-** | **1.6356** | **-** | **-** |

ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.5 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : 8.5.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัส : 41

ผลผลิต /โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ รหัส : 00-0109

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-007

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **20.5582** | **-** | **-** | **8.2500** | **-** | **-** | **8.2300** | **-** | **-** | **2.5782** | **-** | **-** | **1.5000** | **-** | **-** |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 20.5582 | - | - | 8.2500 | - | - | 8.2300 | - | - | 2.5782 | - | - | 1.5000 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **20.5582** | **-** | **-** | **8.2500** | **-** | **-** | **8.2300** | **-** | **-** | **2.5782** | **-** | **-** | **1.5000** | **-** | **-** |

ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.5 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : 8.5.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัส : 41

ผลผลิต /โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น รหัส : 00-0131

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-027

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **37.6394** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **3.7598** | **-** | **-** | **3.7596** | **-** | **-** |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 37.6394 | - | - | 15.0600 | - | - | 15.0600 | - | - | 3.7598 | - | - | 3.7596 | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **37.6394** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **15.0600** | **-** | **-** | **3.7598** | **-** | **-** | **3.7596** | **-** | **-** |

ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักงบประมาณ

แบบจัดทำแผน /รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302 [แผนบูรณาการ]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : 5.6 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : 8.5 บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ รหัส : 17

แนวทางการดำเนินงาน : 8.5.1 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กรลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี รหัส : 41

ผลผลิต /โครงการ : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี รหัส : 00-0182

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54-053

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | รวมทั้งสิ้น | | | ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) | | | ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) | | | ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) | | | ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล | แผน (ขั้น พ.ร.บ.) | แผน (ขั้น บริหาร) | ผล |
| **5. งบรายจ่ายอื่น** | **3.2228** | - | - | **3.2228** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง | 3.2228 | - | - | 3.2228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)** | **3.2228** | - | - | **3.2228** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สำนักงบประมาณ

# แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ รหัส : 5400

เป้าหมาย : หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน รหัส : 13

แนวทางการดำเนินงาน : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค รหัส : 37

ผลผลิต/โครงการ : โครงการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่แล้งซ้ำซากหรือน้ำเค็ม รหัส : 00 - 0126

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ รหัส : 54 - 022

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 454.5446 | 181.8120 | 60.6030 | 60.6030 | 60.6060 | 181.8090 | 60.6030 | 60.6030 | 60.6030 | 45.4664 | 15.1556 | 15.1554 | 15.1554 | 45.4572 | 15.1524 | 15.1524 | 15.1524 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 454.5446 | 181.8120 | 60.6030 | 60.6030 | 60.6060 | 181.8090 | 60.6030 | 60.6030 | 60.6030 | 45.4664 | 15.1556 | 15.1554 | 15.1554 | 45.4572 | 15.1524 | 15.1524 | 15.1524 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป** | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 454.5446 | 181.8120 | 60.6030 | 60.6030 | 60.6060 | 181.8090 | 60.6030 | 60.6030 | 60.6030 | 45.4664 | 15.1556 | 15.1554 | 15.1554 | 45.4572 | 15.1524 | 15.1524 | 15.1524 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล<br>เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1<br>บ้านหนุนเหนือ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านหนุน อำเภอสอง<br>จังหวัดแพร่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล<br>เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1<br>บ้านหนองคอกควาย หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขุ่น อำเภอวัดสิงห์<br>จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง]<br><จังหวัดชัยนาท>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านปางสีนวนใหม่ หมู่ที่ 19 ตำบลหนองแซง อำเภอหันคา | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดชัยนาท>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านลำยาง หมู่ที่ 2 ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านบางหมัน หมู่ที่ 4 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านพุแก้ว หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองการุ้ง อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านนาจำปา หมู่ที่ 8 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านโนนจิ้ว หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม อำเภอวาปีปทุม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านซับก้านเหลือง หมู่ที่ 4 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลบ่อปลาทอง อำเภอปักธงชัย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านโตนดห้าต้น หมู่ที่ 13 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านโคกไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดตรัง [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านบ่อตะกั่ว หมู่ที่ 1 ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดนครปฐม [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดนครปฐม>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 7 ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านตลาดสัตหีบ หมู่ที่ 2 ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านเนินสง่า หมู่ที่ 7 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านนาคำกลาง หมู่ที่ 4 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านโคกถาวร หมู่ที่ 8 ตำบลชัวก่าย อำเภอวานรนิวาส | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านชุนภูมิ หมู่ที่ 5 ตำบลเตื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านนาดาว หมู่ที่ 13 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านป่าอิ้ว หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านป่าตาล หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำพ่น อำเภอหนองวัวซอ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านดงน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองเพีย อำเภออุดจับ จังหวัดอุดรธานี | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านหนองนาแซง หมู่ที่ 8 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านหนองหงอก หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองยโสธร | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 1 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านปากประ หมู่ที่ 8 ตำบลลำป่า อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 12.8590 | 5.1436 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7146 | 5.1435 | 1.7145 | 1.7145 | 1.7145 | 1.2861 | 0.4287 | 0.4287 | 0.4287 | 1.2858 | 0.4286 | 0.4286 | 0.4286 |
| <จังหวัดพัทลุง>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 34.3873 | 13.7520 | 4.5840 | 4.5840 | 4.5840 | 13.7520 | 4.5840 | 4.5840 | 4.5840 | 3.4417 | 1.1473 | 1.1472 | 1.1472 | 3.4416 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1472 |
| <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลระยะไกล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลระยะไกล | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| เพื่อแก้ปัญหาในพื้นที่ขาดแคลนน้ำหรือน้ำเค็ม รูปแบบที่ 2 | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| บ้านถิ่น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านถิ่น อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 34.3873 | 13.7520 | 4.5840 | 4.5840 | 4.5840 | 13.7520 | 4.5840 | 4.5840 | 4.5840 | 3.4417 | 1.1473 | 1.1472 | 1.1472 | 3.4416 | 1.1472 | 1.1472 | 1.1472 |
| <จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

**แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **รหัส : 5400**

**เป้าหมาย : หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน** **รหัส : 13**

**แนวทางการดำเนินงาน : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค**

**รหัส : 37**

**ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน** **รหัส : 00 - 0172**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 54 - 043**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **564.8940** | **225.9576** | **75.3192** | **75.3192** | **75.3192** | **225.9576** | **75.3192** | **75.3192** | **75.3192** | **56.4894** | **18.8298** | **18.8298** | **18.8298** | **56.4894** | **18.8298** | **18.8298** | **18.8298** |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **564.8940** | **225.9576** | **75.3192** | **75.3192** | **75.3192** | **225.9576** | **75.3192** | **75.3192** | **75.3192** | **56.4894** | **18.8298** | **18.8298** | **18.8298** | **56.4894** | **18.8298** | **18.8298** | **18.8298** |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **564.8940** | **225.9576** | **75.3192** | **75.3192** | **75.3192** | **225.9576** | **75.3192** | **75.3192** | **75.3192** | **56.4894** | **18.8298** | **18.8298** | **18.8298** | **56.4894** | **18.8298** | **18.8298** | **18.8298** |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านสันหนองควาย หมู่ที่ 4 ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านร่องบอน หมู่ที่ 12 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านในแคว หมู่ที่ 5 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านใหม่สันตึง หมู่ที่ 8 ตำบลช่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านร้องเย็น หมู่ที่ 12 ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 11 ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านไทรย้อย หมู่ที่ 2 ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านศาลาไชย หมู่ที่ 2 ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดลำปาง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเสาหงษ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| ชุมชน บ้านปรังกาสี หมู่ที่ 3 ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| ชุมชน บ้านบางยายอ้น หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยกรด อำเภอสรรคบุรี | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยนาท>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| ชุมชน บ้านหนองกระทิง จุด 1 หมู่ที่ 8 ตำบลหนองขุ่น | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยนาท>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| ชุมชน บ้านหนองสุขสันต์ หมู่ที่ 11 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านทรัพย์มาก หมู่ที่ 16 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านสาลี หมู่ที่ 1 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเดิมบาง หมู่ที่ 1 ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านบางขัน หมู่ที่ 8 ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอ่างทอง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านป่าผาก หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านไร่ใหม่ หมู่ที่ 8 ตำบลคอกควาย อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเกาะลอย หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพระนครศรีอยุธยา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านตากแดด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาดิน อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสระบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองตาบุญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสระบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเขาชุย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองมะค่า อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านซอย 27 สาย 3 ซ้าย หมู่ที่ 6 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านนาใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านห้วยนาค หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยสะแก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านกุดหว้า หมู่ที่ 1 ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเหล่าใหญ่ หมู่ที่ 8 ตำบลเหล่าใหญ่ อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองแซง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแซง อำเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านตลาดดอนโมง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองไห หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเหล่า หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกลาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโนนตาล หมู่ที่ 2 ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโนนปอแดง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโนนป่าชาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนป่าชาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเหมืองแบ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านครบุรี หมู่ที่ 6 ตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านถนนหัก หมู่ที่ 3 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านลาดน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านเจียง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ 4 ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโคกเปราะ หมู่ที่ 15 ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านดอนตาสัง หมู่ที่ 3 ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองเตียน หมู่ที่ 5 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านศิลางาม หมู่ที่ 10 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านท่าจรเข้ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านบ่อโว้ หมู่ที่ 8 ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านลำรู่ หมู่ที่ 3 ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหน้าชิง หมู่ที่ 1 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหมอลำ หมู่ที่ 3 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดระนอง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านท่าด่าน หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านศาลาหลวงด้วง หมู่ที่ 3 ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านครีวิไล หมู่ที่ 8 ตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเปาะสวอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ่อถ้ำ อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลกง อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโนนป่าแดง หมู่ที่ 10 ตำบลศรีคีรีมาศ อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหาดกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลท่าฉนวน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านห้วยเหล่า หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหลังศาล หมู่ที่ 15 ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 7 ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเนินขวาง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองสะเดา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านใหม่แม่บอน หมู่ที่ 12 ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดตาก>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านบ่อน้ำพุ หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครปฐม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโคกมะขาม หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครปฐม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านถ้ำคีรีวงศ์ หมู่ที่ 1 ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเขาควง หมู่ที่ 9 ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านทุ่งเคล็ด หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านท่าชิก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านห้วยกระบอก หมู่ที่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านห้วย หมู่ที่ 7 ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านคลองโพธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสมุทรสงคราม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านท่าเนื้อใน หมู่ที่ 3 ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสมุทรสาคร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านวังแซ้ม หมู่ที่ 2 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านคลอง 19 (กลุ่ม2) หมู่ที่ 2 ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดฉะเชิงเทรา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านมาบกรูด หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเนินดินแดง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดตราด>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านแลง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดระยอง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านแก่งสะเดา หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านคำธาตุ หมู่ที่ 8 ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโพนงาม หมู่ที่ 3 ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านนาสะเม็ง หมู่ที่ 2 ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านพาลุกา หมู่ที่ 4 ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านอูนโคก หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านคำตานา หมู่ที่ 6 ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านหนองแวงโคก หมู่ที่ 2 ตำบลวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 1 ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านอุดมสุข หมู่ที่ 11 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านบังงาม หมู่ที่ 14 ตำบลบังงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 20 ตำบลตบหู อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโพนเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านสว่างรุ่งเรือง หมู่ที่ 12 ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 5 ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านบางไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลบางเขา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดปัตตานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช่จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านเขาปู่ หมู่ที่ 11 ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพัทลุง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน/ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 ต.ค. | ไตรมาส 1 พ.ย. | ไตรมาส 1 ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 ม.ค. | ไตรมาส 2 ก.พ. | ไตรมาส 2 มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 เม.ย. | ไตรมาส 3 พ.ค. | ไตรมาส 3 มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 ก.ค. | ไตรมาส 4 ส.ค. | ไตรมาส 4 ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านนาสีทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสงขลา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน บ้านทุ่งนางแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสตูล>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 5.7060 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 2.2824 | 0.7608 | 0.7608 | 0.7608 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 | 0.5706 | 0.1902 | 0.1902 | 0.1902 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302/1 [แผนบูรณาการรายละเอียด]**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

**แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **รหัส : 5400**

**เป้าหมาย : จัดหาน้ำเพื่อภาคเกษตรและอุตสาหกรรม ได้อย่างเต็มศักยภาพ** **รหัส : 14**

**แนวทางการดำเนินงาน : พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำ เชื่อมโยงวางระบบเครือข่ายน้ำ ทั้งในและ**
**นอกเขตชลประทาน** **รหัส : 38**

**ผลผลิต/โครงการ : โครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร** **รหัส : 00 - 0119**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 54 - 015**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **1,461.8298** | **584.7450** | **194.9150** | **194.9150** | **194.9150** | **584.6934** | **194.8892** | **194.9150** | **194.8892** | **163.1844** | **54.3948** | **54.3948** | **54.3948** | **129.2070** | **43.1056** | **43.0540** | **43.0474** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **1,461.8298** | **584.7450** | **194.9150** | **194.9150** | **194.9150** | **584.6934** | **194.8892** | **194.9150** | **194.8892** | **163.1844** | **54.3948** | **54.3948** | **54.3948** | **129.2070** | **43.1056** | **43.0540** | **43.0474** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **951.1838** | **380.4900** | **126.8300** | **126.8300** | **126.8300** | **380.4384** | **126.8042** | **126.8300** | **126.8042** | **95.0994** | **31.6998** | **31.6998** | **31.6998** | **95.1560** | **31.7564** | **31.7048** | **31.6948** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหับกุมารทอง หมู่ที่ 8 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง] <จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันโค้งพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปางอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสมบูรณ์ดี หมู่ที่ 14 ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงราย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวช่วง หมู่ที่ 6 ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีดอนมูล หมู่ที่ 8 ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำปั้ว หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน [1 แห่ง]<br><จังหวัดน่าน>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเนินสามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปง หมู่ที่ 6 ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านธาตุสันดงทอง หมู่ที่ 7<br>ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าซาง กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลป่าซาง<br>อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยแก้ว<br>อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา [1 แห่ง]<br><จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยฝาย อำเภอสูงเม่น<br>จังหวัดแพร่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาปลาทั้ง หมู่ที่ 3 ตำบลนาพูน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านต้นท้า หมู่ที่ 8 ตำบลป่าแมต | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาพูนพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาพูน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปงท่าข้าม หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านปง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังม้อง หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านขอ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดลำปาง>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านต้นฮ่างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านค่า | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดลำปาง>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่วงคำ หมู่ที่ 9 ตำบลลี้ อำเภอลี้ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดลำพูน>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าป้วย หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโฮ่ง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดลำพูน>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านด่านแม่แสลบ หมู่ที่ 3 ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองไก่ต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองโสน อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <จังหวัดกาญจนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่พัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <จังหวัดชัยนาท>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวหว้า หมู่ที่ 4 ตำบลไร่พัฒนา อำเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <จังหวัดชัยนาท>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองดอกดวาย กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขุน อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท [1 แห่ง] <จังหวัดชัยนาท>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองสุขสันต์ หมู่ที่ 11 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคีรีล้อม หมู่ที่ 9 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 9 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาชนกัน อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่ากุ่ม หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านมดแดง หมู่ที่ 1 ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งดินดำ หมู่ที่ 17 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลาดสิงห์ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุพรรณบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอบทม หมู่ที่ 7 ตำบลยี่ล้น อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง [1 แห่ง]<br><จังหวัดอ่างทอง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแห้ว หมู่ที่ 7 ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุทัยธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านชุมทหาร หมู่ที่ 1 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุทัยธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านมณีโชติ หมู่ที่ 1 ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกษตรก้าวหน้า กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 14 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกษตรก้าวหน้า กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 14 ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดสระบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำพราน หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านซอย 27 สาย 2 ซ้าย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีสวัสดิ์ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 13 ตำบลพัฒนานิคม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองไผ่เหลือง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแขม อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโปร่งใหญ่ หมู่ที่ 9 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองมะไฟ หมู่ที่ 10 ตำบลแก่งดินสอ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังมล หมู่ที่ 21 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดปราจีนบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองทรายกลอย กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 10 ตำบลวังพิกุล อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่หัวนา กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 15 ตำบลศิลาอำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตาดกลอยใต้ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์สวรรค์ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลพญาวัง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบูรณ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองฟ้าเลื่อน หมู่ที่ 5 ตำบลแจนแลน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านได้นุ่น หมู่ที่ 1 ตำบลได้นุ่น อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้อยเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลจุมจัง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองสระพัง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแซงเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลสำราญ อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองห้าง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองกระแหล่ง หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกุงเชิน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองโกใหม่ หมู่ที่ 17 ตำบลหนองโก | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแดง หมู่ที่ 10 ตำบลยางคำ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวนาคำ หมู่ที่ 9 ตำบลหัวนาคำ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านช่งหนองขาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองแดง อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแสง หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยเตย อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนทัน กลุ่มที่ 5 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง]<br><จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนทัน กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง]<br><จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนราษี หมู่ที่ 4 ตำบลเขาไร่ อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง]<br><จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกลี่ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองจิก อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง]<br><จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ที่ 12 ตำบลเก่ากลอย | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวิจิตรพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาดี | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านส้มป่อย หมู่ที่ 2 ตำบลนาด่าน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหันนางาม หมู่ที่ 7 ตำบลหันนางาม | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านมอใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไทยนิยม หมู่ที่ 5 ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง]<br><จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวฝายใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีอุบล กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเชียงคาน กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงป่ายาง หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าดีหมี กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าดีหมี กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย [1 แห่ง]<br><จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกสูง หมู่ที่ 14 ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโสกแจ้ง หมู่ที่ 8 ตำบลเสมา อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิ์ณรงค์ หมู่ที่ 8 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแก หมู่ที่ 4 ตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโป่งค่าง กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโป่งค่าง กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 11 ตำบลระเริง อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสามัคคีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีสวรรค์ หมู่ที่ 2 ตำบลนางแดด | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตลาดแร้ง หมู่ที่ 14 ตำบลตลาดแร้ง อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดยาง หมู่ที่ 3 ตำบลตลาดแร้ง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านซับปลากั้ง หมู่ที่ 5 ตำบลภูแลนคา | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวเขื่อน หมู่ที่ 10 ตำบลชับสีทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนศิลา หมู่ที่ 8 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยตะแคง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสูง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าข่อย หมู่ที่ 8 ตำบลคูเมือง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเสกกอง หมู่ที่ 3 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกู่ หมู่ที่ 1 ตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตระแสง หมู่ที่ 1 ตำบลตระแสง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกทม หมู่ที่ 9 ตำบลโคกยาง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ [1 แห่ง] <จังหวัดสุรินทร์>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านชัยอุดม หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งจังหัน อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง] <จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองตีนเป็ด หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำนิ่ง หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท้ายทุ่ง หมู่ที่ 1 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบางเนียน หมู่ที่ 10 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองโพรงเข้ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช [1 แห่ง] <จังหวัดนครศรีธรรมราช>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองสระ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบางเตา หมู่ที่ 10 ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านลำไหล หมู่ที่ 10 ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังหลุมพี หมู่ที่ 5 ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีไพวัลย์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง] <จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยแก้ว กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 10 ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านช่องสะท้อน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านควน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนตาผล หมู่ที่ 6 ตำบลนาขา | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งเชิงดี หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งคาวัด | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอละแม จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเขาเขียว หมู่ที่ 9 ตำบลท่าหิน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสวี จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านประสานมิตร กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 18 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา [1 แห่ง] <จังหวัดพังงา>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยวนสาว หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดิน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทับไทร หมู่ที่ 10 ตำบลพรุดินนา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองทราย หมู่ที่ 5 ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง [1 แห่ง]<br><จังหวัดระนอง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหินดาด หมู่ที่ 2 ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [1 แห่ง]<br><จังหวัดระนอง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบางใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง [1 แห่ง]<br><จังหวัดระนอง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 5 ตำบลท่าจิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [1 แห่ง]<br><จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยยาง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองมวน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านควนตอ หมู่ที่ 11 ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านช่องลม หมู่ที่ 6 ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดตรัง>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสระตาพรม กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแปดอ้อม หมู่ที่ 7 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงประดาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนแตง อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านใหม่นาตาเชา กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 12 ตำบลวังชะโอน อำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทรงธรรม หมู่ที่ 4 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยคล้า หมู่ที่ 9 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 6 ตำบลสามเรือน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตาลพร้า หมู่ที่ 1 ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสมุย หมู่ที่ 10 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าช้าง หมู่ที่ 6 ตำบลทับผึ้ง อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองวัวเฒ่า หมู่ที่ 9 ตำบลดงคู่ อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองปากดง หมู่ที่ 9 ตำบลท่ามะเฟือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปลายรางบน หมู่ที่ 8 ตำบลข่อยสูง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดง หมู่ที่ 2 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท้ายคุ้ง กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 3 ตำบลพญาแมน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองวัดไร่ หมู่ที่ 4 ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพรสวรรค์ หมู่ที่ 9 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังสาร หมู่ที่ 5 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทะนง หมู่ที่ 4 ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] <จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองลี หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเสา | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเยี่ยม | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านฉัตรหวาย หมู่ที่ 15 ตำบลดงเสือเหลือง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปลวกสูง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองนาดำ หมู่ที่ 5 ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยางตะพาย หมู่ที่ 3 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเหมืองลาด หมู่ที่ 1 ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร [1 แห่ง]<br><จังหวัดพิจิตร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยุบพริก หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 1 ตำบลอ่วนน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแสงทอง หมู่ที่ 2 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านอ่างทอง หมู่ที่ 1 ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านป่าถล่ม หมู่ที่ 6 ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านไร่ใน หมู่ที่ 1 ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง] <จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่ากระทุ่ม หมู่ที่ 7 ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองจิก หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าซิก หมู่ที่ 6 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยกระแทก หมู่ที่ 1 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดเพชรบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำพุ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านพุแค หมู่ที่ 7 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเกาะมะชาง หมู่ที่ 11 ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเขากระชาย หมู่ที่ 11 ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านปากช่อง หมู่ที่ 1 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแปดหลัง หมู่ที่ 11 ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดราชบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองตะโกรม หมู่ที่ 4 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง]<br><จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยางระโหง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาบายศรี | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเนินตูม กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเนินตูม กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเนินตูม กลุ่มที่ 3 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองปรือ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดชลบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านท่าวังหิน หมู่ที่ 17 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองเม็ก กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกมะกอก กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 9 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคลองกลาง หมู่ที่ 7 ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลพระซอง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตาล หมู่ที่ 15 ตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาคอย หมู่ที่ 10 ตำบลนางัว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังกระเบาน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพนบกน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลโพนบก อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเวินพระบาท หมู่ที่ 1 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านค้อ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองสูงใหม่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกตะแบง กลุ่มที่ 4 หมู่ที่ 5 ตำบลดงเย็น | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดมุกดาหาร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแสนพัน หมู่ที่ 6 ตำบลอุ่มจาน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองผือน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลนาโพธิ์ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำนาดี หมู่ที่ 8 ตำบลบงใต้ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาถ่อน หมู่ที่ 7 ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดอนสัมพันธ์ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนางัว หมู่ที่ 8 ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกนาดี หมู่ที่ 6 ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังน้ำเย็น หมู่ที่ 18 ตำบลธาตุ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยคู่ หมู่ที่ 14 ตำบลนาหนัง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเจริญ หมู่ที่ 3 ตำบลหินโงม | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านแดนเมือง หมู่ที่ 3 ตำบลวัดหลวง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเตาถ่าน หมู่ที่ 18 ตำบลจุมพล | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโคกใหญ่ หมู่ที่ 16 ตำบลจำปี | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 12 ตำบลห้วยสามพาด | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านเตาไห หมู่ที่ 1 ตำบลเตาไห อำเภอเพ็ญ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวังงามพัฒนา หมู่ที่ 8 ตำบลคำเลาะ อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาสี หมู่ที่ 14 ตำบลเชือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านมีชัย หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านตาด อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดเชือม หมู่ที่ 4 ตำบลโนนทอง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านช้างใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลนาหม อำเภอหุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านศรีนาวา หมู่ที่ 5 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านขี้เหล็กน้อย หมู่ที่ 7 ตำบลถ้ำเจริญ อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดาลบังบด หมู่ที่ 7 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบะยาว หมู่ที่ 8 ตำบลหนองยอง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านยางใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลยางใหญ่ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบ่อหวาย หมู่ที่ 7 ตำบลกระโสบ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 8 ตำบลโนนกลาง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาคำ หมู่ที่ 1 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านบัวงาม หมู่ที่ 3 ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนกุง หมู่ที่ 6 ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาเยีย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวาปี หมู่ที่ 10 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุบลราชธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสงเปือย หมู่ที่ 1 ตำบลสงเปือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร [1 แห่ง]<br><จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสมสะอาด หมู่ที่ 9 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร [1 แห่ง]<br><จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านด่าน หมู่ที่ 6 ตำบลสามแยก อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร [1 แห่ง]<br><จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองยางใต้ หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสำราญ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร [1 แห่ง]<br><จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำเตยแสงทอง หมู่ที่ 13 ตำบลคำเตย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร [1 แห่ง]<br><จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโพธิญาณ หมู่ที่ 6 ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร [1 แห่ง]<br><จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านกุดชุมคุรุ หมู่ที่ 4 ตำบลกุดชุม อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร [1 แห่ง]<br><จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำกลาง หมู่ที่ 9 ตำบลโคกนาโก | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดยโสธร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองแวงใหญ่ หมู่ที่ 3 ตำบลขามเปี้ย | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำพอุง หมู่ที่ 3 ตำบลคำพอุง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านดงเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองทุ่ง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 11 ตำบลช้างเผือก | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโหรา หมู่ที่ 2 ตำบลโหรา | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านคำนางตุ้ม หมู่ที่ 5 ตำบลบุ่งเลิศ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำเที่ยง หมู่ที่ 8 ตำบลหัวหินลาด | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหูลิงน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลบ่อพันขัน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดร้อยเอ็ด>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านรุ่งตะวันออก หมู่ที่ 9 ตำบลรุง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนาเหนือ หมู่ที่ 18 ตำบลภูเงิน | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านทุ่งใหญ่ หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งใหญ่ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านชำ หมู่ที่ 1 ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านตาเสก หมู่ที่ 3 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2 ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 1 ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนศรีไคล หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ [1 แห่ง]<br><จังหวัดศรีสะเกษ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านน้ำซับ หมู่ที่ 6 ตำบลแมด อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองสามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านวินัยดี หมู่ที่ 4 ตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง]<br><จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเวียง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดอำนาจเจริญ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหลักสิบ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองธง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดพัทลุง>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านนา หมู่ที่ 13 ตำบลเกาะเต่า | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดพัทลุง>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านห้วยบอน หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโหนด | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดสงขลา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านช่างแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลา | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 2.1936 | 0.8775 | 0.2925 | 0.2925 | 0.2925 | 0.8773 | 0.2924 | 0.2925 | 0.2924 | 0.2193 | 0.0731 | 0.0731 | 0.0731 | 0.2195 | 0.0733 | 0.0731 | 0.0731 |
| <จังหวัดสงขลา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านปงสนุกใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยยางขาม | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอจุน จังหวัดพะเยา [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| <จังหวัดพะเยา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านหนองกระทะ หมู่ที่ 7 ตำบลช่องแค | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านวังทอง หมู่ที่ 10 ตำบลพนมรอก | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านหัวประแจ หมู่ที่ 8 ตำบลอุดมธัญญา อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง] <จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านท่ามอญ หมู่ที่ 3 ตำบลคลองวัว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง [1 แห่ง] <จังหวัดอ่างทอง>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านเขาฆ้องชัย หมู่ที่ 1 ตำบลป่าอ้อ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านหนองพรมหน่อ หมู่ที่ 9 ตำบลห้วยคต อำเภอห้วยคต จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุทัยธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 9 ตำบลหนองห้าง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านวังหินซาเหนือ หมู่ที่ 9 ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านเก่า หมู่ที่ 5 ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านดอนโบสถ์ หมู่ที่ 9 ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านตลิ่งชัน หมู่ที่ 5 ตำบลจระเข้หิน อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 10 ตำบลบึงพะไล อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านโกรกเดือนห้า หมู่ที่ 7 ตำบลสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านเกษมสุข หมู่ที่ 15 ตำบลหนองบุนนาก อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านซับประดู่ หมู่ที่ 3 ตำบลไทยเจริญ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านถ้ำแก้ว หมู่ที่ 2 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านเขาดิน หมู่ที่ 5 ตำบลหัวทะเล อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านเมืองกลาง หมู่ที่ 1 ตำบลโนนกอก อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านใหม่นาดี หมู่ที่ 15 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านดอนเตาเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านหลุบคา หมู่ที่ 1 ตำบลหลุบคา อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านกุดเก่าน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านคูขาด หมู่ที่ 10 ตำบลคูเมือง อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดบุรีรัมย์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านวังพลาย หมู่ที่ 5 ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุราษฎร์ธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านชุมนาก หมู่ที่ 3 ตำบลถาวรวัฒนา อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร แปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านนิคม หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง]<br><จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านหนองทอง หมู่ที่ 10 ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านวังใหญ่ หมู่ที่ 1 ตำบลวังใหญ่ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านวังหมู หมู่ที่ 4 ตำบลหาดกรวด อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านคลองเรียงงาม หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโคน อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านป่าแต้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคอรุม อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุตรดิตถ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านหนองอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านปลายนา หมู่ที่ 17 ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดพิษณุโลก>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านเขากะแจะ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านเขากะแจะ กลุ่มที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลแสลง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี [1 แห่ง] <จังหวัดจันทบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านโคกข้าวเหนียว หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านชัยมงคลเจริญลาภ หมู่ที่ 17 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านซับพลู หมู่ที่ 8 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] <จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านบะทอง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านปุงวัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลนาดงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านนาสาวนาน หมู่ที่ 17 ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านดงห้วยเปลือย หมู่ที่ 7 ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านจุ๋ม หมู่ที่ 6 ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านนาไฮ หมู่ที่ 14 ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านโพธิ์ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านโนนแสงจันทร์ หมู่ที่ 9 ตำบลสะแบง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านไร่ หมู่ที่ 1 ตำบลนาดง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 13 ตำบลบัวตูม อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 300 ไร่ บ้านนาทอง กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 7.7047 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 3.0819 | 1.0273 | 1.0273 | 1.0273 | 0.7704 | 0.2568 | 0.2568 | 0.2568 | 0.7705 | 0.2569 | 0.2569 | 0.2567 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **510.6460** | **204.2550** | **68.0850** | **68.0850** | **68.0850** | **204.2550** | **68.0850** | **68.0850** | **68.0850** | **68.0850** | **22.6950** | **22.6950** | **22.6950** | **34.0510** | **11.3492** | **11.3492** | **11.3526** |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านวังหม้อ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดเชียงใหม่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านวังหงส์ หมู่ที่ 4 ตำบลวังหงส์ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ [1 แห่ง]<br><จังหวัดแพร่>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโพธิ์ประสาท หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ประสาท อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดนครสวรรค์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 11 ตำบลบ่อยาง อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี [1 แห่ง]<br><จังหวัดอุทัยธานี>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านกลาง หมู่ที่ 8 ตำบลประตุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสิงห์บุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านดงพลับ หมู่ที่ 2 ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดลพบุรี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านดำไผ่ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดกาฬสินธุ์>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านขมิ้น หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสุข อำเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดขอนแก่น>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านดอนกลอย หมู่ที่ 4 ตำบลเขวาไร่ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม [1 แห่ง] <จังหวัดมหาสารคาม>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านกองแป้ม หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู [1 แห่ง] <จังหวัดหนองบัวลำภู>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย [1 แห่ง] <จังหวัดเลย>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองพฤกษ์ หมู่ที่ 9 ตำบลจักราช อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโคกลุงกราด หมู่ที่ 7 ตำบลแหลมทอง อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา [1 แห่ง] <จังหวัดนครราชสีมา>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาชุมแสง หมู่ที่ 9 ตำบลกุดชุมแสง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านดงสวรรค์ หมู่ที่ 5 ตำบลแหลมทอง อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านห้วยโกเตี้ย หมู่ที่ 11 ตำบลท่าใหญ่ อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ [1 แห่ง] <จังหวัดชัยภูมิ>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเขาดิน หมู่ที่ 19 ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร [1 แห่ง] <จังหวัดชุมพร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านนาปู หมู่ที่ 1 ตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ [1 แห่ง] <จังหวัดกระบี่>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านไร่ปรือ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลคุยบ้านโอง อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร [1 แห่ง] <จังหวัดกำแพงเพชร>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านใหม่ป่าถ่อน หมู่ที่ 1 ตำบลหนองกลับ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง] <จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย<br>รายการ | สถานภาพ | แผน<br>ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1<br>ต.ค. | <br>พ.ย. | <br>ธ.ค. | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2<br>ม.ค. | <br>ก.พ. | <br>มี.ค. | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3<br>เม.ย. | <br>พ.ค. | <br>มิ.ย. | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4<br>ก.ค. | <br>ส.ค. | <br>ก.ย. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านไผ่ตะล่อม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านป่าสัก กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลคลองยาง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย [1 แห่ง]<br><จังหวัดสุโขทัย>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านช่องลม หมู่ที่ 8 ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ [1 แห่ง]<br><จังหวัดประจวบคีรีขันธ์>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านวังบูรพา หมู่ที่ 18 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง]<br><จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านคลองสารพา หมู่ที่ 7 ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสระแก้ว>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านดอนแดง หมู่ที่ 2 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านแสงสว่าง หมู่ที่ 5 ตำบลพิมาน อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดนครพนม>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านทุ่ง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 21 ตำบลธาตุ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| <จังหวัดสกลนคร>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโปร่งเย็น หมู่ที่ 17 ตำบลจุมพล | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| <จังหวัดหนองคาย>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านเชียงเพ็ง หมู่ที่ 3 ตำบลเชียงเพ็ง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขือน้ำ | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านอูบมุง หมู่ที่ 1 ตำบลอูบมุง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี [1 แห่ง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดอุดรธานี>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| กิจกรรม : พัฒนาน้ำบาดาลเพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่ 500 ไร่ บ้านหนองหมู หมู่ที่ 5 ตำบลหนองเลิง | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ [1 แห่ง] | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <จังหวัดบึงกาฬ>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 15.0190 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 6.0075 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 2.0025 | 0.6675 | 0.6675 | 0.6675 | 1.0015 | 0.3338 | 0.3338 | 0.3339 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด]**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

**แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **รหัส : 5400**

**เป้าหมาย : หมู่บ้านและชุมชนเมืองมีน้ำสะอาดเพื่ออุปโภคบริโภค จัดหาแหล่งน้ำสำรองในพื้นที่ ขาดแคลน และมีคุณภาพได้มาตรฐาน** **รหัส : 13**

**แนวทางการดำเนินงาน : จัดหา พัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพและขยายเขตระบบประปาเพื่ออุปโภคบริโภค** **รหัส : 37**

**ผลผลิต/โครงการ : โครงการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่** **รหัส : 00 - 0171**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 54 - 042**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **26.9332** | **10.7790** | **3.5930** | **3.5930** | **3.5930** | **10.7790** | **3.5930** | **3.5930** | **3.5930** | **2.6877** | **0.8959** | **0.8959** | **0.8959** | **2.6875** | **0.8960** | **0.8959** | **0.8956** |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **26.9332** | **10.7790** | **3.5930** | **3.5930** | **3.5930** | **10.7790** | **3.5930** | **3.5930** | **3.5930** | **2.6877** | **0.8959** | **0.8959** | **0.8959** | **2.6875** | **0.8960** | **0.8959** | **0.8956** |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **26.9332** | **10.7790** | **3.5930** | **3.5930** | **3.5930** | **10.7790** | **3.5930** | **3.5930** | **3.5930** | **2.6877** | **0.8959** | **0.8959** | **0.8959** | **2.6875** | **0.8960** | **0.8959** | **0.8956** |
| | | **บริหาร** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : สำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ศักยภาพต่ำ<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาลเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งน้ำต้นทุนขนาดใหญ่ [12 พื้นที่]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 26.9332 | 10.7790 | 3.5930 | 3.5930 | 3.5930 | 10.7790 | 3.5930 | 3.5930 | 3.5930 | 2.6877 | 0.8959 | 0.8959 | 0.8959 | 2.6875 | 0.8960 | 0.8959 | 0.8956 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงบประมาณ

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

แบบ สงป.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด]

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** รหัส : 09000 ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** รหัส : 09007 ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

**แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** รหัส : 5400

**เป้าหมาย : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ** รหัส : 17

**แนวทางการดำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กร ลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี** รหัส : 41

**ผลผลิต/โครงการ : โครงการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ** รหัส : 00 - 0106

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** รหัส : 54 - 004

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **16.4313** | **6.5800** | **2.1933** | **2.1933** | **2.1934** | **6.5800** | **2.1934** | **2.1933** | **2.1933** | **1.6357** | **0.5000** | **0.5000** | **0.6357** | **1.6356** | **0.5452** | **0.5452** | **0.5452** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **16.4313** | **6.5800** | **2.1933** | **2.1933** | **2.1934** | **6.5800** | **2.1934** | **2.1933** | **2.1933** | **1.6357** | **0.5000** | **0.5000** | **0.6357** | **1.6356** | **0.5452** | **0.5452** | **0.5452** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **16.4313** | **6.5800** | **2.1933** | **2.1933** | **2.1934** | **6.5800** | **2.1934** | **2.1933** | **2.1933** | **1.6357** | **0.5000** | **0.5000** | **0.6357** | **1.6356** | **0.5452** | **0.5452** | **0.5452** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : ติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบาดาลในพื้นที่ทิ้งขยะ [4 พื้นที่] | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 16.4313 | 6.5800 | 2.1933 | 2.1933 | 2.1934 | 6.5800 | 2.1934 | 2.1933 | 2.1933 | 1.6357 | 0.5000 | 0.5000 | 0.6357 | 1.6356 | 0.5452 | 0.5452 | 0.5452 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงบประมาณ

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด]**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

**แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **รหัส : 5400**

**เป้าหมาย : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ** **รหัส : 17**

**แนวทางการดำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กร ลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี** **รหัส : 41**

**ผลผลิต/โครงการ : โครงการระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ** **รหัส : 00 - 0109**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 54 - 007**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **20.5582** | **8.2500** | **2.7500** | **2.7500** | **2.7500** | **8.2300** | **2.7500** | **2.7400** | **2.7400** | **2.5782** | **1.0391** | **1.0391** | **0.5000** | **1.5000** | **0.5000** | **0.5000** | **0.5000** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **20.5582** | **8.2500** | **2.7500** | **2.7500** | **2.7500** | **8.2300** | **2.7500** | **2.7400** | **2.7400** | **2.5782** | **1.0391** | **1.0391** | **0.5000** | **1.5000** | **0.5000** | **0.5000** | **0.5000** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **20.5582** | **8.2500** | **2.7500** | **2.7500** | **2.7500** | **8.2300** | **2.7500** | **2.7400** | **2.7400** | **2.5782** | **1.0391** | **1.0391** | **0.5000** | **1.5000** | **0.5000** | **0.5000** | **0.5000** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : จัดทำเครือข่ายสังเกตการณ์น้ำบาดาล<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบติดตามเฝ้าระวังระดับน้ำบาดาลและคุณภาพน้ำบาดาลทั่วประเทศ [8 สถานี]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 20.5582 | 8.2500 | 2.7500 | 2.7500 | 2.7500 | 8.2300 | 2.7500 | 2.7400 | 2.7400 | 2.5782 | 1.0391 | 1.0391 | 0.5000 | 1.5000 | 0.5000 | 0.5000 | 0.5000 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงบประมาณ

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด]**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

**แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **รหัส : 5400**

**เป้าหมาย : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ** **รหัส : 17**

**แนวทางการดำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กร**

**ลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ** **รหัส : 41**

**พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี**

**ผลผลิต/โครงการ : โครงการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น** **รหัส : 00 - 0131**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 54 - 027**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **37.6394** | **15.0600** | **5.0200** | **5.0200** | **5.0200** | **15.0600** | **5.0200** | **5.0200** | **5.0200** | **3.7598** | **1.2534** | **1.2532** | **1.2532** | **3.7596** | **1.2532** | **1.2532** | **1.2532** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รายจ่ายอื่น : รายการปีเดียว** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **37.6394** | **15.0600** | **5.0200** | **5.0200** | **5.0200** | **15.0600** | **5.0200** | **5.0200** | **5.0200** | **3.7598** | **1.2534** | **1.2532** | **1.2532** | **3.7596** | **1.2532** | **1.2532** | **1.2532** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **37.6394** | **15.0600** | **5.0200** | **5.0200** | **5.0200** | **15.0600** | **5.0200** | **5.0200** | **5.0200** | **3.7598** | **1.2534** | **1.2532** | **1.2532** | **3.7596** | **1.2532** | **1.2532** | **1.2532** |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : เติมน้ำลงสู่ชั้นน้ำบาดาลระดับตื้น<br>รายการ : ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำใต้ดินระดับตื้น [300 แห่ง]<br><กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 37.6394 | 15.0600 | 5.0200 | 5.0200 | 5.0200 | 15.0600 | 5.0200 | 5.0200 | 5.0200 | 3.7598 | 1.2534 | 1.2532 | 1.2532 | 3.7596 | 1.2532 | 1.2532 | 1.2532 |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงบประมาณ

**แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายอื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**แบบ สงป.302/3 [แผนบูรณาการรายละเอียด]**

**กระทรวง : กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม** **รหัส : 09000** ☑ ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☑ รายงานแผน

**ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** **รหัส : 09007** ☐ งบกลาง ☐ รายงานผล

**แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ** **รหัส : 5400**

**เป้าหมาย : บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการ ครอบคลุม 22 ลุ่มน้ำ** **รหัส : 17**

**แนวทางการดำเนินงาน : ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ พัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ สนับสนุนองค์กร ลุ่มน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การบริหารจัดการน้ำ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ พัฒนางานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี** **รหัส : 41**

**ผลผลิต/โครงการ : โครงการศึกษาฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่ใกล้เคียงบริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี** **รหัส : 00 - 0182**

**รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ** **รหัส : 54 - 053**

**หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)**

| ประเภทรายจ่าย / รายการ | สถานภาพ | แผน / ผล | รวมทั้งสิ้น | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 1 | | | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 2 | | | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 3 | | | ไตรมาส 4 | ไตรมาส 4 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| **รวมทั้งสิ้น** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **3.2228** | **3.2228** | **3.2228** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **บริหาร** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **รายจ่ายอื่น : ผูกพัน ใหม่** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **3.2228** | **3.2228** | **3.2228** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **บริหาร** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป** | **การใช้จ่าย** | **พ.ร.บ.** | **3.2228** | **3.2228** | **3.2228** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | **บริหาร** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | **ผล** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| กิจกรรม : ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล | สถานะ | พ.ร.บ. | C | C | B.2.2 | C | | | | | | | | | | | | | |
| รายการ : ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลที่ปนเปื้อนสารอินทรีย์ระเหยง่าย บริเวณพื้นที่บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด จังหวัดราชบุรี [1 พื้นที่] | | บริหาร | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ผล | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <กรุงเทพมหานคร>[*งานดำเนินการเอง] | การใช้จ่าย | พ.ร.บ. | 3.2228 | 3.2228 | 3.2228 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | บริหาร | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | ผล | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| หมายเหตุ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**ผู้รายงาน นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ**

**(นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ)**

**ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองแผนงาน**

หมายเหตุ*

**สถานภาพการดำเนินงาน**

- A = ยังไม่ดำเนินการ
- B.1.1. = จ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec
- B.1.2. = จ้างเหมา >> แบบรูปรายการ /tor แล้วเสร็จ /กำหนดราคากลาง
- B.1.3. = จ้างเหมา >> ประกาศประกวด /ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
- B.1.4.= จ้างเหมา >> เปิดซอง /e-Auction ,e-market ,e-bidding
- B.1.5.= จ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)
- B.1.6.= จ้างเหมา >> ลงนามสัญญา
- B.2..1.= งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ /กำหนดแผนดำเนินการ
- B.2.2 = งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว
- C. = เริ่มก่อสร้าง /เริ่มดำเนินการ
- D.1.1. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.1.2. = ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.
- D.1.3 = ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก
- D.2. = เหลือจ่าย - D.2.1 = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.
- D.2.2. = เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

**Progress การดำเนินงาน**

ยังไม่ดำเนินงาน

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

สำนักงบประมาณ