



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล สกพ. โทร. ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๙๗ โทรสาร ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๙๘
ที่ ๐๔/ ๙ ๘ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาล
กร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบและอนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ขยายระยะเวลาจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเดิมไปอีก ๒๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ และให้ปรับงบประมาณหมวดรายจ่ายในการดำเนินการในส่วนที่ขอปรับ และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อผลลัพท์ของโครงการและอยู่ภายในกรอบวงเงินเดิมที่ได้รับอนุมัติ นั้น

ข้อเท็จจริง

สคบ. ได้พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า รายละเอียดของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินที่ขอปรับและขยายระยะเวลาของโครงการดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ จึงเห็นควรอนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ขยายระยะเวลาจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเดิมไปอีก ๒๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรด

๑. อนุมัติปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ให้ขยายระยะเวลาจากวันสิ้นสุดระยะเวลาโครงการเดิมไปอีก ๒๐ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ - ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑
๒. มอบหมายให้ ผอ.สคบ. ลงนามกำกับในเอกสารการปรับแผนและขยายระยะเวลาโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็มหรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ

เรียน อทบ.
เพื่อเป็นทบทวนกรณี
ปรับปรุง // ส. เวชช ๑๖๖๐๓
คองทง ๑ // ส. ๑๐๖ ๑๐. ๑๑๖.
ลงนามที่หอกลาง

อนุมัติ ๙๐1
ดำเนินการตามเลขที่ ๙๐2
สำเนาถูกต้อง
(นายอลงกรณ์ กองศิลป์)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
อธิบดีกรมการศึกษาน้ำบาดาล

(นางอรวิญญา เพ็ญสวัสดิ์) ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๐