



บันทึกหน้าเรื่อง

กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่อง รายงานการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงาน

และติดตามโครงการ

เลขที่และวัน เดือน ปี ของหนังสือ ๗๒/๒๗๖๗ ลว. ๑๒ กพ. ๒๕๖๒

เลขที่และวัน เดือน ปีของ ทบ.

วัน เดือน ปี ที่รับเรื่อง กทบ.

ลำดับที่	ส่ง			รับ			หมายเหตุ
	หน่วยส่ง	ผู้ส่ง	ว/ด/ป ที่ส่ง	หน่วยรับ	ผู้รับ	ว/ด/ป ที่รับ	
๑	สผป.	กทช.	๑๒ ก.พ. ๖๒	ผอ.สผป.			
๒	ผอ.สผป.	8	๑๒ ก.พ. ๖๒	ผอ.กทบ.		หน้าห้อง อทช. เลขรับ 1055 วันที่ 13 กพ 2562 เวลา 10.05	
๓	ผอ.กทบ.	กทช.	๑๒ ก.พ. ๖๒	อทช.		462	
๔	คนทำงาน อทช.	กทบ	14 กพ 62	กทบ/๑๗๖๕		4 กพ. 2562 15:04.4	
๕							
๖							
๗							
๘							
๙							
๑๐							
๑๑							
๑๒							



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล สผป. โทร. ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๙๕ โทรสาร ๐ ๒๖๖๖ ๗๑๙๐

ที่ ๓๒/สผป.

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานการประเมินผลการดำเนินงานเมื่อเสร็จสิ้นโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ

เรียน กทบ.

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กทบ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการแผนงานและติดตามโครงการ จำนวนเงิน ๓๘,๘๐๐,๕๐๐ บาท ระยะเวลา ๕๑๕ วัน และตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร กทบ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ได้เห็นชอบและอนุมัติการขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก ๑๓๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ - วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดย ศทส. เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

กทบ. ขอเรียนว่า โครงการดังกล่าวสิ้นสุดระยะเวลาดำเนินการแล้ว ผลการดำเนินการ มีดังนี้

๑. ผลการดำเนินงาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการโครงการ การวางแผนงาน การติดตามความก้าวหน้างานเพื่อทดแทนการใช้เอกสารโดยจัดเก็บเป็นฐานข้อมูลง่ายต่อการสืบค้นและสามารถลดระยะเวลาการรวบรวมรายงานเพื่อทำสรุปข้อมูลเป็นในรูปแบบกราฟ แผนภูมิ แผนภาพ หรือแผนที่ ที่สามารถช่วยให้เข้าใจและสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้

๒. การนำไปใช้ประโยชน์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในการบริหารโครงการ ใช้ในการวางแผน ติดตามความก้าวหน้าโครงการแทนการจัดเก็บในรูปแบบเอกสาร ลดระยะเวลาของผู้ปฏิบัติงาน ข้อมูลถูกรวบรวมในฐานข้อมูลเดียว สะดวกต่อการรวบรวมเพื่อนำไปรายงานให้ผู้บริหารต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรด

๑. ทราบ

๒. ให้ กทบ. ดำเนินการเผยแพร่ผลการดำเนินงานโครงการที่แล้วเสร็จบนเว็บไซต์กองทุน

พัฒนาน้ำบาดาล

๓. ให้ ศทส. เผยแพร่คู่มือ ดังนี้

๓.๑ คู่มือการใช้งานระบบแผนงานโครงการ

๓.๒ คู่มือการใช้งานระบบคำขอโครงการจากประชาชน

๔. ให้ ศทส. ดำเนินการผลักดัน สนับสนุนผู้ที่เกี่ยวข้องนำระบบไปใช้งานได้จริง เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

(นางสาวกัญญา เตือนวล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานทรัพยากรน้ำบาดาล)

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

รศ. กท. / ศทส.

ก. เวชการเวช. ๐๑/๕๕

14 ก.ค. ๖๒

(นางสาวจงจิตร นีรนาทมณีกุล)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ท.ร.บ.

๗๗๖ ๖๕๕. ด้านใน พ. เผยแพร่ ๓๗๖ ๖๕๕. 3

๗๗๖ ๖๕๕. ด้านใน พ. เผยแพร่ ๓๗๖ ๖๕๕. 4

(นายเกรียงศักดิ์ ธีระใจ)

ผอ. ศทส.

14 ก.พ. 2562