

รายงานฉบับสมบูรณ์ด้านบริหารโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รูปแบบที่ 3 จำนวน 60 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ 119,268,000 บาท

กิจกรรมที่ 10 จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์



กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2560



รายงานฉบับสมบูรณ์ด้านบริหารโครงการ
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง

รูปแบบที่ 3 จำนวน 60 แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบประมาณ 119,268,000 บาท

กิจกรรมที่ 10 จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม 2560



คำนำ

ประเทศไทยในปัจจุบันมีพื้นที่สำหรับทำเกษตรกรรมประมาณ 132 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้านไร่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำฝนใช้ในการเพาะปลูก หรือนำน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เพาะปลูก มาใช้ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วง หรือมีปริมาณฝนตกน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในการทำเกษตรกรรม ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดน้อย หรือเสียหายจากสภาวะพืชขาดน้ำ ซึ่งทำให้เกษตรกรขาดทุนไม่คุ้มค่าและมีความเสี่ยงต่อการลงทุน ดังนั้นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทาน จึงเป็นพื้นที่ที่ขาดโอกาสในการทำการปลูกพืชผลทางการเกษตรและทำให้ขาดรายได้เพิ่มขึ้น จึงมีความเสี่ยงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดำเนินการจัดทำแผนงานบูรณาการบริหารจัดการน้ำ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560” กิจกรรม : จัดหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จากกรรมาธิการรัฐสภา และได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 จำนวน 60 แห่ง งบประมาณ 119,268,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) เพื่อดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ พร้อมก่อสร้างหอดักเหล็กพักน้ำ ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร และระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)

โดย

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตุลาคม พ.ศ.2560



สารบัญ

เรื่อง	หน้า
รายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3	1
1. ความเป็นมา	1
2. หลักการและเหตุผล	2
3. วัตถุประสงค์	3
4. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	3
5. เป้าหมายโครงการ	4
6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก	4
7. ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ	5
7.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการกำหนด (ตามแบบฟอร์มแบบคำขอ นพก.01-03)	6
7.2 การสำรวจธรณีฟิสิกส์	11
7.3 กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล	12
7.4 กิจกรรมการสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำ	13
7.5 กิจกรรมก่อสร้างหอดักพักน้ำบาดาล	14
7.6 กิจกรรมวางระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร	15
7.7 ป้ายโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งรูปแบบที่ 3	16
8. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ	16
9. ระยะเวลาดำเนินการ	17
10. พื้นที่ดำเนินการ	17
11. งบประมาณ	17
12. ผู้รับผิดชอบโครงการ	17
13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	18



สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost)	19
15. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	31
16. รายละเอียดงบประมาณ	41
17. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	42
18. แผนการปฏิบัติงาน	43
19. รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ	44
20. กรอบสถานที่รายจังหวัด	49
21. รายละเอียดสถานที่รายแห่ง จำนวน 60 แห่ง	50
22. ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ	51
23. สำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.241	53
24. การจัดซื้อจัดจ้าง	95
24.1 ท่อระบบกระจายน้ำ	95
24.2 ก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์	98
25. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ	100
26. สรุปผลการดำเนินงาน	101
คณะทำงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3	103



รายละเอียดโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสภภัยแล้ง รูปแบบที่ 3

งบประมาณ : ประจำปี พ.ศ. 2560

หน่วยงานรับผิดชอบ (ระดับกรม) : สำนักพัฒนาน้ำบาดาล (กรมทรัพยากรน้ำบาดาล)

ผู้รับผิดชอบ : อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1. ความเป็นมา

ปัจจุบันพื้นที่การเกษตรทั่วประเทศไทยมีประมาณ 132 ล้านไร่ เป็นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้านไร่ ซึ่งจำเป็นต้องอาศัยน้ำฝนใช้ในการเพาะปลูกหรือนำน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เพาะปลูกมาใช้ ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฝนทิ้งช่วงหรือมีปริมาณฝนตกน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการน้ำในการทำเกษตรกรรม ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรมีปริมาณลดน้อยหรือเสียหายจากภาวะพืชขาดน้ำ ซึ่งทำให้เกษตรกรขาดทุนไม่คุ้มค่าและมีความเสี่ยงต่อการลงทุน ดังนั้นพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตพื้นที่ชลประทานจึงเป็นพื้นที่ที่ขาดโอกาสมีความเสี่ยงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำ “โครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ” ซึ่งเป็นการนำร่องการจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน” ระหว่างปี พ.ศ. 2552 ถึง พ.ศ. 2555 สำหรับกิจกรรมการเกษตรจำนวน 4 พื้นที่ จากการศึกษาโครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้พบว่ามีพื้นที่ที่มีความเหมาะสมในลำดับสูงสุด จำนวนประมาณ 4,424,667 ไร่ กระจายอยู่ทั่วประเทศ ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 1,900,000 ไร่ และพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน 2,500,000 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความเหมาะสมกับการพัฒนาน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินเพื่อการเกษตรได้เป็นอย่างดี

จากการศึกษาของโครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ ได้จำแนกพื้นที่เกษตรกรรมที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ประมาณ 630,270 ไร่ และพื้นที่เกษตรกรรมที่เสี่ยงภัยแล้งปานกลาง ประมาณ 7,041,190 ไร่ โดยคัดเลือกพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งที่มีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร และอยู่นอกเขตชลประทาน เพื่อในการกำหนดแนวทางแก้ปัญหาขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ประมาณ 630,270 ไร่ เป็นสำคัญ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



ต่อมาระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง พ.ศ. 2555 กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้จัดทำ “โครงการนำร่องการศึกษาการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร” ซึ่งได้จัดทำพื้นที่นำร่องการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเพิ่มขึ้นอีก 12 พื้นที่ เกษตรกรสามารถใช้น้ำบาดาลเสริมแหล่งน้ำผิวดินเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัว จากทั้งสองโครงการที่กล่าวข้างต้นเป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดิน (Conjunctive use) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำมีประสิทธิภาพสูงสุด ทำให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี โดยสามารถพัฒนารูปแบบจากการเกษตรเชิงปริมาณเปลี่ยนไปเป็นการเกษตรเชิงคุณภาพ ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตรได้และมีผลผลิตที่มีคุณภาพและปริมาณตรงกับความต้องการของตลาดได้ทั้งปี และส่งผลต่อความมั่นคงต่อเศรษฐกิจชุมชน สถาบันครอบครัว และสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

2. หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยมีพื้นที่การเกษตรนอกเขตชลประทานประมาณ 95 ล้านไร่ ต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักสำหรับการเพาะปลูกผลผลิตทางการเกษตรจะมีความอุดมสมบูรณ์ได้จะขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนในแต่ละปี ในสภาวะฝนทิ้งช่วงไม่สามารถเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งได้และไม่มีแหล่งน้ำสำหรับการเพาะปลูก จึงทำให้เกษตรกรมีรายได้ไม่แน่นอนเกิดภาวะหนี้สินและความเสี่ยงต่อการลงทุน ไม่มีความมั่นคงในอาชีพเกษตรกรรมรวมถึงส่งผลกระทบทำให้เกษตรกรเกิดการอพยพถิ่นฐานมาหางานทำในเขตเมืองทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมา

ในการเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพเกษตรกรรมด้วยการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเสริมให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี จึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำ เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี นอกจากนี้การมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดปียังทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนารูปแบบของการเพาะปลูกพืชจากการปลูกพืชเชิงปริมาณให้เป็นระบบเกษตรผสมผสานมีพืชและสัตว์ต่างๆ สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยแก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคมการย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมมีความมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น



3. วัตถุประสงค์

การจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง มีวัตถุประสงค์ดังนี้

3.1 เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน

3.2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล

3.3 เพื่อส่งมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับเกษตรกรผู้ใช้น้ำบาดาลให้เป็นอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ

4. ความสอดคล้องและความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4.1 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 - 3 มีความสอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการและเร่งขยายพื้นที่ชลประทาน ในประเด็นการส่งเสริมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเหมาะสมกับชนิดพืชและจัดหาแหล่งน้ำในระดับไร่นาและชุมชนอย่างทั่วถึง และมีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้งหรือเสี่ยงภัยแล้งได้รับการจัดหา พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำบาดาล เพื่อตอบสนองความต้องการในการดำรงชีวิตและการผลิตทางเศรษฐกิจอย่างพอเพียง

4.2 ความสอดคล้องกับโครงสร้างยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ข้อ 5.2 การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์

- ประเทศมีการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยอย่างบูรณาการ
- ประเทศมีการจัดหาและจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในภาคการผลิตและ

ระบบนิเวศและการอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัย



5. เป้าหมายโครงการ

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ผลการศึกษาของโครงการจัดทำแผนบูรณาการน้ำบาดาลร่วมกับน้ำผิวดินทั่วประเทศ ได้จำแนกพื้นที่เกษตรกรรมที่เสี่ยงภัยแล้งมาก ประมาณ 630,270 ไร่ ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง เป็นพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ภายใต้รูปแบบที่มีความเหมาะสมต่อสภาพปัญหาและพื้นที่ดำเนินโครงการ ดังนี้

รูปแบบที่ 3 คือน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรเชิงระบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 80 ไร่ต่อแห่ง

ปี พ.ศ.	รูปแบบที่ 3		
	จำนวน (แห่ง)	พื้นที่ (ไร่)	ปริมาณน้ำ ต้นทุน (ล้าน ลบ.ม./ปี)
2560	60	4,800	1.7520

6. หลักเกณฑ์การคัดเลือก

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการกำหนดดังนี้

6.1 เกษตรกรมีความพร้อมในการรวมกลุ่มจำนวนตามรูปแบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้การทำเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อลักษณะพื้นที่และรูปแบบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร รวมถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด

6.2 เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตั้งกองทุนและร่วมกันสร้างข้อกำหนด ข้อตกลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม

6.3 พื้นที่ที่ร่วมโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่หาแหล่งน้ำยากหรือประสบภัยแล้งและเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

6.4 เจ้าของที่ดินที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลต้องยินยอมให้สมาชิกของกลุ่มใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลร่วมกัน

6.5 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การรับรองว่าสมาชิกเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่นั้นจริงและมีความประสงค์ขอรับมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในรูปแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



หลักเกณฑ์การคัดเลือก	รูปแบบที่ 3
จำนวนสมาชิก เกษตรกร	ไม่น้อยกว่า 8 ราย
ขนาดพื้นที่เกษตรกรรม	ไม่น้อยกว่า 80 ไร่
ศักยภาพน้ำบาดาล	ประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตร
การมีส่วนร่วมของ สมาชิกเกษตรกร	มีความร่วมมือในกระบวนการมี ส่วนร่วมและสนับสนุนจัดตั้ง กองทุนเพื่อการบริหารจัดการ
การสนับสนุนและ ส่งเสริมขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร และบูรณาการหน่วยงานระดับ ท้องถิ่นให้การสนับสนุนเพื่อความ ยั่งยืนของรูปแบบ
ลักษณะพื้นที่โครงการ	อยู่ห่างไกลจากแนวเขตไฟฟ้ามาก ค่าใช้จ่ายการขยายเขตไฟฟ้าสูง
พลังงานหลักที่ใช้ใน ระบบน้ำบาดาล	ใช้พลังงานแสงอาทิตย์

7. ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมที่สำคัญ

การดำเนินการกิจกรรมที่สำคัญของโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง
รูปแบบที่ 3 มีกิจกรรมดังนี้

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



7.1 หลักเกณฑ์การคัดเลือกเข้าโครงการกำหนด (ตามแบบฟอร์มแบบคำขอ นพก.01-03) ดังนี้

- 1) เกษตรกรมีความพร้อมในการรวมกลุ่มจำนวนตามรูปแบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร เพื่อให้การทำเกษตรกรรมมีประสิทธิภาพเหมาะสมต่อลักษณะพื้นที่และรูปแบบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร รวมถึงการใช้น้ำอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
- 2) เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการสามารถจัดตั้งกองทุนและร่วมกันสร้างข้อกำหนด ข้อตกลงเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรอย่างมีส่วนร่วม
- 3) พื้นที่รวมโครงการตั้งอยู่ในพื้นที่หาแหล่งน้ำยากหรือประสบภัยแล้งและเป็นพื้นที่มีศักยภาพน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง
- 4) เจ้าของที่ดินที่ตั้งบ่อน้ำบาดาลต้องยินยอมให้สมาชิกของกลุ่มใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลร่วมกัน
- 5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การรับรองว่าสมาชิกเกษตรกรทำการเกษตรในพื้นที่นั้นและมีความประสงค์ขอรับมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในรูปแบบที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนด



แบบฟอร์มตัวอย่าง นพก. 01



นพก.01-00

หลักเกณฑ์มาตรฐานการคัดเลือกพื้นที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (พื้นที่ 80 ไร่)

พื้นที่โครงการ ชื่อบ้าน..... หมู่ที่.....

ตำบล..... อำเภอ..... จังหวัด.....

ผู้แทนกลุ่ม นาย/นาง/นางสาว..... นามสกุล..... เบอร์โทร.....

ส่วนที่	หลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
1	ด้านศักยภาพน้ำบาดาล	35		คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
	- ปริมาณน้ำ ที่มีศักยภาพเพียงพอในการพัฒนาขึ้นมาใช้เพื่อการเกษตร			
	☐ ปริมาณน้ำมากกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร (25 คะแนน)	25		
	☐ ปริมาณน้ำ 7 - 10 ลูกบาศก์เมตร (10 คะแนน)			
	☐ ความลึกพัฒนาน้อยกว่า 50 เมตร (5 คะแนน)			
	☐ ความลึกพัฒนา 50-100 เมตร (4 คะแนน)	5		
	☐ ความลึกพัฒนามากกว่า 100 เมตร (3 คะแนน)			
	☐ คุณภาพน้ำมีสภาพการนำไฟฟ้าน้อยกว่า 75 (EC, $\mu\text{S}/\text{cm}$) (5 คะแนน)			
	☐ คุณภาพน้ำมีสภาพการนำไฟฟ้า 75 - 3,000 (EC, $\mu\text{S}/\text{cm}$) (3 คะแนน)	5		
	☐ คุณภาพน้ำมีสภาพการนำไฟฟ้า มากกว่า 3,000 (EC, $\mu\text{S}/\text{cm}$) (2 คะแนน)			
2	ด้านเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมของเกษตรกร	25		
	☐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ น้อยกว่า 3 - 4 ราย (5 คะแนน)	10		
	☐ เกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 4 ราย (10 คะแนน)			
	☐ มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรแล้ว (5 คะแนน)	5		
	☐ ยังไม่มีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร (2 คะแนน)			
	☐ เกษตรกรมีความพร้อมในการจัดตั้งกองทุนผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร (5 คะแนน)			
	☐ ด้านการเกษตร (ได้รับการสนับสนุนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น) (5 คะแนน)			
3	ด้านเศรษฐกิจและสังคม	5		
	☐ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 บาท (5 คะแนน)			
	☐ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า 1,000 - 5,000 บาท (4 คะแนน)	(5)		
	☐ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 5,000 บาท (3 คะแนน)			
4	ด้านพื้นที่โครงการ	20		
	☐ เกษตรกรมีเอกสารสิทธิที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย (4 คะแนน)			
	☐ เป็นพื้นที่นอกเขตชลประทานน้ำผิวดิน (4 คะแนน)			
	☐ เป็นพื้นที่ขาดแคลนน้ำในการเพาะปลูกในฤดูแล้ง (4 คะแนน)			
	☐ เป็นพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำในการทำการเกษตรต่อเนื่อง (4 คะแนน)			
	☐ พื้นที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 ไร่ (4 คะแนน)	(4)		
	☐ พื้นที่ต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกันไม่น้อยกว่า 30 ไร่ (2 คะแนน)			
5	ด้านความพร้อมในการก่อสร้างของพื้นที่โครงการ	15		
	☐ มีความพร้อมในเรื่องที่ดินจะบ่อน้ำบาดาล (15 คะแนน)			
	คะแนนรวม	100		

☐ เจ้าหลักเกณฑ์☐ ไม่เจ้าหลักเกณฑ์

ผู้ประเมิน

(.....)

ตำแหน่ง

วันที่

ผู้ตรวจสอบ

(.....)

ผอ.สทป.เขต

(.....)

วันที่

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



แบบฟอร์มตัวอย่าง นพก. 02



สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
โทรศัพท์ / โทรสาร 02-6667373

นพก.02

(สำหรับเจ้าหน้าที่กรอก)

เลขที่สมาชิกเกษตรกร

--	--	--	--	--	--	--	--

ใบสมัครสมาชิกเกษตรกร

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2560

รูปถ่าย

1. เจ้าของพื้นที่ (เกษตรกร)

ชื่อ นามสกุล อายุ ปี
บ้านเลขที่ หมู่ที่ ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ โทรศัพท์
โฉนดเลขที่ หรือ อื่น ๆ
จำนวนสมาชิกในครอบครัว คน
จำนวนพื้นที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ไร่ งาน ตารางวา

2. แหล่งน้ำที่สามารถใช้ทำเกษตรกรรมในหมู่บ้าน

แม่น้ำ จำนวน แห่ง คลอง จำนวน แห่ง บึง จำนวน แห่ง

คลองชลประทาน	จำนวน	แห่ง	☐ เพียงพอ	☐ ไม่เพียงพอ
บ่อขุดน้ำดินสาธารณะ	จำนวน	บ่อ	☐ เพียงพอ	☐ ไม่เพียงพอ
บ่อขุดน้ำดินเอกชน	จำนวน	บ่อ	☐ เพียงพอ	☐ ไม่เพียงพอ
บ่อน้ำบาดาลสาธารณะ	จำนวน	บ่อ	☐ เพียงพอ	☐ ไม่เพียงพอ
บ่อน้ำบาดาลเอกชน	จำนวน	บ่อ	☐ เพียงพอ	☐ ไม่เพียงพอ

3. ข้อมูลทางการเกษตร

แปลงที่ เพาะปลูก	พันธุ์พืช	อายุพืชตั้งแต่เริ่มปลูก ถึงเก็บเกี่ยว (วัน)	พื้นที่เพาะปลูก (ไร่)	จำนวนครั้งที่ปลูก ใน 1 ปี (รอบ)	ผลผลิตที่ได้รับ (กก./ไร่/รอบ)
แปลงที่ 1					
แปลงที่ 2					
แปลงที่ 3					
แปลงที่ 4					
แปลงที่ 5					

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



แบบฟอร์มตัวอย่าง นพค. 02

2

4. รายได้เฉลี่ยของเกษตรกร

รายได้จากการทำเกษตรกรรม บาท / ปี

รายได้จากอาชีพเสริม บาท / ปี

5. สภาพปัญหา และ อุปสรรค ในการเพาะปลูก

- | | |
|---|---|
| ☐ แหล่งน้ำ | ☐ ขาดต้นทุนในการเพาะปลูก |
| ☐ ภัยธรรมชาติ | ☐ ราคาผลผลิต |
| ☐ ขาดความรู้ ความชำนาญ | ☐ อื่น ๆ |

6. ถ้ามีการใช้น้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ช่วงที่มีการใช้น้ำบาดาล คือ

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| ☐ เฉพาะฤดูแล้ง | ☐ ตลอดปี |
|---------------------------------------|---------------------------------|

7. การจ่ายน้ำเข้าแปลงเกษตร

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| ☐ สปริงเกอร์ | ☐ ใช้สายยาง | ☐ ปล่อยตามร่อง |
| ☐ อื่น ๆ | | |

8. เครื่องจักรกลที่ใช้ทำการเกษตร

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| ☐ รถไถเดินตาม | ☐ รถแทรกเตอร์ | ☐ เครื่องสูบน้ำหยด/โข่ง |
| ☐ อื่น ๆ | | |

9. เอกสารประกอบในการสมัคร

- | | |
|--|---|
| ☐ สำเนาเอกสารในการถือครองที่ดิน (โฉนด , นส 3 ก , สปก. , หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน อื่น ๆ) | |
| ☐ สำเนาบัตรประชาชน | ☐ สำเนาทะเบียนบ้าน |

ลงชื่อ ผู้สมัคร

(.....)

วันที่ เดือน พ.ศ.

ข้อพิจารณา	เจ้าหน้าที่สำรวจ/พิจารณา
☐ เข้าหลักเกณฑ์	
☐ ไม่เข้าหลักเกณฑ์	(.....)
	ตำแหน่ง
	วันที่..... เดือน พ.ศ.

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



นทก.03-2-2

รายชื่อสมาชิกเกษตรกรโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร
ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2559 (รูปแบบที่ 2)

สห.เขต 1 ลำปาง

พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัด ลำปาง จำนวน 10 บ่อ รวมจำนวนสมาชิก 49 คน

ลำดับ ที่	ชื่อ - นามสกุล	หมายเลขสมาชิก	สมาชิก กลุ่มที่	พื้นที่เข้าร่วม โครงการ(ไร่)	พืชที่เพาะปลูก
	รหัสงบประมาณ 092072270541002				
	บ้านนาเวียง หมู่ 5 ตำบล อำเภอ เกษะดา		1		
1	นายวิชา จันดา	57015220001			
2	นางบุญรัตน์ จันดา	57015220002			
3	นางทัศนีย์ มอญแก้ว	57015220003			
4	นางพิมพ์ดา อินทวง	57015220004			
5	นางดวงจันทร์ อินทวง	57015220005			
	รหัสงบประมาณ 092072270541002				
	บ้านศาลาหม้อ (จุดที่ 1) หมู่ 7 ตำบลท่าเสา อำเภอ				
1	นายสมคิด อีอก				
2	นายเฉลิมศักดิ์ สุขป้อม	57015220007			
3	นายสนิท เขื่อนดี	57015220008			
4	นายวิรัตน์ สุขป้อม	57015220009			
	รหัสงบประมาณ 092072270541002				
	บ้านฟ้าช้าง หมู่ 6 ตำบลท่าเสา อำเภอ เกษะดา		3		
1	นายเฉลิม ดวงประภา	57015220010			
2	นายสมิต วงศ์ทะกา	57015220011			
3	นางแก้ว มอญแก้ว	57015220012			
4	นายเดือน เขื่อนนาง	57015220013			
5	นายอวาร์ มอญแก้ว	57015220014			
	รหัสงบประมาณ 092072270541002				
	บ้านก่อ หมู่ 6 ตำบล ไร่ทรายคำ อำเภอ ไร่เหนือ		4		
1	นายบุญทา จันทรหอม	57015220015			
2	นายทรง ใจคำ	57015220016			
3	นายปัญญา อวดท้าว	57015220017			
4	นายจกล จันทรหอม	57015220018			
5	นางเพ็ญ ปองกัน	57015220019			
6	นายหยัน กล้าหาญ	57015220020			
	รหัสงบประมาณ 092072270541002				
	ศาลาหม้อ (จุดที่ 2) หมู่ 7 ตำบล ท่าเสา อำเภอ เกษะดา.		5		
1	นายประเสริฐ มโนธรรม	57015220021			
2	นายบุญเหลือ อีอก	57015220022			
3	นางยุพิน ใจมีรักดี	57015220023			
4	นางณัฐพร แสนเมือง	57015220024			
	รหัสงบประมาณ 092072270541002				
	บ้านอุ้มตอง หมู่ 1 ตำบล ล้อมแรด อำเภอ เกิน		6		
2	นายสาวิศ เกื้อกุล	57015220026			
3	นายสุภา หลวงแบ่ง	57015220027			
4	นายสมบุญ หลวงแบ่ง	57015220028			

ตัวอย่าง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

7.2 การสำรวจธรณีฟิสิกส์

การสำรวจธรณีฟิสิกส์ในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง แบ่งเป็นการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินด้วยวิธีการตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของหิน (Resistivity method) และการสำรวจธรณีฟิสิกส์ใต้ผิวดินด้วยการหยั่งธรณีฟิสิกส์ในหลุมเจาะ (Electric logging) ซึ่งส่วนใหญ่จะดำเนินการเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางซึ่งชั้นน้ำบาดาลเป็นตะกอนร่วน

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2551) กำหนดมาตรฐานการสำรวจธรณีฟิสิกส์บนผิวดินด้วยวิธีการตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า (resistivity method) ซึ่งเป็นวิธีการที่นิยมใช้มากที่สุดในการสำรวจแหล่งน้ำบาดาล โดยมีข้อกำหนด ดังนี้

- 1) การวางแผนสำรวจต้องสอดคล้องกับโครงสร้างทางธรณีวิทยา และลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาของพื้นที่สำรวจ โดยพิจารณาจากแผนที่น้ำบาดาลและแผนที่อุทกธรณีวิทยาของพื้นที่สำรวจ
- 2) กำหนดความลึกในการสำรวจและปริมาณจุดสำรวจให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการสำรวจ
- 3) การจัดวางหลักขั้วไฟฟ้าและเทคนิคการสำรวจ ต้องมีความสอดคล้องกับความแตกต่างของค่าความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะของชั้นดิน ชั้นหินใต้ผิวดินในพื้นที่สำรวจ
- 4) ต้องศึกษาทิศทางการไหลของน้ำบาดาลในพื้นที่สำรวจควบคู่กันไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาล หรือการเคลื่อนที่ของสารปนเปื้อน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งได้ดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้าจำเพาะ (Resistivity Survey) ก่อนการเจาะน้ำบาดาล เพื่อศึกษาความแตกต่างของชั้นดิน ชั้นหินที่อยู่ใต้ผิวดินของพื้นที่ดำเนินโครงการฯ เพื่อสรุปหาความเป็นไปได้ในการประเมินผลสำรวจศักยภาพของชั้นน้ำบาดาลในพื้นที่ ที่จะดำเนินการเจาะบ่อน้ำบาดาล



"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



เครื่องมือและอุปกรณ์การสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดความต้านทานไฟฟ้า



กิจกรรมการสำรวจธรณีฟิสิกส์

7.3 กิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำโดยการเจาะบ่อน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (2551) กำหนดมาตรฐานด้านการเจาะและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล ประกอบด้วยข้อกำหนดมาตรฐานในการเจาะน้ำบาดาล การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล การตรวจสอบชั้นน้ำบาดาล การสุบทดสอบปริมาณน้ำ และการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล โดยมีมาตรฐานการดำเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้

- 1) การเจาะน้ำบาดาล ต้องสำรวจธรณีฟิสิกส์ด้วยการวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของชั้นดิน ชั้นหิน โครงสร้างทางธรณีวิทยา และกำหนดจุดเจาะน้ำบาดาล ซึ่งบ่อที่เจาะต้องอยู่ในแนวตั้งบนพื้นที่ที่แข็งแรงเพื่อไม่ให้บ่อเอียง โดยเก็บตัวอย่างชั้นดินและหินในขณะที่เจาะ ทุก ๆ ความลึก 1 เมตร
- 2) การออกแบบและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล อาศัยข้อมูลจากการหยั่งธรณีหลุมเจาะประกอบกับการวิเคราะห์ชั้นดิน ชั้นหิน ที่ได้จากการเจาะ ในการกำหนดระยะความลึกของท่อกรุ ต้องดำเนินการเจาะบ่อก่อนดำเนินการติดตั้งท่อกรุบ่อให้ดำเนินการหยั่งธรณีหลุมเจาะ โดยนำค่าที่ได้จากการหยั่งธรณีฟิสิกส์หลุมเจาะมาประกอบกับผลการวิเคราะห์ชั้นดิน ชั้นหินที่ได้จากการเจาะน้ำบาดาลเพื่อให้ทราบความหนาของชั้นหินอุ้มน้ำ เป็นประโยชน์ต่อการคำนวณปริมาณน้ำบาดาลที่สามารถสูบขึ้นมาใช้ได้อย่างปลอดภัย (safe yield) จากนั้นคำนวณความยาวท่อที่จะวางท่อกรองน้ำและดำเนินการติดตั้งท่อกรุบ่อและพัฒนาบ่อน้ำบาดาล มาตรฐานการก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลกำหนดให้ระยะห่างระหว่างท่อกรุกับผนังบ่อไม่น้อยกว่า 7.5 เซนติเมตร เสาฐานคอนกรีตรอบบ่อขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 2 เมตร หนา 15 เซนติเมตร และผนังข้างบ่อไม่น้อยกว่า 6 เมตร สำหรับบ่อน้ำบาดาลในชั้นหินร่วน การสร้างบ่อจะต้องกรุกรวดรอบ ๆ บ่อ ในช่วงที่เป็นชั้นน้ำบาดาล

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



กิจกรรมการเจาะบ่อน้ำบาดาล

7.4 กิจกรรมการสุบทดสอบปริมาณน้ำ

การสุบทดสอบปริมาณน้ำ ตามมาตรฐานมี 2 วิธี คือ การสุบทดสอบเพื่อทราบปริมาณน้ำ และประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล (well test) และการสุบทดสอบเพื่อหาสมบัติทางชลศาสตร์ของชั้นหินอุ้มน้ำ (aquifer test) อธิบายได้ดังนี้การสุบทดสอบเพื่อทราบปริมาณน้ำ และประสิทธิภาพของบ่อน้ำบาดาล (well test) สามารถดำเนินการได้ 2 วิธี คือ

1) การสุบทดสอบแบบอัตราคงที่ต่อเนื่องระยะสั้น (constant rate test) อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 6 ชั่วโมง หรือสุบจนกว่าระดับน้ำคงที่ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง

2) การสุบทดสอบแบบปรับอัตราการสุบ (step – drawdown test) ไม่น้อยกว่า 3 ขั้น ๆ ละ 4 ชั่วโมงใช้กับบ่อที่มีปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง



กิจกรรมการสูบน้ำทดสอบปริมาณน้ำ

7.5 กิจกรรมก่อสร้างหอดักพักน้ำบาดาล



"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



7.6 กิจกรรมวางระบบกระจายน้ำเพื่อการเกษตร



"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



7.7 ป้ายโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งรูปแบบที่ 3



8. ตัวชี้วัดผลสำเร็จ

พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพและเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล

ปี งบประมาณ พ.ศ.	รูปแบบที่ 3	
	จำนวน (แห่ง)	พื้นที่ (ไร่)
2560	60	4,800
รวมทั้งสิ้น	60	4,800

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



9. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

10. พื้นที่ดำเนินการ

พื้นที่ที่มีศักยภาพของน้ำบาดาลประมาณ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงและเกษตรกรมีความพร้อมในการร่วมกันบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร

ปี งบประมาณ พ.ศ.	รูปแบบที่ 3		
	จำนวน (แห่ง)	พื้นที่ (ไร่)	ปริมาณน้ำที่ใช้ (ล้าน ลบ.ม)/ปี
2560	60	4,800	1.7520
รวมทั้งสิ้น	60	4,800	1.7520

อัตราการสูบต่อปี = ปริมาณน้ำต่อบ่อ (10 ลบ.ม./ชม.) X ชั่วโมงการสูบต่อวัน (8 ชม.) X ปี (365 วัน) X จำนวนพื้นที่ (60 แห่ง)

11. งบประมาณ

ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ค่าใช้จ่ายรูปแบบ ที่ 3 รวมทั้งสิ้น 119,268,000 บาท

รูปแบบที่ 3	ค่าใช้จ่าย	1,987,800	บาทต่อแห่ง
	จำนวน	60	แห่ง
รวมงบประมาณ รูปแบบที่ 3		119,268,000	บาท

12. ผู้รับผิดชอบโครงการ

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



13. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

13.1 พื้นที่ทำการเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทำให้ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมและลดความเสียหายผลผลิตจากปัญหาขาดแคลนน้ำโดยมีน้ำบาดาลใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอสามารถมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

13.2 เกษตรกรมีระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่ความประหยัดและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ

13.3 เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล ทำให้เกิดตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



14. แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost)



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๙๙ โทรสาร ๐ ๒๒๙๙ ๓๙๔๑

ที่ ๐๒/๕๕๑

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามบันทึกข้อความ สทบ. เขต ๑๒ สงขลา ที่ ๒๒/๒๑๑ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรื่อง ขออนุมัติจ้างเหมาบริการเจาะบ่อน้ำบาดาลโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค - บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จำนวน ๖๙ แห่ง โดย อทบ. อนุมัติในหลักการ และมอบหมาย กผ. พิจารณาดำเนินการ นั้น

ข้อเท็จจริง

กผ.ขอเรียน ดังนี้

๑. ตามแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของแผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ตามแบบ สบป.๓๐๑/๓๐๒ บูรณาการ (เอกสารแนบ) การดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้งถูกระบุไว้เป็นงานลักษณะดำเนินการเอง ซึ่งการจัดทำค่าของงบประมาณ ทบ. ได้ขอตั้งประมาณ ราคาต่อหน่วย โดยใช้ราคาลักษณะดำเนินการเอง ภายใต้การดำเนินงานที่มีเครื่องมือเครื่องจักรและจำนวนบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน แต่เนื่องจาก ทบ. ต้องเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายและตัวชี้วัด จึงมีการจ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาล โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค จำนวน ๒๖๙ บ่อ (สทบ. เขต ๔ จำนวน ๑๘๐ บ่อ สทบ. เขต ๖ จำนวน ๘๙ บ่อ) ซึ่งในความรับผิดชอบของ สทบ.เขต อื่นที่เหลือ สามารถดำเนินการได้ตามแผนปฏิบัติงาน

๒. ปัจจุบันการดำเนินงานเข้าสู่ไตรมาสที่ ๓ ซึ่ง สทบ.เขต ๑๒ สงขลา มีความประสงค์ปรับวิธีปฏิบัติงาน จากดำเนินการเอง เป็นการจ้างเหมาเจาะบ่อ ซึ่งได้ชี้แจงเหตุผลความจำเป็นตามเรื่องเดิมข้างต้น ประกอบกับ สทบ.เขต ๓ สระบุรี ได้ประสานหารือ กผ. อย่างไม่เป็นทางการ โดยประสงค์จ้างเหมาเจาะบ่อน้ำบาดาลในโครงการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายตัวชี้วัด ทั้งนี้ อาจมี สทบ.เขต อื่นๆ ประสงค์ปรับวิธีการปฏิบัติงานการเจาะบ่อน้ำบาดาล จากดำเนินการเอง เป็นการจ้างเหมา โดยไม่ปรับเพิ่มวงเงินที่ได้รับจัดสรร

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา

การนี้ เพื่อให้ ทบ. มีแนวทางและหลักการในการปฏิบัติงานของการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และสามารถให้ทุก สทบ.เขต ใช้ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงเห็นควรให้ สบพ./สสพ. ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการฯ ดำเนินการ ดังนี้

๑. จัดทำแนวทาง หลักเกณฑ์ หรือมาตรการ ในการปรับวิธีการปฏิบัติงานจากการดำเนินการเอง ไปเป็นการจ้างเหมาเจาะบ่อ และควรให้ สทบ.เขต ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็นในการปรับวิธีปฏิบัติงานเป็นการจ้างเหมา หากมีการตรวจสอบในอนาคต

/๒. กำหนด ...

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



-๒-

๒. กำหนด TOR /รูปแบบ/ราคากลาง ที่เป็นมาตรฐานกลางของ ทบ. เพื่อให้ สทบ.เขตนำไปใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ หรือนำไปปรับปรุง เพื่อให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

๓. เสนอรายละเอียดตาม ข้อ ๑ และ ๒ ให้ ทบ. เห็นชอบ เพื่อถือปฏิบัติในการบริหารโครงการหลัก ทั้ง ๓ โครงการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ให้ เสนอต่อ ทบ. ภายในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เพื่อ สทบ.เขต ๑๒ สงขลา ใช้ประกอบการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอหมาย สทบ./สสป. ดำเนินการโดยด่วนต่อไป

(นางสาวดวงณี จันเพิ่ม)

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

เรียน ทบ.

เพื่อโปรดพิจารณา
ในรายงานที่ส่งมา
สทบ.

(นางอรุณญา เพื่องสวัสดิ์)

รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๒๕ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ทบ. สทบ./สสป.

- ☒ เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ
☐ เพื่อโปรดทราบ
☐

ทบ./สสป.

เรียน

- ☐ ทบ. ☒ พิจารณาดำเนินการ
☐ รวมเรื่อง ☐ เว้นให้เจ้าหน้าที่ทราบ
☐

๒๕ พ.ค. ๖๐

นายพงษ์ศักดิ์ ทำไม้สุข

นักวิชาการทรัพยากรน้ำชำนาญการพิเศษ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๐

(นายสุพจน์ ไคว้กันย์ชัยกุล)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑๑ พ.ค. ๖๐

(นายพงษ์ศักดิ์ ทำไม้สุข)

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

๑๑ พ.ค. ๖๐

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

๑๑ พ.ค. ๖๐

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนา น้ำบาดาล ส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี โทร ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๔๒ โทรสาร ๐ ๒๗๙๓ ๑๐๓๗

ที่ ๐๕/๙๙๗

วันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

เรียน อบท.

เรื่องเดิม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยใช้อัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลที่ได้รับการเห็นชอบและอนุมัติโดยสำนักงบประมาณ ให้ใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐานราคางานเจาะบ่อน้ำบาดาล ซึ่งยังไม่ครอบคลุมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้านสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ ด้านเครื่องจักรและชนิดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่

ข้อเท็จจริง

งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาลดำเนินการเอง งานจ้างเหมา และงานที่ต้องดำเนินการในพื้นที่พิเศษ ยังไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ ด้านเครื่องจักรและชนิดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ในกรณีนี้ สพบ. จึงเห็นควรจัดตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย เพื่อพิจารณาและจัดทำอัตราราคาต่อหน่วยของงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ เพื่อปรับปรุงและกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรด ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกำหนดอัตราราคางานต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ที่แนบมาพร้อมนี้

เรียน อบท.
เพื่อโปรดพิจารณา
ในโอกาสที่ ทบ. ทบ. ก. และ
พร. ก. ก.

(นางอริยญา เทืองสวัสดิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๐

นายพยุหศักดิ์ ท่าไม้สุข
นักวิชาการทรัพยากรธรณีชำนาญการพิเศษ
รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนา น้ำบาดาล

เห็นชอบ
ลงนามแล้ว

(นายสุพจน์ ไควจักษ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
๑๕ ส.ย. ๒๕๖๐

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ที่ ๒๒๕ / ๒๕๖๐

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดอัตราค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลตามโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา โดยใช้อัตราค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) โดยงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลได้รับการเห็นชอบและอนุมัติโดยสำนักงบประมาณอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้การทำงานมีความครอบคลุมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้านสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ รวมถึงด้านเครื่องจักรและชนิดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อปรับปรุงอัตราค่างานต่อหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีองค์ประกอบ และ อำนาจหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

๑. รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล	ประธานคณะกรรมการ
๒. ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล	รองประธานคณะกรรมการ
๓. ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล	คณะกรรมการ
๔. ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล	คณะกรรมการ
๕. ผู้อำนวยการสำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล	คณะกรรมการ
๖. ผู้อำนวยการกองแผนงาน	คณะกรรมการ
๗. ผู้อำนวยการกลุ่มนิติการ	คณะกรรมการ
๘. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑	คณะกรรมการ
๙. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๓	คณะกรรมการ
๑๐. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔	คณะกรรมการ
๑๑. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘	คณะกรรมการ
๑๒. ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒	คณะกรรมการ
๑๓. ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	คณะกรรมการ
๑๔. นายสุรินทร์ วรกิจอำรง วิศวกรชำนาญการพิเศษ	คณะกรรมการ
๑๕. นายสำเนา อินทร์สุวรรณ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	คณะกรรมการ
๑๖. นายวีรวัฒน์ ยิ่งยง วิศวกรชำนาญการ	คณะกรรมการ

/(๑๗) นายวชรเมธา.

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



๒

๑๗. นายวชนธร จันทพิมพะ
วิศวกรปฏิบัติการ

คณะทำงาน

๑๘. นายสมนึก จิรจุจินตางกูร
นายช่างเครื่องกลอาวุโส

คณะทำงานและเลขานุการ

๑๙. นางสาวสุภาณี พานทอง
วิศวกรชำนาญการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

๒๐. นายอนุศักดิ์ ประสมสิน
วิศวกรปฏิบัติการ

คณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ

อำนาจหน้าที่

๑. จัดทำอัตราราคาค่าหน่วย (Unit Cost) งานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อให้การทำงานมีความครอบคลุมงานเจาะบ่อน้ำบาดาล ด้านสภาพพื้นที่และภูมิประเทศ รวมถึงด้านเครื่องจักรและชนิดอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่

๒. กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ รูปแบบ และกำหนดราคากลางงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล ให้เป็นมาตรฐานกลางของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เพื่อให้สำนักทรัพยากรเขตน้ำบาดาล สามารถนำไปใช้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ หรือนำไปปรับปรุงให้เหมาะสมกับพื้นที่ของตนเอง

๓. ประสานงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มอบหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสุพจน์ โควิทักษ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



เปรียบเทียบอัตราราคางานต่อหน่วย กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561							
ประมาณราคาโดยใช้อัตราค่าน้ำบาดาลเดิมของกรมฯ ปีราคา 23.00 - 23.99 บาท/ลิตร							
ลำดับที่	รายการ	จำนวน		UNITCOST สงป.	น้ำเกษตร		
					ราคาหลังปรับลด (รูปแบบที่ 1)	ราคาหลังปรับลด (รูปแบบที่ 2)	ราคาหลังปรับลด (รูปแบบที่ 3)
	รวมทั้งสิ้น				2,558,100.00	379,850.00	1,888,300.00
	ขอปรับเป็น				2,507,500.00	335,300.00	1,887,800.00
1	งานสำรวจและทำแผนผังพื้นที่เข้าร่วมโครงการ/ ออกแบบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร(49°ไร่)+(42°ไร่)	100 80 50	ไร่	91	9,100		7,280
2	งานสำรวจธรณีฟิสิกส์	20 10 5	จุด	1,610	32,200	-	-
						8,050	-
3	งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 100 ม. งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว ท่อ PVC ความลึก 100 ม. งานขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล 6 นิ้ว ท่อ BS-M ความลึก 100 ม.	2 1 1	บ่อ	1,720	344,000		168,000
						214,000	
4	งานตรวจสอบชั้นน้ำบาดาลด้วยวิธีธรณีฟิสิกส์เฉพาะ	2 1	บ่อ	3,840	7,680		3,750
						3,750	
5	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบปกติ 10 ซม.	2 1	บ่อ	8,800	17,600		8,400
						8,400	
6	งานทดสอบปริมาณน้ำแบบระยะยาว 75 ซม.	1	บ่อ	36,400			
7	งานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	2 1	ตัวอย่าง	1,350	2,700		1,350
						1,350	
8	เครื่องสูบน้ำ 3.0 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ เครื่องสูบน้ำแบบเทอร์โบไนท์ ขนาด 4 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	2 1	ชุด	76,450	131,000		65,500
					94,860	80,000	
9	ขยายแรงดันไฟฟ้าแรงดันต่ำและปีกสายไฟ	-	-	-	191,921	-	-
10	ก่อสร้างท่อส่งน้ำขนาด 30 ซม. และระบบน้ำเข้าออก	-	-	-	852,900	-	-
11	ก่อสร้างท่อส่งน้ำขนาด 20 ซม. พร้อมระบบพลังงานแสงอาทิตย์และระบบน้ำเข้า-ออก	-	-	-	-	-	1,145,400
12	จัดซื้อเครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้า ขนาด 5 Kw และอุปกรณ์	1	เครื่อง	-	40,000	40,000	40,000
12	ขุดฝังและวางแนวท่อจ่ายน้ำทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ	-	-	-	360,000	-	166,800
13	จัดซื้อท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์พร้อมมาตรวัดปริมาณน้ำ	-	-	-	507,049	20,870.00	184,880
14	ค่าควบคุมและตรวจรับงาน	-	-	-	25,800.00	-	12,450
15	อื่น ๆ	-	-	-	36,150.00	3,430.00	68,390
	1) ค่าอบรมและถ่ายทอดความรู้	-	-	-	9,320.00	-	19,640
	2) ค่าติดตามและประเมินผล	-	-	-	20,240.00	3,430.00	29,110
	3) ประชาสัมพันธ์โครงการ	-	-	-	6,590.00	-	19,640
หมายเหตุ							
งานลำดับที่ 1 – 7 เป็นการคำนวณราคาตามอัตราราคางานต่อหน่วยสำนักงบประมาณ (มี.ค. 59) ณ อัตราค่าน้ำบาดาลเดิม 23.00 -23.99 บาท/ลิตร							
*งานลำดับที่ 8 ข้อย่อยที่ 1 ใช้ตามอัตราค่างานต่อหน่วย สงป. (มี.ค.59) ข้อย่อยที่ 2-3 เป็นอัตราตามการสืบราคาของหน่วยงาน							
**งานลำดับที่ 9 - 14 เป็นอัตราตามการประมาณราคาของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยใช้ตามราคากระทรวงพาณิชย์ บัญชีแรงงาน/ดำเนินงาน และการสืบราคา							
***งานลำดับที่ 15 ข้อย่อยที่ 1-3 เป็นค่าใช้จ่ายตามการประมาณการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด							
รายการเปรียบเทียบปรับลดราคาของน้ำเกษตร รูปแบบที่ 1 และรูปแบบที่ 2							
งานลำดับที่ 2 น้ำเกษตร รูปแบบที่ 2 (16,100 – 12,880 = 3,220 บาท) ปรับเป็น งานลำดับที่ 15 จำนวน 3,210 บาท คงเหลือ 10 บาท							
งานลำดับที่ 8 น้ำเกษตรรูปแบบที่ 2 (94,860 – 90,870 = 3,990 บาท)							
*รวมปรับลดน้ำเกษตรรูปแบบที่ 2 (3,990 + 10 = 4,000 บาท)							

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับ ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)												รวมทั้งสิ้น (บาท)
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3			ไตรมาส 4			
					ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ก.ย. 60		
1	ค่าสำรวจที่มีผลใช้สำหรับออกฤทธิ์ยาและสำรวจจุดเจมน้ำบาดาล/ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่พื้นที่พร้อมแผนที่แนวเจาะ(e-log)	1,251,000	60	แห่ง	250,200	250,200	250,200	250,200	250,200							1,251,000	
2	ค่าจ้างบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	5,185,000	60	แห่ง		1,296,250	1,296,250	1,296,250	1,296,250							5,185,000	
3	ค่าท่อและอุปกรณ์สำหรับบ่อน้ำบาดาล	3,133,300	60	แห่ง		783,325	783,325	783,325	783,325							3,133,300	
4	ค่าท่อและอุปกรณ์ระบบกระจายน้ำ	10,271,580	60	แห่ง		2,567,895	2,567,895	2,567,895	2,567,895							10,271,580	
5	ค่าตรวจสอบปริมาณน้ำ (Piezometry test)	480,000	60	แห่ง		200,000	200,000	80,000								480,000	
6	ค่าวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	81,000	60	ตัวอย่าง			27,000	27,000								81,000	
7	ค่าก่อสร้างท่อส่งน้ำดิบสำหรับระบบบ่อบาดาล ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร	82,788,120	60	แห่ง			16,557,624	16,557,624	16,557,624	16,557,624						82,788,120	
8	ค่าจ้าง วิศวกรและช่างเทคนิคสำหรับศึกษาผลกระทบจากบ่อน้ำ	10,608,000	60	แห่ง					2,121,600	2,121,600	2,121,600	2,121,600				10,608,000	
9	ค่าฝึกอบรมเกษตรกร/ผู้นำและหญิง/อาสาสมัครหมู่บ้าน	811,800	60	แห่ง			115,970	115,970	115,970	115,970	115,970	115,970	115,970	115,980		811,800	
10	ค่าควบคุมงานก่อสร้าง/ตรวจรับงาน/ดำเนินการทางพัสดุ	793,800	60	แห่ง			158,760	158,760	158,760	158,760	158,760					793,800	
11	ค่าเบี้ยประกันภัยน้ำบาดาล	39,000	60	แห่ง		6,500	13,000	6,500								39,000	
12	ค่าประชาสัมพันธ์โครงการ	700,500	60	แห่ง		116,750	116,750	116,750	116,750							700,500	
13	ค่าติดตามประเมินผลประโยชน์โครงการ/วัสดุสำนักงาน/คอปแทน/ใช้เยื่อ/วัสดุรักษาความสะอาดและขนส่ง/ซ่อมแซมครุภัณฑ์/วัสดุอื่น ๆ เพื่อเลี้ยงและหล่อเลี้ยง/ค่าจ้างเหมาบริการ	1,684,900	60	แห่ง		140,408	140,408	140,408	140,408	140,408	140,408	140,408	140,408	140,408	140,408	1,684,900	
14	ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การงาน	1,440,000	60	แห่ง		120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	1,440,000	
		รวม		บาท												119,268,000	

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



แผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560													
ลำดับ ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	หน่วยนับ	แผนปฏิบัติงานรายเดือน (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)								
					ไตรมาส 1			ไตรมาส 2			ไตรมาส 3		
					ต.ค. 59	พ.ย. 59	ธ.ค. 59	ม.ค. 60	ก.พ. 60	มี.ค. 60	เม.ย. 60	พ.ค. 60	มิ.ย. 60
1	สำรวจแหล่งน้ำ/สำรวจภูมิประเทศและสำรวจจุดเจาะน้ำบาดาล/ค่าสำรวจและจัดทำแผนที่แหล่งน้ำ/ทำแผนที่แหล่งน้ำ(๑.๖๗)	1,251,000	60	แห่ง									
2	เจาะบ่อน้ำบาดาลขนาด 150 มม.	5,185,000	60	แห่ง									
3	จัดซื้อและอุปโภคบริโภคสำหรับบ่อน้ำบาดาล	3,133,300	60	แห่ง									
4	จัดซื้อและอุปโภคบริโภคสำหรับบ่อน้ำบาดาล	10,271,580	60	แห่ง									
5	ตรวจสอบปริมาณน้ำ (ปีแรก) (๑๕๐)	480,000	60	แห่ง									
6	วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล	81,000	60	ตัวอย่าง									
7	ก่อสร้างห้องเครื่องสูบน้ำระบบประปาบาดาล ขนาดความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร	82,788,120	60	แห่ง									
8	ขุดฝัง วางแนวท่อส่งน้ำ/ติดตั้งประปา/ติดตั้งระบบประปาบาดาล	10,608,000	60	แห่ง									
9	ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเทคนิคโยธา/เอกสารเผยแพร่/รายงาน	811,800	60	แห่ง									
10	ควบคุมงานก่อสร้าง/ตรวจรับงาน/ดำเนินการทางคดี	793,800	60	แห่ง									
11	ปล่อยบ่อน้ำบาดาล	39,000	60	แห่ง									
12	ประชาสัมพันธ์โครงการ	700,500	60	แห่ง									
13	ติดตามประเมินผล/ประเมินโครงการ/วัดผลสัมฤทธิ์/ประเมิน/ใช้ สอย/บำรุงรักษามหาชนและชุมชน/ส่งเสริม/สนับสนุน/วัดผล/ประเมิน ใช้/ผลและประเมิน/ค่าจ้าง/งบบริหาร	1,684,900	60	แห่ง									
14	ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักร/วัสดุอุปกรณ์การเจาะ	1,440,000	60	แห่ง									
รวม		119,268,000		บาท									

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

[illegible]

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

ประเภท : งานก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รูปแบบที่ 3

สถานที่ก่อสร้าง : ความที่ทางราชการกำหนดโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน : กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประมาณราคาค่าแบบ ปร.4 จำนวน 343 แผ่น

ประมาณราคาค่าแบบ ปร.5 จำนวน 49 แผ่น

ประมาณราคาค่าแบบ ปร.6 จำนวน 49 แผ่น

ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 60 แห่ง

หน่วย : บาท

ลำดับ	กลุ่มที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	ราคากลาง (บาท)
1	พะเยา	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,375,129.56	1,375,000.00
2	ลำปาง	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,375,509.09	1,375,000.00
3	ลำพูน	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,378,351.60	1,378,000.00
4	เชียงใหม่	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,372,227.86	1,372,000.00
5	เชียงใหม่	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,376,959.33	1,376,000.00
6	แพร่	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,377,119.15	1,377,000.00
7	กาญจนบุรี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,371,541.60	1,371,000.00
8	นครสวรรค์	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,747,395.04	2,747,000.00
9	สุพรรณบุรี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 3 แห่ง	4,122,988.98	4,122,000.00
10	เพชรบูรณ์	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,378,839.94	1,378,000.00
11	ลพบุรี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,750,064.37	2,750,000.00
12	สระบุรี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,749,379.68	2,749,000.00
13	กาฬสินธุ์	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,746,222.44	2,746,000.00
14	ขอนแก่น	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,741,772.63	2,741,000.00
15	มหาสารคาม	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,374,513.86	1,374,000.00
16	เลย	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,377,328.11	1,377,000.00
17	หนองบัวลำภู	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,377,526.33	1,377,000.00
18	ชัยภูมิ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,753,156.74	2,753,000.00
19	นครราชสีมา	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,375,320.39	1,375,000.00
20	สุรินทร์	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,370,560.23	1,370,000.00
21	บุรีรัมย์	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,366,947.21	1,366,000.00
22	กระบี่	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,379,488.83	1,379,000.00
23	ชุมพร	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,750,659.71	2,750,000.00
24	นครศรีธรรมราช	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,749,427.41	2,749,000.00
25	สุราษฎร์ธานี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,372,174.04	1,372,000.00
26	ตาก	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,374,111.34	1,374,000.00
27	พิจิตร	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,377,151.71	1,377,000.00
28	พิษณุโลก	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,374,637.42	1,374,000.00
29	กำแพงเพชร	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,369,305.94	1,369,000.00
30	สุโขทัย	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,369,302.25	1,369,000.00
31	อุตรดิตถ์	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,372,698.64	1,372,000.00
32	ประจวบคีรีขันธ์	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,377,402.05	1,377,000.00
33	เพชรบุรี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,377,153.43	1,377,000.00
34	ราชบุรี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,757,572.69	2,757,000.00
35	สระแก้ว	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 แห่ง	2,754,701.17	2,754,000.00
36	หนองคาย	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,372,410.37	1,372,000.00
37	นครพนม	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,373,394.51	1,373,000.00
38	มุกดาหาร	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,372,156.50	1,372,000.00
39	สกลนคร	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,371,197.83	1,371,000.00

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



40	อุตรธานี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,378,058.65	1,378,000.00
41	บึงกาฬ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,368,903.29	1,368,000.00
42	ศรีสะเกษ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,373,524.21	1,373,000.00
43	อำนาจเจริญ	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,373,400.48	1,373,000.00
44	อุบลราชธานี	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,369,917.21	1,369,000.00
45	ยโสธร	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,376,167.64	1,376,000.00
46	ร้อยเอ็ด	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,372,816.04	1,372,000.00
47	พิจิตร	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,374,256.10	1,374,000.00
48	สงขลา	ก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 แห่ง	1,377,601.69	1,377,000.00
รวมก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 60 แห่ง			82,468,445.26	82,447,000.00
รวมเป็นเงินประมาณการค่าก่อสร้างทั้งสิ้น			82,468,445.26	
ราคากลาง			82,447,000.00	
สรุป				
ตัวอักษร (แปดสิบสองล้านสี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)				

คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง)
ตามคำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ที่ 591/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2559

ประธานกรรมการ
(นายพยุหศักดิ์ ท่าไม้สุข)
กรรมการ
(นายครรชิต ควรพิบูลย์)
กรรมการ
(นายอนุศักดิ์ ประสมสิน)

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



15. ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร. 0 2793 1044 โทรสาร 0 2793 1045

ที่ 05/ 15๐4

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ทบ. ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 50 แห่ง งบประมาณ 125,375,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รูปแบบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1,590 แห่ง งบประมาณ 533,127,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบสามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 60 แห่ง งบประมาณ 119,268,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และ หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ 02/1368 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยให้สำนักผู้รับผิดชอบโครงการฯเสนอขออนุมัติโครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

1. หนังสือ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล ที่ 05/1363 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่ง อทบ. ได้อนุมัติแล้ว

2. ตามข้อเท็จจริงข้อที่ 1 โดย ทบ. ได้กระจายให้ สทบ.เขต 1-12 เป็นผู้ดำเนินการและจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงศักยภาพในการปฏิบัติงานของ สทบ.เขต แล้ว เห็นว่า บางเขตไม่มีความพร้อมในด้านบุคลากร โดยมีจำนวนไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานทุกโครงการทุกกิจกรรมในเรื่องระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง (e-Bidding) ซึ่งหาก สทบ.เขต ไม่สามารถดำเนินการได้ทันจะส่งผลกระทบต่อความล่าช้าในการดำเนินโครงการ และทำให้กรมปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ ปี 2560 จึงเห็นสมควรปรับแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยกระจายงานบางส่วนให้เขตทำ และงานบางส่วนดำเนินการที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

3. สทบ. ขอเรียนว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทำเอกสารการบริหารงบประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

/แผนการ...

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



- 2 -

1. แผนงานโครงการ (หลักการและเหตุผล) (เอกสารแนบ 1)
2. ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบ 2)
3. แผนการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 3)
4. แผนการจัดสรรงบประมาณ (เอกสารแนบ 4)
5. แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 5)

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรด

1. อนุมัติยกเลิกการขอแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามหนังสือสำนักพัฒนาน้ำบาดาล ที่ 05/1363 ลงวันที่ 26 กันยายน 2559

2. อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

3. มอบหมาย กผ. สบก.(สค.) และ สพบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป


รับ-อ.ม.
เพื่อ/เพื่อพิจารณา
และ 27 ต.ค. 2559
(นายสุวัฒน์ เป็ยมปัจจัย)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
27 ต.ค. 2559

(นายพันธ์ศักดิ์ อธิปัญญารักษ์)
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

อนุมัติ
ดำเนินการตามเสนอ

28 ต.ค. 2559
(นายสุพจน์ ไควจักษ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



ส่วนที่สาม บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร. 0 2793 1044 โทรสาร 0 2793 1045

ที่ 05/1363

วันที่ ๒๖ กันยายน 2559

เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เรียน อทบ. ผ่าน รอง อทบ.(นายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย)

เรื่องเดิม

ทบ. ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 50 แห่ง งบประมาณ 125,375,000 บาท (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าล้านบาทสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน) (รูปแบบที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 1,590 แห่ง งบประมาณ 533,127,000 บาท (ห้าร้อยสามสิบสามล้านบาทหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 60 แห่ง งบประมาณ 119,268,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านบาทสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) และ หนังสือกองแผนงาน ด่วนที่สุด ที่ 02/1368 ลงวันที่ 19 กันยายน 2559 เรื่องแนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยให้สำนักผู้รับผิดชอบโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ นั้น

ข้อเท็จจริง

สพบ. ขอเรียนว่า ในฐานะผู้รับผิดชอบในการกำกับดูแลและติดตามเร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดทำ 1) แผนงานโครงการ (หลักการและเหตุผล) (เอกสารแนบ 1) 2) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบ 2) 3) แผนการปฏิบัติงาน (เอกสารแนบ 3) 4) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบ 4) 5) แผนการจัดสรรงบประมาณ (เอกสารแนบ 5)

/ข้อพิจารณา...

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรด

- อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และแผนการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) (รูปแบบที่ 2) และ (รูปแบบที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
- มอบหมาย กผ. สบก.(สค.) และ สทบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นายพันศักดิ์ ซีร์ปัญญากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล

- ๐๔๘ก
- กผ./สบก./สทบ.
จึงขอความเห็นต่อไป

๒๙ เม. ๖๕ ,
(นายพราน อภัยพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๓๔๖๔ โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๓๔๔๑

ที่ ๐๒/วณน

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง แนวทางการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรียน อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินทั้งสิ้น ๒,๘๔๕.๑๒๓๔ ล้านบาท (เอกสารแนบ ๑) และคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วาระ ๒-๓ เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้ความเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ แล้ว นั้น

ข้อเท็จจริง

ทบ.จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามเป้าหมาย การเบิกจ่ายของรัฐบาล ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๒) ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นไปตามตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงเห็นควร มอบหมายให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/สทบ.เขต ๑-๑๒ ดำเนินการ ดังนี้

๑. สำนักผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการงบประมาณของ ทบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑) บริหารโครงการที่รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

๒. ผู้รับผิดชอบโครงการ/รายการงบประมาณรายจ่ายของ ทบ. ตามข้อ ๑ เสนอขออนุมัติ โครงการ ดังนี้ ๑) แผนงานโครงการ (หลักการเหตุผล) ๒) ประมาณการค่าใช้จ่ายงบประมาณ ๓) แผนการ ปฏิบัติงาน ๔) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๕) เกณฑ์การโอนจัดสรรงบประมาณ ๖) แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (ถ้ามี) และพื้นที่การปฏิบัติงาน (งบลงทุน) เพื่อเป็นการรอบการปฏิบัติงานของรายกรณีๆ (ภายในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙)

๓. เมื่อ ทบ. อนุมัติตามข้อ ๑ แล้ว ให้ กองแผนงาน เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณของ ทบ. ตามแบบ ทบ.๑ และ สำนัก/กอง/ศูนย์/สทบ.เขต ๑-๑๒ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจัดสรร งบประมาณจากรายการดังกล่าว เสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสำนัก ตามแบบ ทบ. ๒-๓ เพื่อเป็นการรอบการปฏิบัติงานของสำนักประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)

๔. สบก.(สค.) โอนจัดสรรงบประมาณให้ สำนัก/กอง/ศูนย์/สทบ.เขต ๑-๑๒ ที่เกี่ยวข้อง ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของทบ. ตามแบบ ทบ.๑ (อย่างช้าไม่เกินวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เมื่อได้รับจัดสรรเงินงวดงบประมาณ)

๕. การขออนุมัติปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของแต่ละโครงการ/ รายการงบรายจ่าย และของสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สทบ.เขต ให้เสนอปรับแผนเป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ ๒๕ ของเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน เท่านั้น ทั้งนี้ ทบ.จะไม่ให้มีการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณของโครงการและรายการ ในไตรมาสที่ ๔ รวมทั้งแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณของสำนัก ตามแบบ ทบ. ๒-๓ ด้วยเช่นกัน

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



เอกสารแนบ 1

กรอบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดกิจกรรมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ศ. 2560	สำนักงบประมาณ
รวมงบประมาณ	2,845,423,800	
ผลงาน : ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำ	2,002,099,000	
ผลงาน : พื้นฐานการบริหารจัดการน้ำและสร้างความรู้ความเข้าใจกับเกษตรกรและชาวชนบท	392,455,800	
ผลงาน : บุคลากรภาครัฐ	450,868,600	
โครงการ : โครงการพัฒนาระบบชลประทานในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	450,868,600	
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	370,438,100	
1.1.1 เงินเดือน	167,767,800	
(1) อัตราเดิม ปี 2560 จำนวน 164 อัตรา	167,767,800	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	202,670,300	
(1) อัตราเดิม ปี 2560 จำนวน 519 อัตรา	202,670,300	
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,694,600	
1.2.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72,694,600	
(1) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ปี 2560 จำนวน 362 อัตรา	72,694,600	
2.1 ค่าตอบแทน ไร่สองและไร่ตุ	44,782,600	
2.1.1 ค่าตอบแทน ไร่สองและไร่ตุ	44,782,600	
(1) ค่าอาหารที่ขาดนอกเวลา	1,945,000	
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,500,000	
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับราชการและลูกจ้างที่มีเงินเดือนเกิน	1,632,700	
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	110,000	
(5) ค่าตอบแทนจากงานนอกเวลาหรืองานประจำส่วนนอก	991,200	
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,900,000	
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและรถจักรยานยนต์	1,000,000	
(8) ค่าซ่อมแซมรถจักรยานยนต์	1,000,000	
(9) ค่าจ้างรถจักรยานยนต์	14,365,200	
(10) เงินเบี้ยหวัดของทุนประกันสังคม	3,312,000	
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรกล	1,538,500	
(12) ค่าธรรมเนียมเอกสาร	100,000	
(13) วัสดุสำนักงาน	2,400,000	
(14) วัสดุเครื่องฟุ้งและฟุ้งอื่น	5,000,000	
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และคำขวัญ	500,000	
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000	
(17) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและนิเทศ	988,000	
(18) ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	500,000	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,586,600	
2.2.1 ค่าสาธารณูปโภค	8,586,600	
(1) ค่าโทรศัพท์	800,000	
(2) ค่าไฟฟ้าประจำ	600,000	
(3) ค่าโทรศัพท์	7,186,600	

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



เอกสารแนบ 2

เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผลผลิต/กิจกรรม/งบรายจ่ายอื่น	วงเงินรวม พ.บ.60	แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560							
		ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น	2,845.1294	927.4176	33%	649.5736	23%	768.6832	27%	499.4470	18%
งบลงทุน	2,142.5625	695.0154	32%	487.7299	23%	601.9982	28%	357.8190	17%
ผลผลิต: หลุมขุดเจาะน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ	392.4358	315.2835	80%	30.5165	8%	31.9332	8%	14.7206	4%
- งบประจำ	129.7273	62.0933	48%	22.0962	17%	30.8172	24%	14.7206	11%
- งบลงทุน	262.7285	253.1902	96%	8.4203	3%	1.1180	0%	0.0000	0%
ค่าที่ดิน	248.3352	248.3352	100%		0%		0%		0%
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14.3933	4.8550	34%	8.4203	59%	1.1180	8%		0%
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	777.7700	170.6980	22%	171.7920	22%	279.8250	36%	155.4550	20%
- งบลงทุน	777.7700	170.6980	22%	171.7920	22%	279.8250	36%	155.4550	20%
ค่าที่ดิน	0.0000								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	777.7700	170.6980	22%	171.7920	22%	279.8250	36%	155.4550	20%
โครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	742.0640	163.1272	22%	163.5176	22%	267.0552	36%	148.3640	20%
- งบลงทุน	742.0640	163.1272	22%	163.5176	22%	267.0552	36%	148.3640	20%
ค่าที่ดิน	0.0000								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	742.0640	163.1272	22%	163.5176	22%	267.0552	36%	148.3640	20%
โครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	360.0000	108.0000	30%	144.0000	40%	54.0000	15%	54.0000	15%
- งบลงทุน	360.0000	108.0000	30%	144.0000	40%	54.0000	15%	54.0000	15%
ค่าที่ดิน	0.0000								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360.0000	108.0000	30%	144.0000	40%	54.0000	15%	54.0000	15%
โครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	75.2650	36.4735	48%	16.4735	22%	14.0154	19%	8.3026	11%
- งบรายจ่ายอื่น	75.2650	36.4735	48%	16.4735	22%	14.0154	19%	8.3026	11%
โครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	27.0000	12.3294	46%	6.7700	25%	5.0806	19%	2.8200	10%
งบรายจ่ายอื่น	27.0000	12.3294	46%	6.7700	25%	5.0806	19%	2.8200	10%
โครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	20.0000	9.0000	45%	4.0000	20%	4.0000	20%	3.0000	15%
งบรายจ่ายอื่น	20.0000	9.0000	45%	4.0000	20%	4.0000	20%	3.0000	15%
โครงการพัฒนาระบบชลประทานเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	450.5686	112.506	25%	112.506	25%	112.7718	25%	112.7848	25%
- งบบุคลากร	443.1327	110.6472	25%	110.6472	25%	110.913	25%	110.9253	25%
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	370.4381	92.4738	25%	92.4738	25%	92.7396	25%	92.7509	25%
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	72.6946	18.1734	25%	18.1734	25%	18.1734	25%	18.1744	25%
- งบดำเนินงาน	7.4359	1.8588	25%	1.8588	25%	1.8588	25%	1.8595	25%
ค่าตอบแทน โบนัสและสวัสดิการ	7.4359	1.8588	25%	1.8588	25%	1.8588	25%	1.8595	25%

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



กรอบงบประมาณ ปี พ.ศ. 2560

รายละเอียดคำขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ	พ.ร.บ. พ.ศ.2560	ส่วนเกินสิทธิขอ
3.1 ค่าที่ดินที่ ผลิตและสิ่งก่อสร้าง	2,142,562,500	
โครงการ : การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	777,770,000	
(1.1) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 ปี 2560 จำนวน 50 แห่ง	125,375,000	สพท.
(1.2) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 ปี 2560 จำนวน 1,590 แห่ง	533,127,000	สพท.
(1.3) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 ปี 2560 จำนวน 60 แห่ง	119,268,000	สพท.
โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 ปี 2560 จำนวน 50 แห่ง	360,000,000	
(1.1) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 1 ปี 2560 จำนวน 1,500 แห่ง	360,000,000	สพท.
โครงการ : พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 ปี 2560 จำนวน 1,590 แห่ง	742,064,000	
(1.2) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 ปี พ.ศ.2560 จำนวน 200 แห่ง	277,000,000	สพท.
(1.3) รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 2 ปี พ.ศ.2559 (488 แห่ง) ปี พ.ศ.2560 จำนวน 488 แห่ง	465,064,000	สพท.
3.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
3.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,393,300	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานหรือสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวิทยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	8,293,200	สพท.เขต 11
(3) ค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุ สำนักงานวิทยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	1,637,300	สพท.เขต 11
(4) ค่าก่อสร้างถังแสง สำนักงานวิทยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	232,000	สพท.เขต 11
(5) ค่าก่อสร้างถนน สำนักงานวิทยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	2,927,900	สพท.เขต 11
(6) ค่าก่อสร้างโรงจอดรถ สำนักงานวิทยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	298,700	สพท.เขต 11
(7) ค่าขยายเขตไฟฟ้า สำนักงานวิทยากรน้ำบาดาลเขต 11 จังหวัดอุบลราชธานี	1,004,200	สพท.เขต 11
3.2 ค่าใช้จ่ายอื่น		
1) ค่าใช้จ่ายในการกำกับควบคุมประกอบกิจการน้ำบาดาล	9,000,000	สพท.
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเนื่องสนับสนุนโครงการขึ้นทะเบียนจากพระราชดำริ ปี 2560 จำนวน 70 แห่ง	55,000,000	สพท.
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั่วประเทศเพื่อให้ความรู้ในการใช้แผนที่น้ำบาดาลในการควบคุมการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลในพื้นที่ (200 อบต 400 คน)	3,500,000	สพท.
4) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเพื่อรองรับ IPv6	16,294,000	สพท.
โครงการ : การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	27,000,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการวางเครื่องสูบน้ำบาดาลเพื่อผลิตน้ำดื่มและน้ำกินในบ่อน้ำบาดาล ปี 2560 จำนวน 3 แห่ง	27,000,000	สพท.
โครงการ : โครงการผลิตน้ำประปาจากบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	20,000,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษา สำรวจและออกแบบโครงการผลิตน้ำประปาจากบ่อน้ำบาดาลเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2560 จำนวน 2 แห่ง	20,000,000	สพท.
แผนงาน : บริหารจัดการและส่งเสริมงาน	75,265,000	
โครงการ : พัฒนาศูนย์ข้อมูลน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้ง	75,265,000	
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลน้ำบาดาลในพื้นที่ประสบภัยแล้งเพื่อการสนับสนุนโครงการปี 2560 จำนวน 29 แห่ง	75,265,000	สพท.

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) จำนวน 60 แห่ง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เหตุผลความจำเป็น ในการเพิ่มโอกาสประกอบอาชีพเกษตรกรรวมด้วยการจัดหาแหล่งน้ำบาดาลเสริมให้กับเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่ชลประทานให้สามารถเพาะปลูกได้ตลอดปี จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นไม่จำเป็นต้องย้ายถิ่นฐานเพื่อหางานทำ เกษตรกรสามารถเพาะปลูกพืชได้ตลอดปี นอกจากนี้การมีแหล่งน้ำที่เพียงพอตลอดปียังทำให้เกษตรกรสามารถพัฒนา รูปแบบของการเพาะปลูกพืชจากการปลูกพืชเชิงปริมาณให้เป็นระบบเกษตรผสมผสานมีพืชและสัตว์ต่างๆ สามารถเกื้อกูลประโยชน์ต่อกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง จึงเป็นแนวทางที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยแก้ปัญหาความยากจน ลดปัญหาด้านสังคมการย้ายถิ่นฐาน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรมีความมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในลักษณะของการบูรณาการแหล่งน้ำบาดาลร่วมกับแหล่งน้ำผิวดิน 2) เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำบาดาล 3) เพื่อส่งมอบระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารจัดการน้ำบาดาลร่วมกับเกษตรกรใช้น้ำบาดาลให้เป็น อย่าง ประ หั ย ัด และ มี ประสิทธิภาพ	ประโยชน์ที่ได้รับ 1) พื้นที่ทำการเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ทำให้ลดความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมและลดความเสียหายผลผลิตจากปัญหาขาดแคลนน้ำ โดยมีน้ำบาดาลใช้เพื่อการเกษตรอย่างเพียงพอ สามารถมีน้ำใช้ทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี 2) เกษตรกรมีระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรที่ความประหยัดและมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการผลิตพืชผลทางการเกษตรเชิงคุณภาพ 3) เกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล ทำให้เกิดตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรน้ำบาดาล
ตัวชี้วัด พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตร มีระบบส่งน้ำที่มีประสิทธิภาพและเกษตรกรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล	กิจกรรม การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรรูปแบบที่ 3 มีวิธีการดำเนินงาน ดังนี้ 1) พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยการเจาะบ่อน้ำบาดาล รายละเอียดดังนี้ - สำรวจธรณีฟิสิกส์ - เจาะบ่อน้ำบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว (150 มม.) - สำรวจชั้นน้ำบาดาลด้วยเครื่องหยั่งธรณี - สูบทดสอบปริมาณน้ำ บ่อละ 10 ชั่วโมง - วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล - ติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล 2) ออกแบบระบบส่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร 3) การถ่ายทอดความรู้ - ประชาสัมพันธ์โครงการ/จัดประชุมชี้แจงโครงการ - ถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ - ติดตามและประเมินผลโครงการ - ส่งมอบและโอนกรรมสิทธิ์ของระบบน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรพร้อมอุปกรณ์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พื้นที่/กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ภายใต้รูปแบบที่ 3 ปีงบประมาณ 2560 จำนวน 60 พื้นที่ จำนวนไม่น้อยกว่า 4,800 ไร่
งบประมาณ งบลงทุน 119,268,000 บาท (1,987,800 บาท/แห่ง)	วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☐ จ้างที่ปรึกษา	ผู้รับผิดชอบโครงการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล โทรศัพท์ 0 2793 1044

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



16. รายละเอียดงบประมาณ

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทรายจ่าย : งบลงทุน

แผนงาน : บริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ

ผลผลิต/โครงการ : ทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เป้าหมายได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 รวม 60 แห่ง

ผู้รับผิดชอบ : สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

รายการ		จำนวน แห่ง	ราคาต่อหน่วย บาท	ระยะเวลา เดือน/วัน	รวม บาท	คำชี้แจง
1. งบบุคลากร	รวมเป็นเงิน	-	บาท			
2. งบดำเนินงาน	รวมเป็นเงิน	-	บาท			
2.1 ค่าตอบแทน		-				
2.2 ค่าใช้สอย		-				
2.3 ค่าวัสดุ		-				
3. งบลงทุน	รวมเป็นเงิน		119,268,000.00 บาท			
3.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3	60	1,987,800.00	12 เดือน	119,268,000.00	
3.2 ค่าครุภัณฑ์		-				
4. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	รวมเป็นเงิน	-	บาท			
งบประมาณทั้งสิ้น	(หนึ่งร้อยสิบเก้าแสนสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				119,268,000.00	

ลายมือชื่อ ผู้รับผิดชอบโครงการ
นายสุรวิทย์ เสาร์สุรินทร์
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้จัดทำ
(นายสุรวิทย์ เสาร์สุรินทร์)
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิคด้านงาน
รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

17. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

จนบุตรสาว
มา
จนตัวเป็นมา
มา
จนหายจำด้วย

แผนงาน : ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ
 ผลผลิต/โครงการ : วิทยากรนับแสนคนที่เป็นหน่วยให้บริการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) รวม 60 แห่ง
 ดำเนินการโดย สถาบันพัฒนาผู้สูงอายุ

หน้า ๖๖ : ๖๖

ลำดับที่ ที่	กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	จำนวน หน่วย	หน่วยปี	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)												รวมสิ้นปี (บาท)
					ไตรมาส 1		ไตรมาส 2		ไตรมาส 3		ไตรมาส 4						
					ม.ค. 59	พ.ค. 59	ม.ค. 59	พ.ค. 59	มิ.ย. 60	ก.ค. 60	ก.ค. 60	ก.ค. 60					
1	ค่าสิริสวัสดิการเพื่อสิทธิการอยู่อาศัยฟรีบ้านและสิริสวัสดิการบ้านพักคนชรา/ค่าสิริสวัสดิการและจัดหาที่พักอาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ (สง.)	1,251,000	60	250,200	250,200	250,200	250,200								1,251,000		
2	ค่าจ้างและค่าตอบแทน 150 ชม.	5,185,000	60	1,296,250	1,296,250	1,296,250	1,296,250								5,185,000		
3	ค่าจ้างและค่าตอบแทนผู้ให้บริการ	3,133,300	60	783,325	783,325	783,325	783,325								3,133,300		
4	ค่าจ้างและค่าตอบแทนผู้ให้บริการ	10,271,580	60	2,567,895	2,567,895	2,567,895	2,567,895								10,271,580		
5	ค่าเช่ารถบรรทุก (Pick-up truck)	480,000	60		200,000	80,000									480,000		
6	ค่าโทรศัพท์มือถือ	81,000	60			27,000									81,000		
7	ค่าเช่าที่พักอาศัยให้แก่ผู้ให้บริการบ้านพักคนชรา จากเทศบาล	82,788,120	60		16,557,624	16,557,624	16,557,624	16,557,624							82,788,120		
8	ค่าเช่าที่ดิน และค่าเช่าบ้านพักคนชราและบ้านพักคนชรา	10,608,000	60			2,121,600	2,121,600	2,121,600							10,608,000		
9	ค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุก	811,800	60			115,970	115,970	115,970	115,970						811,800		
10	ค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุก	793,600	60			158,760	158,760	158,760							793,600		
11	ค่าเช่าบ้านพักคนชรา	39,000	60	6,500	13,000	6,500									39,000		
12	ค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุก	790,500	60	116,750	116,750	116,750	116,750								790,500		
13	ค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุก	1,684,900	60	140,408	140,408	140,408	140,408	140,408							1,684,900		
14	ค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุก	1,440,000	60			120,000	120,000	120,000	120,000						1,440,000		

Bluebelly van der Vliet
1997

© 2004 John Wiley & Sons, Inc.

ผู้แต่ง: ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร



100

2010/05/26

2000

ผู้จัดทำ

1. *Phragmites australis* (Cav.) Trin. ex Steud.

subscripted mechanism

คำแหล่ง นายปางเทศนิคร์จันนา

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



19. รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ

รายละเอียดแผนการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
งบลงทุน ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) รวม 60 แห่ง
สำนักงานพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

หน่วยงาน	กิจกรรมย่อยที่ 1. เบ็ดเสร็จและดำเนินการจัดการ										กิจกรรมย่อยที่ 2. ดำเนินการและดำเนินการตาม					รวมเป็นเงิน
	จำนวน แห่ง	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	จำนวน งบ	
สน.1 (งบฯ)	6	6	74,380	74,700	70,050	9,600	144,000	55,200	47,400	600,000	1,010,800	3,900	22,500	48,000	-	8,278,812
สน.2 (งบฯ)	6	6	76,380	74,700	70,050	9,600	144,000	55,200	47,400	600,000	1,010,800	3,900	22,500	48,000	-	8,278,812
สน.3 (งบฯ)	5	5	63,650	62,250	58,375	8,000	120,000	46,000	39,500	500,000	884,000	3,250	18,750	40,000	-	6,899,010
สน.4 (งบฯ)	7	7	89,110	87,130	81,725	11,200	168,000	64,400	55,300	535,000	1,237,600	4,500	26,250	56,000	-	9,558,614
สน.5 (งบฯ)	5	5	63,650	62,250	58,375	8,000	120,000	46,000	39,500	500,000	884,000	3,250	18,750	40,000	-	6,899,010
สน.6 (งบฯ)	6	6	76,380	74,700	70,050	9,600	144,000	55,200	47,400	600,000	1,010,800	3,900	22,500	48,000	-	8,278,812
สน.7 (งบฯ)	6	6	76,380	74,700	70,050	9,600	144,000	55,200	47,400	600,000	1,010,800	3,900	22,500	48,000	-	8,278,812
สน.8 (งบฯ)	4	4	50,020	49,800	46,700	6,400	96,000	36,000	31,600	400,000	707,200	2,600	15,000	32,000	-	5,519,208
สน.9 (งบฯ)	2	2	25,010	24,900	23,350	3,200	48,000	18,000	15,800	180,000	353,600	1,300	7,500	16,000	-	2,759,604
สน.10 (งบฯ)	6	6	76,380	74,700	70,050	9,600	144,000	55,200	47,400	600,000	1,010,800	3,900	22,500	48,000	-	8,278,812
สน.11 (งบฯ)	5	5	63,650	62,250	58,375	8,000	120,000	46,000	39,500	500,000	884,000	3,250	18,750	40,000	-	6,899,010
สน.12 (งบฯ)	2	2	25,010	24,900	23,350	3,200	48,000	18,000	15,800	180,000	353,600	1,300	7,500	16,000	-	2,759,604
รวม	60	60	763,800	747,000	700,500	96,000	1,440,000	552,000	474,000	5,185,000	10,608,000	39,000	225,000	480,000	-	82,788,120
งบฯ																
งบฯ			48,000	46,800	-	1,584,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,000
รวม			811,800	793,800	700,500	1,440,000	552,000	474,000	474,000	5,185,000	10,608,000	39,000	225,000	480,000	81,000	119,268,000



ผู้จัดทำ : (นายสุรศักดิ์ ศรีสุรินทร์)
ตำแหน่ง : นายทรงเกียรติ ศรีสุรินทร์
ตำแหน่ง : นายทรงเกียรติ ศรีสุรินทร์

- หมายเหตุ :
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ
 2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ
 3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ
 4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ
 5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ
 6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ
 7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในโครงการ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

แบบปฏิบัติการจัดตั้งจ้าง ปีงบประมาณ 2560

[illegible]

สำนวนชื่อ : นายเชยศักดิ์ ธิวัตรคุณานันท์
 (นายเชยศักดิ์ ธิวัตรคุณานันท์)
 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
 (นายเชยศักดิ์ ธิวัตรคุณานันท์)
 (นายเชยศักดิ์ ธิวัตรคุณานันท์)

ชาวไร่ มีที่ดินทำกิน ไร่ละ ๑๐ ไร่ มีคนในครอบครัว

ผู้จัดทำ (นายสุพรรณ ศรีสุรินทร์) นายช่างเทคนิคสำนักงาน

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 1-12, ส่วนกลาง ทบ., สพบ., สสป., กวน.

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



20. กรอบสถานที่รายจังหวัด

แผนปฏิบัติงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ขนาดพื้นที่ 60 ไร่			
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รูปแบบที่ 3 จำนวน 60 แห่ง			
หน่วยงาน รับผิดชอบ	ลำดับที่	จังหวัด	จำนวน
สทบ.เขต 1	1	เชียงราย	1
จ.ลำปาง	2	เชียงใหม่	1
	3	น่าน	0
	4	พะเยา	1
	5	แพร่	1
	6	แม่ฮ่องสอน	0
	7	ลำปาง	1
	8	ลำพูน	1
	รวม		6
สทบ.เขต 2	9	กาญจนบุรี	1
จ.สุพรรณบุรี	10	ชัยนาท	0
	11	นครสวรรค์	2
	12	สุพรรณบุรี	3
	13	อ่างทอง	0
	14	อุทัยธานี	0
	15	สิงห์บุรี	0
	16	พระนครศรีอยุธยา	0
	17	ปทุมธานี	0
	18	นนทบุรี	0
	รวม		6
สทบ.เขต 3	19	สระบุรี	2
จ.สระบุรี	20	ลพบุรี	2
	21	นครนายก	0
	22	ปราจีนบุรี	0
	23	เพชรบูรณ์	1
	รวม		5
สทบ.เขต 4	24	กาฬสินธุ์	2
จ.ขอนแก่น	25	ขอนแก่น	2
	26	มหาสารคาม	1
	27	หนองบัวลำภู	1
	28	เลย	1
	รวม		7
สทบ.เขต 5	29	นครราชสีมา	1
จ.นครราชสีมา	30	ชัยภูมิ	2
	31	สุรินทร์	1
	32	บุรีรัมย์	1
	รวม		5
สทบ.เขต 6	33	นครศรีธรรมราช	2
จ.ตรัง	34	สุราษฎร์ธานี	1
	35	ชุมพร	2
	36	พังงา	0
	37	กระบี่	1
	38	ระนอง	0
	39	ภูเก็ต	0
	40	ตรัง	0
	รวม		6
สทบ.เขต 7	41	กำแพงเพชร	1
จ.กำแพงเพชร	42	สุโขทัย	1
	43	อุดรดิตถ์	1
	44	พิษณุโลก	1
	45	พิจิตร	1
	46	ตาก	1
	รวม		6
สทบ.เขต 8	47	นครปฐม	0
จ.ราชบุรี	48	ประจวบคีรีขันธ์	1
	49	เพชรบุรี	1
	50	ราชบุรี	2
	51	สมุทรสงคราม	0
	52	สมุทรสาคร	0
	53	สมุทรปราการ	0
	รวม		4
สทบ.เขต 9	54	จันทบุรี	0
จ.ระยอง	55	ฉะเชิงเทรา	0
	56	ชลบุรี	0
	57	ตราด	0
	58	ระยอง	0
	59	สระแก้ว	2
	รวม		2
สทบ.เขต 10	60	นครพนม	1
จ.อุดรธานี	61	มุกดาหาร	1
	62	สกลนคร	1
	63	หนองคาย	1
	64	อุดรธานี	1
	65	บึงกาฬ	1
	รวม		6
สทบ.เขต 11	66	อุบลราชธานี	1
จ.อุบลราชธานี	67	ยโสธร	1
	68	ร้อยเอ็ด	1
	69	ศรีสะเกษ	1
	70	อำนาจเจริญ	1
	รวม		5
สทบ.เขต 12	71	นราธิวาส	0
จ.สงขลา	72	ยะลา	0
	73	ปัตตานี	0
	74	พัทลุง	1
	75	สงขลา	1
	76	สตูล	0
	รวม		2
	รวมทั้งหมด		60

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



21. รายละเอียดสถานที่รายแห่ง จำนวน 60 แห่ง

สถานที่ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)									
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 60 แห่ง									
ลำดับที่	รูปแบบ	ชื่อบ้าน	หมู่ที่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	สทบ.เขต	Latitude	Longitude
1	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านสันติคำ	3	ตำบลมะค่า	อำเภอป่าแดด	จังหวัดเชียงราย	สทบ.เขต1	19.4496	100.0122
2	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหัวงูนอก	4	ตำบลสันทราย	อำเภอฝาง	จังหวัดเชียงใหม่	สทบ.เขต1	19.8890	99.1769
3	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านสันป่าอ่อน	6	ตำบลเมือ	อำเภอเมืองพะเยา	จังหวัดพะเยา	สทบ.เขต1	19.1369	99.8577
4	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านน้ำริด	2	ตำบลน้ำริด	อำเภอหนองม่วงไข่	จังหวัดแพร่	สทบ.เขต1	18.2641	100.1768
5	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านห้วยฝาง	4	ตำบลสวนแก้ว	อำเภอวังจันทร์	จังหวัดลำปาง	สทบ.เขต1	18.3905	99.3597
6	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านศรีเจริญ	6	ตำบลศรีเตี้ย	อำเภอบ้านโฮ่ง	จังหวัดลำพูน	สทบ.เขต1	18.3879	98.7398
7	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านสันติสุข	7	หลุมเรียง	บ่อลอย	กาญจนบุรี	สทบ.เขต2	14.5004	99.4627
8	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านสระแก้ว	17	ดาดลิ	นครสวรรค์		สทบ.เขต2	15.2814	100.4856
9	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองระก้า	5	เขาชะธง	ดากฟ้า	นครสวรรค์	สทบ.เขต2	15.3165	100.3734
10	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองคำทอง	1	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	สุพรรณบุรี	สทบ.เขต2	14.7256	99.9370
11	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหัวม้าย้อย	4	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	สทบ.เขต2	14.6843	99.9806
12	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองแฉะ	4	คลังหิน	เมือง	สุพรรณบุรี	สทบ.เขต2	14.6021	99.9305
13	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านคลองกระโดน	1	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	สทบ.เขต3	14.6235	100.7660
14	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านโคกงาม	5	สร้างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	สทบ.เขต3	14.6546	100.7551
15	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านดงมะม่วงกลุ่มที่1	2	ดงมะม่วง	โคกสำโรง	ลพบุรี	สทบ.เขต3	15.1332	100.8523
16	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านดงมะม่วงกลุ่มที่2	2	ดงมะม่วง	โคกสำโรง	ลพบุรี	สทบ.เขต3	15.1181	100.8622
17	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านเขาชะโรงเหนือกลุ่มที่1	7	บ้านกล้วย	ชนแดน	เพชรบูรณ์	สทบ.เขต3	16.0393	100.7914
18	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านทรายเจริญ	10	หลักเหลี่ยม	นาราม	กาฬสินธุ์	สทบ.เขต 4	16.5603	103.8350
19	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองกุงใหญ่พัฒนา	9	เขาพระนอน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	สทบ.เขต 4	16.5257	103.3855
20	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองเตา	3	หนองแดง	บ้านแฮด	ขอนแก่น	สทบ.เขต 4	16.1778	102.7756
21	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านลาดนาเพียงจุดที่1	14	สาวะถี	เมือง	ขอนแก่น	สทบ.เขต 4	16.4812	102.8386
22	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านโนใหญ่	3	บ่อใหญ่	บริบูรณ์	มหาสารคาม	สทบ.เขต 4	16.1107	103.1893
23	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านโนนงวนพัฒนา	9	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	สทบ.เขต 4	17.1060	102.2162
24	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองซอนทอง	12	ภูกระดึง	ภูกระดึง	เลย	สทบ.เขต 4	16.8385	101.8975
25	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหัวอ่างพัฒนา	7	หนองไม้ฝ่อ	หนองบุญมาก	นครราชสีมา	สทบ.เขต 5	16.5603	103.8350
26	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านแสงเจริญ	11	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	สทบ.เขต 5	16.0803	102.2452
27	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองชุม	8	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	สทบ.เขต 5	16.0848	102.2437
28	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านระหาร	8	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	สทบ.เขต 5	14.5534	103.4633
29	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านวังแก้ว	8	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	สทบ.เขต 5	14.4766	102.6186
30	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านแสงวัฒนา	13	คลองน้อย	ปากพอง	นครศรีธรรมราช	สทบ.เขต 6	8.3897	100.1007
31	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านป่าปลา(ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร)	15	คลองน้อย	ปากพอง	นครศรีธรรมราช	สทบ.เขต 6	8.3464	100.0929
32	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านปอกรัง	2	ท่าสะพาน	ท่งหิน	สุราษฎร์ธานี	สทบ.เขต 6	9.0058	99.2602
33	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านดอนกระเจียว	6	วังตะกอก	หลังสวน	ชุมพร	สทบ.เขต 6	9.9671	99.0458
34	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านปากปิ	8	วังตะกอก	หลังสวน	ชุมพร	สทบ.เขต 6	9.9719	99.0147
35	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านเขาประจักษ์	8	พุดเขียว	เขาพนม	กระบี่	สทบ.เขต 6	8.3175	99.1492
36	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหัวม้าย้อย	6	แม่ลาด	คลองสูง	กำแพงเพชร	สทบ.เขต 7	16.1453	99.7446
37	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองไม้ส้ม	10	โกรโน	กงหรา	สุโขทัย	สทบ.เขต 7	17.0556	99.9723
38	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านแหลมคู	5	หาดสองแคว	ดอน	อุดรธานี	สทบ.เขต 7	17.4399	100.0457
39	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านแหลมพระธาตุ(จุดที่1)	9	นครป่าหมาก	บางกระพุ่ม	พิษณุโลก	สทบ.เขต 7	16.6351	100.4117
40	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านคลองคู	7	คลองคู	ตะพานหิน	พิจิตร	สทบ.เขต 7	16.1452	100.3606
41	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านสองแควพัฒนา(จุดที่2)	12	ยกกระบัตร	สามเงา	ตาก	สทบ.เขต 7	17.3601	99.0611
42	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองนกน้อย	3	หินเหล็กไฟ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	สทบ.เขต 8	12.5948	99.7982
43	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองคางาวกลุ่ม1	2	เขารูปนก	ท้ายาง	เพชรบุรี	สทบ.เขต 8	12.7122	99.7536
44	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านคันทับตะโกใน	2	คันทับตะโก	จอมบึง	ราชบุรี	สทบ.เขต 8	13.6800	99.4253
45	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านทุ่งเชียงกลุ่ม1	7	คันทับตะโก	จอมบึง	ราชบุรี	สทบ.เขต 8	13.6834	99.3751
46	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านภูผาเวียง	4	คาพระยา	คาพระยา	สระแก้ว	สทบ.เขต 9	13.4575	102.3112
47	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านทับวังหน	6	คลองหาด	คลองหาด	สระแก้ว	สทบ.เขต 9	14.0356	102.7497
48	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านท่าศาลา	10	นาขมิ้น	โพธาราม	นครพนม	สทบ.เขต 10	17.4835	104.4837
49	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านเหล่ากลาง	2	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	สทบ.เขต 10	16.4083	104.5140
50	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองปลาแดง	7	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	สทบ.เขต 10	17.3637	104.1850
51	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านคำแสนสุข	8	บ้านโพธิ์	โพธิ์ชัย	หนองคาย	สทบ.เขต 10	17.8743	103.2961
52	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านนาข่า	1	นาข่า	เมือง	อุดรธานี	สทบ.เขต 10	17.5473	102.8010
53	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านศรีสุขุม	3	พรเจริญ	พรเจริญ	บึงกาฬ	สทบ.เขต 10	18.0414	103.7126
54	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองโหล	1	หนองซอน	เมือง	อุบลราชธานี	สทบ.เขต 11	15.3199	104.7638
55	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านผือ	5	สุทุ่ง	เมือง	ยโสธร	สทบ.เขต 11	15.7818	105.0207
56	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองบัว	5	ช้างเผือก	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	สทบ.เขต 11	15.8944	104.0421
57	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านสวนกล้วย	4	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	สทบ.เขต 11	15.7612	103.9498
58	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านโนนลาด	5	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	สทบ.เขต 11	15.6386	104.8764
59	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านปากกระ	10	ชัยบุรี	เมือง	พัทลุง	สทบ. 12	7.6894	100.0629
60	เกษตร รูปแบบที่ 3	บ้านหนองอ้นจุดที่1	4	กำแพงเพชร	รัตนบุรี	สงขลา	สทบ. 12	7.1109	100.2764

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



22. ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาฯ บาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร. ๐ ๒๗๕๓ ๑๐๔๔ โทรสาร ๐ ๒๗๕๓ ๑๐๓๗

ที่ ๐๕/๑๕๖/๔

วันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) จำนวน ๕๐ แห่ง (รูปแบบที่ ๒) จำนวน ๑,๕๙๐ แห่ง และ (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามที่ สทบ. มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ๐๕/๑๕๐๔ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) จำนวน ๕๐ แห่ง (รูปแบบที่ ๒) จำนวน ๑,๕๙๐ แห่ง และ (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ซึ่ง อทบ. ได้สั่งการท้ายบันทึก "อนุมัติ/ดำเนินการตามเสนอ" นั้น

ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ และไม่กระทบต่อวงเงินงบประมาณที่ได้รับ สทบ. เห็นควรพิจารณาโอนจัดสรรงบประมาณให้ สทบ.เขต ๑-๑๒ รายละเอียดตามแบบสรุปประกอบการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ) สรุปได้ดังนี้

หน่วยงาน	วงเงินงบประมาณโอนจัดสรรงบประมาณให้ สทบ.เขต ๑-๑๒ ของโครงการฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) (รูปแบบที่ ๒) และ (รูปแบบที่ ๓)		
	รูปแบบที่ ๑ (บาท)	รูปแบบที่ ๒ (บาท)	รูปแบบที่ ๓ (บาท)
สทบ.เขต ๑	๘,๗๒๕,๔๕๐	๒๘,๘๔๓,๔๘๐	๑๐,๔๙๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๒	๖,๘๘๐,๓๖๐	๕๑,๗๒๐,๒๔๐	๑๐,๔๙๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๓	๕,๒๓๕,๒๗๐	๔๒,๑๐๕,๕๘๐	๘,๗๔๒,๗๘๕
สทบ.เขต ๔	๑๐,๑๗๐,๕๔๐	๕๖,๗๔๘,๐๐๐	๑๒,๐๖๔,๘๙๙
สทบ.เขต ๕	๖,๗๘๐,๓๖๐	๔๐,๘๕๘,๕๖๐	๘,๖๑๗,๗๘๕
สทบ.เขต ๖	๖,๘๒๐,๓๖๐	๕๐,๐๕๔,๘๐๐	๑๐,๓๗๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๗	๘,๖๒๕,๔๕๐	๔๑,๕๕๘,๗๖๐	๑๐,๔๓๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๘	๑๐,๔๗๐,๕๔๐	๑๙,๘๙๒,๔๐๐	๖,๙๙๔,๒๒๘
สทบ.เขต ๙	๖,๘๐๐,๓๖๐	๔๑,๘๖๘,๙๐๐	๓,๔๗๗,๑๑๔
สทบ.เขต ๑๐	๕,๐๘๕,๒๗๐	๔๔,๒๖๓,๔๔๐	๑๐,๓๔๑,๓๔๒
สทบ.เขต ๑๑	๘,๔๗๕,๔๕๐	๔๑,๗๐๙,๗๘๐	๘,๖๑๗,๗๘๕
สทบ.เขต ๑๒	๑,๗๑๕,๐๙๐	๒๑,๗๘๘,๕๖๐	๓,๔๕๗,๑๑๔
รวม	๘๕,๙๘๔,๕๐๐	๔๘๑,๔๑๓,๐๐๐	๑๐๔,๐๙๘,๔๒๐

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



23. สำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง.241



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

กลุ่มวิชา	มน้ำบาดาล
เลขที่รับ	1982
วันที่รับ	๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
เวลา	๑๖.๓๐ น.

สำนักพัฒนาน้ำบาดาล	
เลขที่รับ	3815
วันที่	๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๙
เวลา	๑๕.๑๓ น.

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร.๐-๒๒๔๔-๓๔๔๗ โทรสาร ๐-๒๒๔๔-๓๔๓๔

ที่ ๐๑/๒๕๕๙

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งสำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง. ๒๔๑

เรียน ผอ. สพบ.

เรื่องเดิม

ตาม บันทึกข้อความ สพบ. ที่ ๐๕/๑๕๕๔ ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รูปแบบที่ ๑) จำนวน ๕๐ แห่ง (รูปแบบที่ ๒) จำนวน ๑,๕๙๐ แห่ง และ (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ให้กับ สพบ. เขต ๑ - ๑๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

สบก. โดยส่วนการคลัง ขอส่งสำเนาการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย แบบ ง. ๒๔๑ เพื่อโอนเงินประจำงวด ซึ่งประกอบด้วย

๑. ครั้งที่ ๑๐ แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : ๔.จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๑) รวม ๕๐ แห่ง เป็นเงิน ๘๕,๙๘๔,๕๐๐ บาท

๒. ครั้งที่ ๑๑ แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : ๕.จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบเทอร์โบ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๒) รวม ๑,๕๙๐ แห่ง เป็นเงิน ๔๘๑,๔๑๓,๐๐๐ บาท

๓. ครั้งที่ ๑๒ แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : ๖.จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๓) รวม ๖๐ แห่ง เป็นเงิน ๑๐๔,๐๘๘,๔๒๐ บาท ซึ่งได้ทำการโอนเงินงบประมาณผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMS) เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางดวงพร จันทยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักบริหารกลาง ส่วนการคลัง โทร.0 2299 3997 โทรสาร 0 2299 3939
ที่ 01/ 1631 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559
เรื่อง ขออนุมัติโอนจัดสรรเงินประจำงวด (แบบ ง.241)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

1. หนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร 0701/15 (บุร) ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ได้อนุมัติเงินประจำงวดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่ายและรายการประกอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงวดที่ 01 ครั้งที่ 0002 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เลขที่เอกสาร 1000001322 แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งประกอบด้วย งบลงทุน เป็นเงิน 1,879,834,000 บาท งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 85,046,400 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,964,880,400 บาท

2. บันทึกข้อความ สทบ. ที่ 05/1594 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ขออนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (รูปแบบที่ 1) จำนวน 50 แห่ง (รูปแบบที่ 2) จำนวน 1,590 แห่ง และ (รูปแบบที่ 3) จำนวน 60 แห่ง ให้กับ สทบ. เขต 1 - 12 ซึ่ง อทบ. ได้อนุมัติให้ดำเนินการตามที่ สทบ. เสนอ

ข้อเท็จจริง

สทก. โดยส่วนการคลัง ขอเรียนว่า

1. ได้จัดทำแบบ ง.241 ครั้งที่ 10 เพื่อโอนเงินประจำงวด แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : 4. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบไฟฟ้า งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 1) รวม 50 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 85,984,500 บาท (แปดสิบล้านห้าพันเก้าแสนแปดหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทถ้วน)

2. ได้จัดทำแบบ ง.241 ครั้งที่ 11 เพื่อโอนเงินประจำงวด แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ : 5. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบเทอร์โบ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 2) รวม 1,590 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 481,413,000 บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านเอ็ดแสนหนึ่งหมื่นสามพันบาทถ้วน)

/ขอเสนอ...

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



3. ได้จัดทำแบบ ง.241 ครั้งที่ 12 เพื่อโอนเงินประจำงวด แผนงาน : แผนงานบูรณาการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง กิจกรรมหลักที่ :
6. จัดหาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรระบบพลังงานแสงอาทิตย์ งบลงทุน ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้างที่มี
ราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่
ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) รวม 60 แห่ง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 104,098,420 บาท (หนึ่งร้อยสี่ล้านเก้าหมื่น
แปดพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) โดยให้ สทบ. เขต 1 - 12 เป็นผู้เบิกจ่าย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของ ทบ.

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

1. อนุมัติโอนจัดสรรเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
671,495,920 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน) ให้กับ สทบ. เขต 1 - 12
ผ่านระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

2. ลงนามในแบบ ง. 241 ที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อจัดส่งให้ สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินต่อไป

(นางดวงพร จันทยง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

ในนาม อบ

เพื่อไปลงนามขอ
ถอนเงินแบบ ง. 241 ตามที่
ทบ. มาน้อมรับ

(นางอรุณญา เฟื่องสวัสดิ์)
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
29 พ.ย. 2559

อนุมัติ
ลงนามแล้ว

28 พ.ย. 2559

(นายสุพจน์ ไชววัฒนชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241
ฉบับ
หน้า 1

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย 2559
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ				
0000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง งบลงทุน - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านสำเภาดอน หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านสายทุ่ง หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าวแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 แห่ง			ลดเงินประจำงวด ตามใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งวดที่ 01 ครึ่งที่ 0002 เลขที่ส่งออก 1000001322 ลงวันที่ 01 ตุลาคม 2559
							104,098,420	
							1,748,557	
							1,748,557	

วันที่ 28 พ.ย 2559

(นางสาวพร จันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เจ้าพนักงานน้ำบาดาล

รับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบด้วย
รหัสทางงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
งานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ไตรจิกขณ์) (ผู้ดูแล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

สำนักงานบัญชีกลาง

1. สบ. - เหลือง
2. กรมบัญชีกลาง - สบ
3. สบ. - จว
4. กรมบัญชีกลาง - จว
5. กรมบัญชีกลาง - จว
6. สบ. - เชียง
7. ส่วนราชการ - มท

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241
เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 มิ.ย. 2559 หน้า 2
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410G10	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านไถ่ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	-	1,748,557	
					410G11	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลชุมเรียง อำเภอบัวลาย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	-	1,748,557	
					410G12	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองระก้า หมู่ที่ 5 ตำบลเขาของ อำเภอดงขี้เหล็ก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	-	1,748,557	
					410G13	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านเขาพะโล้งเหนือ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านจารย์ อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	-	1,748,557	

ตรวจสอบการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
งานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ และไม่มีเงินประจำงวดเหลือที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ใจวิจิตร)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. สป. - เหลียง
2. กรมบัญชีกลาง - สัม
3. สป. - จร
4. กรมบัญชีกลาง - จ่า
5. กรมบัญชีกลาง - จ่า
6. สผ. - เจีย
7. ส่วนราชการ - จมญ

วันที่ 28 มิ.ย. 2559
(นายสุพจน์ ใจวิจิตร)
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

WU 4.241

WALTER

หน้า 3

28 JUL 9 2559

28

รหัสพนักงาน 09007 โอน:เปลี่ยนแปลงที่ 12 ถึงประมาณ 2560

รางวัลพยาบาลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลน้ำบาดาล

[illegible]

อย่างไรการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นก็ต้องดำเนินการเปรียบเทียบ


.....

29 11 7550

CONCLUSIONS

การขาดแคลนทุนทรัพย์

ระบบสารสนเทศเพื่อองค์กรและการบริหาร

หัวหน้าสาขาการ.....

(นายถวัลย์ ใต้วิทย์กุลชัยกุล)

อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

1. สบ. - เบื้อง 2. กรมบัญชีกลาง - ชัย 3. สบ. - ขว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟา 5. กรมบัญชีกลาง - ฟา 6. ทว. - เบื้อง 7. กรมการ - ทว.

ทำหรับการนับเชิงกลต่าง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ร.241

น.พ.

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 2 8 10 ปี 2559

หน้า 5

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โรงพยาบาลบึงนาราง

ส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ				
วัด	สำนักงานตั้งจังหวัด/อำเภอ				แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
X00	ส่วนกลาง	063011	5	41005	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,723,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านโนนสงวนพัฒนา หมู่ที่ 9			
					ตำบลโนนสงวน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง			
				410G23	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,723,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองชุม หมู่ที่ 8			
					ตำบลหนองชุม อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง			
				410G24	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,723,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านสว่างพัฒนา หมู่ที่ 7			
					ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			
				410G25	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		- 1,723,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านระหาร หมู่ที่ 8			
					ตำบลหนองใหญ่ อำเภอบัวลาย จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง			

ขอแจ้งว่าโครงการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งต้นทางและปลายทาง
พิจารณาแล้วพบว่า
ทั้งทางงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ใต้วัชรพงษ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. ลง. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - สัน 3. ลง. - จาร 4. กรมบัญชีกลาง - สัน 5. กรมบัญชีกลาง - สัน 6. ลง. - เสือ 7. ส่วนราชการ - จมพ

วันที่ 2 8 10 ปี 2559

(นายสุพจน์ ใต้วัชรพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร

แหล่งน้ำทั้งปวงของส่วนราชการ

เจ้าพนักงานบัญชี

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4241

เลขที่ส่งออก 12 ร.น. เดือน ค 28 พ.ย 2559 หน้า 6

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เครือข่ายน้ำบาดาล

ส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส		แผนงาน/งาน/โครงการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอน	หมายเหตุ
		ประเภท	โครงการ				
100	ส่วนกลาง	063011	5 41005 410526	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,728,557	
				ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านเขาประ จุดที่ 1			
				หมู่ที่ 8 ตำบลพุดเดียว อำเภอยะหา จ.สงขลา ปี 1 แห่ง			
			410527	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,728,557	
				ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านปากบี หมู่ที่ 8			
				ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 แห่ง			
			410528	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,728,557	
				ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านเฉลิมร หมู่ที่ 13			
				ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			

วันที่ 28 พ.ย 2559

(นางสาวพร จันทอง)

ผู้อำนวยการสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งบประมาณและส่วนราชการ

เรื่อง ข้าราชการโอนเปลี่ยนแปลงคำสั่งจ้างตามสัญญาจ้างตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
บทหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ (นายฤทธิชัย ใจดี)

☒ ผู้อำนวยการจังหวัด (นายฤทธิชัย ใจดี)

1. สป. - นสอ 2. กรมบัญชีกลาง - ร.น. 3. สป. - ร.น. 4. กรมบัญชีกลาง - ร.น. 5. กรมบัญชีกลาง - ร.น. 6. สป. - ร.น. 7. ส่วนราชการ - ร.น.

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241
เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559
หน้า 7
รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงวันที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

ส.วัด	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส		โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ	รายการ	โอน	หมายเหตุ
		ประเภท	กิจกรรม						
300	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410G29	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บัญชีปลา (ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร กิจกรรมการผลิตสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร) หมู่ที่ 15 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	-	1,738,557	
					410G30	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านคลองควนพัฒนา (จุดที่ 2) หมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอลานมา จังหวัดตาก 1 แห่ง	-	1,738,557	
					410G31	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านคลองสูง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองสูง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	-	1,738,557	

รองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
งานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายฤทธิชัย ไชยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. สน. - เขื่อน 2. กรมชลประทาน - สน. 3. สน. - ขว. 4. กรมชลประทาน - ขว. 5. กรมชลประทาน - ขว. 6. สน. - เขื่อน 7. กรมชลประทาน - เขื่อน

วันที่ 28 พ.ย. 2559

(นางดวงพร จันทน์)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
แหล่งน้ำที่มีปริมาณของน้ำสาธารณะ

สำนักงบประมาณ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241

ข/พ

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 2 8 พ.ค 2560

หน้า 8

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

1	ส่วนกลาง/จังหวัด		รหัส		แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน	หมายเหตุ
	สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ งบรายจ่าย				
00	ส่วนกลาง	063011	5	41005 410G32	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,738,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านแหลมพระธาตุ (จุดที่ 1) หมู่ที่ 9 ตำบลครุฑพ่าน อำเภอเกาะกูด จังหวัดพังงา 1 แห่ง			
				410G33	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,748,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองนกน้อย หมู่ที่ 3 ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอทิวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 แห่ง			
				410G34	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,748,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองตาขาว หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาชะเมา อำเภอยะผาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง			
				410G35	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,748,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านทุ่งเขียง หมู่ที่ 7 ตำบลต้นตาล อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 แห่ง			

รองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ (นายสุพจน์ ใจดวงมณีจกุล)

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด

1. สอ. - เติบอง
2. กรมบัญชีกลาง - สอ.
3. สอ. - บว
4. กรมบัญชีกลาง - สอ.
5. กรมบัญชีกลาง - สอ.
6. สอ. - เติบอง
7. ส่วนราชการ - ขมพ

วันที่ 2 8 พ.ค 2560

(นายสุพจน์ ใจดวงมณีจกุล) ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

เจ้าหน้าที่งบประมาณส่วนราชการ

สำนักบริหารบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

www.4.241

References

หน้า 9

28 JUL 2559

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

รณรงค์เผยแพร่การรวมชาติและสิ่งต่าง ๆ

ร่ำพยากรณ์ว่าบาตาส

ลำดับ	ส่วนกลาง/จังหวัด	สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส		รายการจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
			ประเภท	กิจกรรมงาน					
000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410636	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านทับวิมาน หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	-	1,738,557	
					410637	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านคำแสนสุข หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง	-	1,723,557	
					410638	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านสวนกล้วย หมู่ที่ 4 ตำบลสวนกล้วย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	-	1,723,557	
					410639	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	-	1,723,557	

ของว่ากรีนเป็นปรองดองสังคมสำหรับผู้ที่ต้องการเงินด้วย
หรือหาปริมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการค้าเป็นงานตาม
หนังสืองานโปรแกรมที่กรีนได้ และมีโปรแกรมเพื่อที่จะเปิด

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันทะ)

ผู้ให้บริการสนับสนุนการ
จำหน่ายที่งบประมาณของส่วนราชการ

0556 63 W 8 E.

☐ หัวหน้าส่วนราชการ.....
 (นายสุพาส โดวังกนกกุล)
 ยืนยันการรับทราบการนำร่าง.....
☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

กล่าวหาว่ากรมบัญชีกลาง

1. สรป. - พหุสัท
2. กรมบัญชีกลาง - สัม
3. สรป. - จรร
4. กรมบัญชีกลาง - จำ
5. กรมบัญชีกลาง - จำ
6. สสว. - เรือ
7. สำนวนกรม - เรือ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241
บัญชี
เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559¹ หน้า 11
รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส		รายการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท						
000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410577	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 บ้านหนองสาหร่าย หมู่ที่ 1 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	-	1,748,557	
					410578	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 บ้านหัวม้าย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	-	1,748,557	
					410579	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 บ้านหนองแค หมู่ที่ 4 ตำบลถึงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	-	1,748,557	
					410580	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 บ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลลำหลัก อำเภอชุมพล จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	-	1,723,557	

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
งานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ใจดีกมลเชษฐ์กุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. สป. - ผลิตอง 2. กรมบัญชีกลาง - สัม 3. สป. - ชวท 4. กรมบัญชีกลาง - จัฯ 5. กรมบัญชีกลาง - จัฯ 6. ผลิต. - ผลิต. 7. ส่วนราชการ - ผลิต.

วันที่ 28 พ.ย. 2559
(นางดวงพร จันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241
บัญชี
เลขที่ 13
เลขที่ออก 12 วัน เดือน ปี 2 ธ.พ. 2559
รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

ตัว ชี้วัด	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ	
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ									
000	ส่วนกลาง	063011	5	41005			410G85		แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) ทั่วประเทศ หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเสา อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) ทั่วประเทศ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาตม อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลไกรโน อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านแหลมอุดม หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสองแคว อำเภอดรอน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	-	1,728,557		
							410G86				-	1,738,557	
							410G87				-	1,738,557	
							410G88				-	1,738,557	

รองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ใต้วินัยชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. สป. - เบื้อง
2. กรมบัญชีกลาง - สัม
3. สป. - ขจร
4. กรมบัญชีกลาง - จ่า
5. กรมบัญชีกลาง - จ่า
6. งบ. - เชื้อ
7. ส่วนราชการ - บัญ

วันที่ 2 ธ.พ. 2559
.....
ผู้โอน/หน่วยงานที่ได้รับโอน
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ง.241
มท
เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559
หน้า 14
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัฒนาระบบน้ำบาดาล

ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส		แผนงาน/งาน/โครงการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอนเงินประจำงวด	หมายเหตุ
	ประเภท	โครงการ				
๑	สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	ลักษณะงาน	งบรายจ่าย-รายการ			
๑0	ส่วนกลาง	063011 5 41005 410G89	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		1,748,557	
			ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) ทั่วประเทศ งบที่ 2			
			ด้านเขตพื้นที่ชลประทาน อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง			
		410G90	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		1,738,557	
			ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) ทั่วประเทศ งบที่ 4			
			ด้านเขตพื้นที่ชลประทาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง			
		410G91	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		1,723,557	
			ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) ทั่วประเทศ งบที่ 10			
			ด้านเขตพื้นที่ชลประทาน อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 1 แห่ง			
		410G92	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		1,723,557	
			ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) ทั่วประเทศ งบที่ 2			
			ด้านเขตพื้นที่ชลประทาน อำเภอเนินขาม จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง			

องค์การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ

(ในนามของ) 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ว่าการกระทรวงมหาดไทย

1. สย. - เหลือง
2. กรมบัญชีกลาง - ชัย
3. สย. - จาร
4. กรมบัญชีกลาง - ชัย
5. กรมบัญชีกลาง - ชัย
6. สย. - เลิศ
7. กรมการปกครอง - ชย

วันที่ 28 พ.ย. 2559

(ในนามของ) 
อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานกรมบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241
บัญชี
หน้า 15
เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 20 พ.ย 2559
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ				
000	ส่วนกลาง	063011	5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองปลาตอง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเขียง อำเภอดุสิต จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	-	1,723,557	
				410594	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านจาก หมู่ที่ 1 ตำบลนาจาก อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	-	1,723,557	
				410595	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลพรเจริญ อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	-	1,723,557	
				410596	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองโหล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	-	1,723,557	

รบกวนการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ

(นายอนุพงษ์ ใจวิจิตรนิษฐ์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1. ลงป. - เพลียง 2. กรมบัญชีกลาง - ลม 3. สป. - ขว 4. กรมบัญชีกลาง - ฟา 5. กรมบัญชีกลาง - ฟา 6. สป. - เขียว 7. ส่วนราชการ - นนพ

วันที่ 20 พ.ย 2559

(นางคังพร จิระกมล)

ผู้อำนวยการกองบริหารการคลัง

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241
บัญชี
เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559
หน้า 16
รหัสทราเวลงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรน้ำบาดาล

1	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส		งบรายการ	งบรายการ	แผนงาน/งาน/โครงการ	รายการ	โอน	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท						
00	ส่วนกลาง	063011	5	41005	410G97	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,728,557	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านผือ หมู่ที่ 5			
						ตำบลทุ่ง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง			
					410G98	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,728,557	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5			
						ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง			
					410G99	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,728,557	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านปากสระ หมู่ที่ 10			
						ตำบลชัยบุรี อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง			
					410H00	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	-	1,728,557	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองหิน จุดที่ 1 หมู่ที่ 4			
						ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัญมิ จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง			

โอนว่างการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินงบประมาณเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ (นายสุพจน์ ไชยวัฒน์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ว่าราชการจังหวัด

วันที่ 28 พ.ย. 2559

(นายสุพจน์ ไชยวัฒน์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สป. - เหลือง 2. กรมบัญชีกลาง - สม 3. สป. - ชว 4. กรมบัญชีกลาง - จ้า 5. กรมบัญชีกลาง - จ้า 6. สป. - เรือง 7. ส่วนราชการ - ชนุ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4241

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559
หน้า 17
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

รพท.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

1	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส		แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	โครงการ งบรายจ่าย				
00	สระบุรี	063011 5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง งบลงทุน - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านเราเจอโลกเหนือ กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านคดมะรุ่ย กลุ่มที่ 1 หมู่ที่ 2 ตำบลคดมะรุ่ย อำเภอโคกสำโรง จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง		+ 8,742,785 + 1,748,557 + 1,748,557	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 สระบุรี เป็นผู้เบิกจ่าย

วันที่ 28 พ.ย. 2559

(นางสาวพร จันทยง)

ผู้อำนวยการสำนักบริหารการชลประทาน

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

รองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบวิธี
การงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
พันธกิจงาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินงบประมาณเหลือพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ
(นายสุพจน์ ใจรักกันขันธ์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้อำนวยการจังหวัด.....

1. ลงบ. - เหลือง
2. กรมบัญชีกลาง - สม
3. สกส. - พว
4. กรมบัญชีกลาง - ศัก
5. กรมบัญชีกลาง - ศัก
6. สกส. - เสือ
7. ส่วนราชการ - ชนงู

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

หมู่

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559

หน้า 19

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เพิกถอนน้ำบาดาล

ลำดับงานคลังจังหวัด/อำเภอ	สำนักงาน/จังหวัด	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอนเงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ				
30	ระยอง	063011	5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง - สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านทับกิมม หมู่ที่ 6 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านกุดเวียน หมู่ที่ 4 ตำบลพระยา อำเภอศารทียา จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	+ <		

วันที่ 28 พ.ย. 2559

(ในดวงพร จันทพงษ์) หัวหน้างาน

ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

กองการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบด้วย
 พิจารณงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
 ในหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพียงพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ (นายสุวิทย์ ใจอึ้งอู่ว) อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. ส่ง - เบื้อง
2. กรมบัญชีกลาง - ฌ
3. ส่ง - จว
4. กรมบัญชีกลาง - ฌ
5. กรมบัญชีกลาง - ฌ
6. ส่ง - เลขา
7. ส่วนราชการ - หมู่

สำหรับกรมบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ก.241

กระทรวงสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 20 พ.ย. 2559 หน้า 20
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

ส. วัตถุประสงค์/จังหวัด	รหัส	รายการ		แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอน	หมายเหตุ
		ประเภท	งบรายจ่าย				
100 นครราชสีมา	063011	5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง งบลงทุน - ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง - สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองชุม หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหมอน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหัวช้างพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลหนองไผ่ อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง			
						8,617,785	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 นครราชสีมา
						1,723,557	เป็นผู้เบิกจ่าย
						1,723,557	

รองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
งานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และไม่มีงบประมาณเหลือพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ไตรวิจิตรบุษย์กุล)
☐ ผู้อำนวยการจังหวัด.....
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

1. สป. - หน.อ. 2. กรมบัญชีกลาง - ช.ม. 3. สป. - ช.ร. 4. กรมบัญชีกลาง - ช.ก. 5. กรมบัญชีกลาง - ช.ก. 6. สป. - ร.อ. 7. กรมการแพทย์ - ร.ม.พ.

นางสาวพร จันทิมา
ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เจ้าหน้าที่งบประมาณและส่วนราชการ

วันที่ 20 พ.ย. 2559

สำหรับกรมบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

เลขที่ส่งออก 12 ถึง ๒๒
 วันที่ 21
 20.11.2559
 เลขที่ 4241
 วันที่ 21
 20.11.2559

พหุทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพย์สินทางปัญญา

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			งบรายการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ						
หัวดี	สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ						แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
0100	นครราชสีมา	063011	5	41005	410G25		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านระหาร หมู่ที่ 8 ตำบลหนองใหญ่ อำเภอบำราญ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง	+	1,723,557	
					410G82		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านแสงเจริญ หมู่ที่ 11 ตำบลช่องสนามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	+	1,723,557	
					410G83		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านเริงมัว หมู่ที่ 8 ตำบลโคกมะม่วง อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	+	1,723,557	

บอกร่างการโอนผลประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งผู้ถือหุ้นต้องลงคะแนนเสียงว่าด้วย
 บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
 แผนหรืออาจ/โครงการที่กล่าวได้ และมีเงินประจำตัวคงเหลือที่จะใช้ได้

หัวหน้าส่วนราชการ (นายพจน ตรีชัยกุล) อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1. ๑๗๒ - เพ็ญ
2. กรมบัญชีกลาง - สัม
3. ๗๗ - ขาว
4. กรมบัญชีกลาง - จำ
5. กรมบัญชีกลาง - พ้า
6. ๓๓๔ - เขียว
7. สำนวนกรม - เขียว

29 U. S. 2559

.....ตำแหน่ง
นางสาวสุพรรณ จันทะกูฏ

ผู้อำนวยการทั่วไปบริหารและ
เจ้าหน้าที่ซึ่งปรมาคมของส่วนราชการ

สำหรับการรับทราบถึงปัญหาต่างๆ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.24.1

บัญชี

28 พ.ย. 2559

หน้า 22

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ	เปลี่ยนแปลง		โอน	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ		งบรายการจ่าย	รายการ		
500	อุบลราชธานี	063011	5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง งบลงทุน - ที่ดินสิ่งก่อสร้าง - สิ่งก่อสร้างซึ่งราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านสามชัย หมู่ที่ 4 ตำบลสามชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านโนนหวาด หมู่ที่ 5 ตำบลพนา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง				

วันที่ 28 พ.ย. 2559

.....
(นายพรพงษ์สุข) ผู้ช่วยฯตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

รับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
วิธีทรงงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
งานหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินงบประมาณเพียงพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ด้วงวิเศษ) ผู้อำนวยการจังหวัด
.....
☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

ส่วนรับกรมบัญชีกลาง

1. ลง.บ. - เบื้องต้น 2. กรมบัญชีกลาง - ยืนยัน 3. สด.บ. - ยืนยัน 4. กรมบัญชีกลาง - ยืนยัน 5. กรมบัญชีกลาง - ยืนยัน 6. สด.บ. - ยืนยัน 7. ส่วนราชการ - ยืนยัน

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการเฝ้าเปลี่ยนแปลงการจัตุสรงบประมาณรายจ่าย

4.241

WATER

เลขที่ส่งออก 12 กับ เดือน ปี 7 0 7 11 ๗ 7554'

หน้า 23

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

นางพัทธวิภากรธรรมชาติและนางนวลน้อย

พยาบาลนำบาดาล

ส่วนกลางจังหวัด	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ ลงรายละเอียด-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินระหว่างงวด	หมายเหตุ
	ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ งบรายจ่าย				
สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ				แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองไธส หมู่ที่ 1 ตำบลหนองซอน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านผือ หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่ง อำเภอมือง จังหวัดยโสธร 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอดุสิตบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง			
0 ขุมทรายธานี	063011	5	41005	410G96	+	1,723,557	
				410G97	+	1,723,557	
				410G98	+	1,723,557	

วันที่ 28 พ.ย. 2559

.....ตำแหน่ง
(นางสาวพรพิมล จันทน)

ผู้ชำนาญการสำนักบริหารกลาง
เจ้าหน้าที่ประสานงานของส่วนราชการ

สำหรับกรมแก้ไขสภาพ

อย่างไรก็ตาม โอนแบบสืบแบบลงดังกล่าวยังขาดมูลที่ตรงตามระเบียบว่าด้วย
พระราชบัญญัติประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๖/๑ และ ๖๖/๒

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพรรณ ไชยเกษมเชษฐกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. ดน. - เพลิดเพลิน
2. กบฏขึ้นสู่กลาง - ชัม
3. ดน. - จว
4. การบฏขึ้นสู่กลาง - จั๊
5. การบฏขึ้นสู่กลาง - จั๊
6. ดน. - จั๊ว
7. ส่วนราชการ - ดน.พ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

www.4.241

หน้า 25

28 W. B. 2559

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ถึงประมาณ 2560

กองช่างไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ/รายการย่อย-รายการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอนเงินประจำงวด	หมายเหตุ
			ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ				
0100	อุดรธานี	063011	5	41005	410592	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ งบรายจ่าย-รายการ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านเหล่ากลาง หมู่ที่ 2 ตำบลกนางแอ่น อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านหนองปลาแดง หมู่ที่ 7 ตำบลนาเพียง อำเภอกุดชุมหะ จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านนาท่า หมู่ที่ 1 ตำบลนาท่า อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านศรีอุดม หมู่ที่ 3 ตำบลพระเจริญ อำเภอพระเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	+	1,723,557	
							+	1,723,557	
							+	1,723,557	
							+	1,723,557	

รับรางวัลไอน์สไตน์เลื่อนตำแหน่งตั้งแต่วันที่ถูกคัดเลือกและเบิกว่าด้วย
 งบประมาณประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
 หน้าที่หรืองานโครงการที่ผ่านได้ และไม่เป็นช่องทางเลือกที่จะรายได้

หัวหน้าส่วนราชการ.....
 (นายสุพจน์ ไชยกิจวัฒน์)
 อธิบดีกรมทรัพยากรธรรมชาติและ
 ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. สบป. - แซ่ซ่ง
2. กรมบัญชีกลาง - สบป
3. สบป. - อวท
4. กรมบัญชีกลาง - สบป
5. กรมบัญชีกลาง - สบป
6. สบป. - แซ่ซ่ง
7. กรมวิชาการ - สบป

สำหรับกรมบัญชีกลาง

.....ตำแหน่ง

DEPARTMENT OF THE ARMY

บทบาทของสังคมส่วนราชการ

ဘယ်လို

6552 878.82

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ จ.241

วงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559
หน้า 26
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

พยานน้ำบาดาล

ส. ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส		แผนงาน/งาน/โครงการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอนเงินประจำงวด	หมายเหตุ
	สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	โครงการงบประมาณ				
1			แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
10	ขอนแก่น	063011 5 41005	โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			
			ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง			
			งบลงทุน			
			- ที่ดินสิ่งก่อสร้าง			
			- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,064,899	+	ใช้สำหรับพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เขต 4 ขอนแก่น
			- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร	1,723,557	+	เป็นผู้เบิกจ่าย
			ใบสั่งที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองกุงใหญ่พัฒนา			
			หมู่ที่ 9 ตำบลเขาพระนอน อำเภอขามเฒ่า จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			
			- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร			
			ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านสาตนาเพียง จุดที่ 1	1,723,557	+	
			หมู่ที่ 14 ตำบลสระเตย อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง			

วันที่ 28 พ.ย. 2559

นางสาวศิริพร ขันทอง (นายอำเภอ)

ผู้อำนวยการสำนักงานคลังจังหวัด

เจ้าหน้าที่งบประมาณของสำนักงานคลัง

องค์การโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
การงบประมาณ ไม่กระทบกับงบผูกพันตามรายการดำเนินการในงบตาม
หรืองานโครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ (นายอำเภอ)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1. ขงป. - เพลิง
2. กรมบัญชีกลาง - สัม
3. สป. - ขว
4. กรมบัญชีกลาง - จั
5. กรมบัญชีกลาง - จั
6. สก. - เพลิง
7. ส่วนราชการ - ขง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241

บัญชี

28 พ.ย. 2559

หน้า 27

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	ลักษณะงาน	ประเภท	รหัส		แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
				โครงการ	งบรายจ่าย				
D200	ขอนแก่น	063011	5	41005	410G20	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) 30 ล้านบาท งบที่ 3 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอกระบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	+	1,723,557	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) 30 ล้านบาท งบที่ 3 ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอกระบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			
					410G21	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) 30 ล้านบาท งบที่ 12 ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย 1 แห่ง	+	1,723,557	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) 30 ล้านบาท งบที่ 9 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง			
					410G22	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) 30 ล้านบาท งบที่ 9 ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง	+	1,723,557	
						ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) 30 ล้านบาท งบที่ 10 ตำบลหลักเหล็ก อำเภอนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง			
					410G80	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) 30 ล้านบาท งบที่ 10 ตำบลหลักเหล็ก อำเภอนาแก จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง	+	1,723,557	

รับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องครบถ้วน
มีหลักฐานประกอบ ไม่กระทบกระเทือนต่อบัญชีทางการเงินตาม
แผนหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ไข่มุกด์)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. ลง - เปลี่ยน
2. กรมบัญชีกลาง
3. ส.ส. - จ.ว
4. กรมบัญชีกลาง
5. กรมบัญชีกลาง
6. ส.ส. - เชียง
7. ส่วนราชการ - นคร

วันที่ 20 พ.ย. 2559
(นางดวงพร จันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล
เจ้าหน้าที่งบประมาณต้องส่วนราชการ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

MURPHY

ส่งแฟ้มส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย 2559

หน้า 29

67.12%

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงวันที่ 12 สิงหาคม ๖๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรเวศน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			รายการจ่าย	แผนงาน/งานโครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ					
400	สำนักงานจังหวัด	063011	5	41005	410609	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านห้วยขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลอ่าว อำเภอดงหลวง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	+	1,748,557	
					410610	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 6 ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน 1 แห่ง	+	1,748,557	
					410673	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านสันติวิทย์ หมู่ที่ 3 ตำบลสันติวิทย์ อำเภอบ้านดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	+	1,748,557	
					410674	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านห้วยมอญ หมู่ที่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	+	1,748,557	

พบว่ามีการโอนเปลี่ยนแปลงฟังก์ชันตัวถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
วิธีหาประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อการดำเนินงานตาม
พันธกิจของโครงการที่ศึกษาได้ และจึงประสงค์จะขอเสนอได้

28 W.O. 2559'

[illegible]

ผู้จำหน่ายรายนี้

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

หัวข้อที่ ๑๖

นายจตุรนต์ ใจวิจิตรกุล (เอกภพเศรษฐศาสตร์)

อธิบดีกรมแพรรษากรณาวาตล

1. สรป. - นเรศวร
2. กรมบัญชีกลาง - สฉ.
3. สรป. - ศกค.
4. กรมบัญชีกลาง - ฟั.
5. กรมบัญชีกลาง - ฟั.
6. สรป. - เชียง
7. สำนักงาน - นคร

กำหนดให้

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4241
มท
เลขที่ส่งออก 12 ร.น. เดือน จี 20 พ.ย. 2559 หน้า 30
รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ				
0400	ลำปาง	063011	5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+ 1,748,557	
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านน้ำริด หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำริด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 1 แห่ง			
0400	กำแพงเพชร	063011	5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			
					ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง			
					งบลงทุน			
					- ที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			
				410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		+ 10,431,342	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร
				410030	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		+ 1,738,557	เป็นผู้เบิกจ่าย
					ใบขึ้นบัญชีรายจ่าย (รูปแบบที่ 3) บ้านเอกราชพัฒนา (จุดที่ 2) หมู่ที่ 12 ตำบลกระบับ อำเภอลำนาเจียง จังหวัดตาก 1 แห่ง			

รับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องเหมาะสมเรียบร้อยแล้ว
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

☒ หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ไชยกิจชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
☐ ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. ลงป. - เสร็จ 2. กรมบัญชีกลาง - สืบ 3. ลงป. - ทว 4. กรมบัญชีกลาง - ทำ 5. กรมบัญชีกลาง - ทำ 6. สด. - เสร็จ 7. กรมวิชาการ - ชมช

วันที่ 20 พ.ย. 2559
นายสุพจน์ ไชยกิจชัยกุล
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

สำนักบริหารน้ำบาดาล

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

www.4.241

ฉบับที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี

20 711 2559

หน้า 31

รหัสหน่วยงาน 09007 โฉม/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	สำนักงาน/จังหวัด	รหัส			ลักษณะงาน	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย							
20	กำแพงเพชร	063011	5	41005	410G31			แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านคลองตุง หมู่ที่ 7 ตำบลคลองตุง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านแม่พลพระธาตุ (ชุดที่ 1) หมู่ที่ 9 ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหัวบ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ลาด อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองไม้ล้อม หมู่ที่ 10 ตำบลโกรน อำเภอองครักษ์ จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	+	1,738,557	
					410G32				+	1,738,557	
					410G86				+	1,738,557	
					410G87				+	1,738,557	

ของว่ากว่าร้อยละแปดถึงเก้าต้องจ่ายค่าเช่าที่ดินอยู่ก่อนจะบอกว่าขาย

.....ตำแหน่ง
(นางสาวพร จันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
เจ้าหน้าที่งบประมาณของสำนักงาน

28 JUL 2549

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพงษ์ ใจวิจิตรชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล.....
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. นพ. - นพ.อ
2. กรมบัญชีกลาง - กรม
3. สบ. - สบ.ร
4. กรมบัญชีกลาง - กรม
5. กรมบัญชีกลาง - กรม
6. สบ. - สบ.ร
7. สำนักการ - สำนัก

กล่าวหาว่ารับทราบบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ ร.241
เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี 28 พ.ย. 2559 หน้า 32
รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

รองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

ส.ร.	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ	งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ	งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอนเงินประจำงวด	หมายเหตุ	
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ										งบรายจ่าย
00	กำแพงเพชร	063011	5	41005				410688	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร			1,738,557		
									ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านแหลมคูณ หมู่ที่ 5 ตำบลหาดสองแคว อำเภอศรีนคร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง					
900	สุพรรณบุรี	063011	5	41005					แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร					
									ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง					
									งบลงทุน					
									- ซ่อม/สิ่งก่อสร้าง					
								410000	- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				10,491,342	ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 สุพรรณบุรี
								410611	- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร				1,748,557	เป็นผู้เบิกจ่าย
									ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3)บ้านสันติสุข หมู่ที่ 7 ตำบลอนุรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง					

ขอโอนงบเปลี่ยนแปลงสำหรับจ้างตั้งดูแลต้องตามระเบียบว่าด้วย
ให้ทราบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุพจน์ ใต้ภิรักษ์ชัยกุล)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. ส.บ. - เหลือง
2. กรมบัญชีกลาง - สัม
3. ส.บ. - ชว
4. กรมบัญชีกลาง - จ้า
5. กรมบัญชีกลาง - จ้า
6. ส.บ. - เขียว
7. ส่วนราชการ - รนุ

.....
(นางดวงพร จันทะ) ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน
เจ้าหน้าที่งบประมาณและส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย. 2559

สำนักงานบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

รายงานการเฝ้าเปลี่ยนแปลงการจัดการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แผน 3.241

บทที่ 33

หน้า 33

วันที่ส่งออก 12 กันยายน 2559

รหัสทนายสาร 09007 โฉม/เปลี่ยนแก้ครั้งที่ 12 จึงประมาณ 2560

ทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

ตัวชี้วัด	ส่วนกลาง/จังหวัด	สำนักงานคลังจังหวัด/อำเภอ	รหัส			งบรายจ่าย	แผนงาน/งาน/โครงการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอนเงินประจำงวด	หมายเหตุ
			ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ					
2200	สุพรรณบุรี	063011	5	41005	410G12		แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองระกำ หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเขายอง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านสระแก้ว หมู่ที่ 17 ตำบลดาดลิ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองลำทอง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองระวี อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหัวม้าย้อย หมู่ที่ 4 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		+	1,748,557
					410G76				+	1,748,557
					410G77				+	1,748,557
					410G78				+	1,748,557

บอกรวดกว่าโอบน้อมเปลี่ยนแปลงสิ่งกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ และมีงบประมาณเพียงพอที่จะทำได้

.....ตำแหน่ง

6552 BIL 62

ผู้จัดทำเอกสารนี้มักได้รับการวิจารณ์
ด้านทั้งเชิงประมาทของส่วนราชการ

หน้าส่วนราชการ.....
 (นางอุเทน ไหวงกมลกุล)
 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 ผู้ราชการจึงหัด.....

1. คนป. - เหมือง 2. กรมบัญชีกลาง - สัม 3. สป. - พว 4. กรมบัญชีกลาง - จัฯ 5. กรมบัญชีกลาง - จัฯ 6. พล. - เบื้อง 7. อำนวยการ - จวพ

สำหรับนักเรียน

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241

ชมพู

28 พ.ย. 2559

หน้า 35

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

ปี	ส่วนกลาง/จังหวัด	ลักษณะงาน	ประเภท	ปริมาณ	โครงการ	งบรายจ่าย-รายการ	แผนงาน/งาน/โครงการ	เปลี่ยนแปลงรายการ	โอน	หมายเหตุ
400	ราชบุรี	063011	5	41005	410G34		แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 บ้านหนองคาบอง กลุ่ม 1 หมู่ที่ 2 ตำบลเขากะปุก อำเภอห้วยาง จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		1,748,557	
					410G35		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 บ้านทุ่งเหียง กลุ่ม 1 หมู่ที่ 7 ตำบลสามัคคี อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		1,748,557	
					410G39		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 บ้านสามัคคีโคก หมู่ที่ 2 ตำบลสามัคคีโคก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		1,748,557	

วันที่ 28 พ.ย. 2559

(นางดวงพร จันทน)

ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
ทรัพยากรน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รับรองการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
แผนหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ (นายสุพจน์ ใจเวทย์)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1. สน. - เบื้อง
2. กรมบัญชีกลาง - รับ
3. สน. - งบ
4. กรมบัญชีกลาง - งบ
5. กรมบัญชีกลาง - งบ
6. สน. - เบื้อง
7. ส่วนราชการ - ชม

สำหรับกรณีศึกษา

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241

ม.ร.ว.

หน้า 36

28 พ.ย. 2559

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี

รหัสหน่วยงาน 09007 โอน/เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรน้ำบาดาล

รหัส	ส่วนกลาง/จังหวัด	ลักษณะงาน/กิจกรรม	รายการ	เงินประจำงวด	หมายเหตุ
100	สงขลา	063011 5 41005			
		แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ			
		โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร			
		ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง			
		งบลงทุน			
		- จัดซื้อ/สิ่งก่อสร้าง			
		- สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,457,114	ให้สำนักบริหารน้ำบาดาล เขต 12 สงขลา
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		1,728,557	เป็นผู้เบิกจ่าย
		ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านปากสระ หมู่ที่ 10			
		ตำบลชัยบุรี อำเภอมะนัง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง			
		- ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร		1,728,557	
		ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านหนองอัน จุดที่ 1			
		หมู่ที่ 4 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัษฎา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			

วันที่ 28 พ.ย. 2559

(นางดวงพร จันทะ)

ผู้อำนวยการ "โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

สำหรับกรมบัญชีกลาง

รับรองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย

บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม

แผนหรืองานโครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเพื่อขอซื้อไม่ได้

หัวหน้าส่วนราชการ (นายอุทัย นามะ)

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ผู้ว่าราชการจังหวัด

1. สง. - เสร็จ 2. กรมบัญชีกลาง - รับ 3. สง. - จร 4. กรมบัญชีกลาง - ฟัง 5. กรมบัญชีกลาง - ฟัง 6. สง. - เสร็จ 7. ส่วนราชการ - รับ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

แบบ 4.241

บัญชี

28 พ.ย. 2559

หน้า 37

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี

รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ไอ	ส่วนกลาง/จังหวัด	รหัส			แผนงาน/งาน/โครงการ งบรายจ่าย-รายการ	เปลี่ยนแปลง รายการ	โอน เงินประจำงวด	หมายเหตุ
		ลักษณะงาน	ประเภท	โครงการ				
300	ตั้ง	063011	5	41005	แผนงาน : แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง งบลงทุน - ซ่อม/สิ่งก่อสร้าง - สิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านเลขที่ 3 ชุดที่ 1 หมู่ที่ 8 ตำบลห้วยทราย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ - ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ 3) บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 8 ตำบลวังตะกอก อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	+ + + + +	10,371,342 1,728,557 1,728,557	ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ศรีสะเกษ เป็นผู้เบิกจ่าย

บอกรายการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตามระเบียบว่าด้วย
บริหารงบประมาณ ไม่กระทบกระเทือนต่อเป้าหมายการดำเนินงานตาม
งานหรืองาน/โครงการที่กำหนดไว้ และมีเงินประจำงวดเหลือพอที่จะโอนได้

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นายสุเทพ นาคะขำ)
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ผู้ว่าราชการจังหวัด.....

1. สบ. - เบลี้ง
2. กรมบัญชีกลาง - สบ
3. สบ. - ขว
4. กรมบัญชีกลาง - สบ
5. กรมบัญชีกลาง - สบ
6. สบ. - โยธา
7. กรมการช่าง - ชน

(นางดวงพร จันทิมา)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

เจ้าหน้าที่งบประมาณของส่วนราชการ

วันที่ 28 พ.ย 2559

สำนักงานบัญชีกลาง

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



รายงานการโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย

www.4.241

1999

28 W. B. 2559

เลขที่ส่งออก 12 วัน เดือน ปี

หน้า 39

รหัสหน่วยงาน 09007 โอนเวสเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 12 ปีงบประมาณ 2560

ร่างทรัพย์สินทางวัฒนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ผู้ช่วยภรรยานักบวช

[illegible]

รองว่าการโอนเปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นก็ต้องตระหนักไว้ด้วย

.....ตำแหน่ง
(นางดวงพร จันทอง)
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง
ด้านที่งบประมาณของส่วนราชการ

28 W. 9. 2559^r

หัวหน้าส่วนราชการ.....
(นางอุษณีย์ ไตรจิกขุญญกุล)
อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

สำหรับกรมบัญชีกลาง

1. สบ. - เหลือง
2. กรมวิธาน - ชัม
3. สบ. - ชว
4. กรมวิธาน - พ้า
5. กรมวิธาน - พ้า
6. สบ. - เขียว
7. สำนวน - นพ

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



24. การจัดซื้อจัดจ้าง

24.1 ท่อระบบกระจายน้ำ



ฉบับ

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๔๗ โทรสาร ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๔๗

ที่ ๐๕/1555

วันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๓ จำนวน ๖๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

ตามที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๓ จำนวน ๖๐ แห่ง วงเงินงบประมาณ ๑๑๙,๒๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. อทบ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๓ จำนวน ๖๐ แห่ง (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามแผนการจัดซื้อ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๓ จำนวน ๖๐ แห่ง สพบ. มีความจำเป็นต้องดำเนินการจัดซื้อท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์ จำนวน ๖๐ ชุด รวมเป็นเงิน ๑๐,๒๗๑,๕๘๐ บาท (สิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

๓. อทบ. ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ รูปแบบที่ ๓ จำนวน ๖๐ แห่ง (เอกสารแนบ ๒)

ข้อพิจารณา

๑. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะของท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดังรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะ (เอกสารแนบ ๓) และรายละเอียดคุณลักษณะ มาเพื่อโปรดพิจารณา (เอกสารแนบ ๔)

๒. สพบ. มีความประสงค์จะจัดซื้อท่อระบบกระจายน้ำและอุปกรณ์ จำนวน ๖๐ ชุด พร้อมนี้ได้แนบใบสั่งพัสดุ (ทบ.๑๓๓) (เอกสารแนบ ๕) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. สพบ. เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามรายชื่อดังนี้

๓.๑ นายวิวัฒน์ ยิ่งยง	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ
๓.๒ น.ส.สุภาวดี พานทอง	ตำแหน่ง วิศวกรชำนาญการ
๓.๓ น.ส.กนกวรรณ กลิ่นรอง	ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการ

/ ๔. สพบ...

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



๔. สพบ. เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามรายชื่อดังนี้

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑ จังหวัดลำปาง

๑. นายอุดมศิลป์ หอมนาน	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายสุพจน์ สังเกตกิจ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายรเบธา พรหมมา	นักธรณีวิทยาชำนาญการ	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๒ จังหวัดสุพรรณบุรี

๑. นายสุรัตน์ บัวพันธ์	ผอ.สทบ.เขต ๒	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายพิเชษฐ ทรวงโพธิ์	นายช่างเทคนิคอาวุโส	กรรมการตรวจรับ
๓. นายธนพล พิมพ์พันธ์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๓ จังหวัดสระบุรี

๑. นายกสิเดช จารุเพ็ง	นายช่างเทคนิคอาวุโส	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายสมโภชน์ เจริญสุข	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสุกรี บุณยะสรรค์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๔ จังหวัดขอนแก่น

๑. นายอานนท์ ผงกล้า	นายช่างเทคนิคอาวุโส	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายกมล ลครพล	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายธีระ ราชพัฒน์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๕ จังหวัดนครราชสีมา

๑. นายพิรามีตร บัดดา	วิศวกรปฏิบัติการ	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายณรงค์ สมสมัย	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสมภพ ลือพงศ์พัฒนะ	วิศวกรปฏิบัติการ	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๖ จังหวัด ตรัง

๑. นายกุศล โชติรัตน์	ผอ.สทบ.เขต ๖	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายจรูญ หนูเรือง	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายกิตติพงศ์ ทองเชื้อ	วิศวกรปฏิบัติการ	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๗ จังหวัดกำแพงเพชร

๑. นายประจวบ ลอยสุวรรณ	ผอ.สทบ.เขต ๗	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายธนู วิจิตรกุล	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายพิศาล จันบำรุง	นักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๘ จังหวัดราชบุรี

๑. นายเอนก เกษมณี	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. จ.ส.อ.จรัญ โพธิ์มณี	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสมพงษ์ อุตพันธ์	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๙ จังหวัดระยอง

๑. นายวิทยา มินิสัย	ผอ.สทบ.เขต ๙	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายพิเชษฐ วงษ์จันทร์ดี	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสมโภชน์ สิงห์โต	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

/ สำนัก...

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๐ จังหวัดอุดรธานี

๑. นายวัฒนชัย ทุมโคตร	ผอ.สทบ.เขต ๑๐	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายโกเมธ ชื่นศิริ	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายเกรียงศักดิ์ เห็นกลาง	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๑ จังหวัดอุบลราชธานี

๑. นายสมนึก จิรัฐจินตางกูร	นายช่างเครื่องกลอาวุโส	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายवलันต์ เปรียบนาน	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายสมศรี พร้อมญาติ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต ๑๒ จังหวัดสงขลา

๑. นายมณู จินฉาย	นายช่างเทคนิคอาวุโส	ประธานกรรมการตรวจรับ
๒. นายอรุณ เทศนุ้ย	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ
๓. นายวงศกร บุรณพันธุ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	กรรมการตรวจรับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอให้โปรด

๑. อนุมัติ รายละเอียดคุณสมบัติและราคากลางต่อพิธีชี้แจงและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ ๓

๒. อนุมัติ จัดซื้อต่อพิธีชี้แจงและอุปกรณ์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๓. เห็นชอบรายชื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

๔. มอบหมาย สบก.(สพ.) ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



24.2 ก่อสร้างระบบพลังงานแสงอาทิตย์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักพัฒนาน้ำบาดาล กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล โทร ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๔๔ โทรสาร ๐ ๒๗๔๓ ๑๐๓๗

ที่ ๐๕/๑๖๑๘

วันที่ ๑๘/ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขออนุมัติในหลักการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

เรียน อทบ.

เรื่องเดิม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้รับอนุมัติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ วงเงินงบประมาณ ๑๑๙,๒๖๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยสิบเก้าล้านสองแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. อทบ. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดสรรงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ สพบ. โดย สพบ.เขต ๑-๑๒ มีความจำเป็นต้องดำเนินการจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน ๖๐ แห่ง รวมเป็นเงิน ๘๒,๗๘๘,๑๒๐ บาท (แปดสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

๓. อทบ. ได้อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (งานก่อสร้าง) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง (รูปแบบที่ ๓) จำนวน ๖๐ แห่ง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (เอกสารแนบ ๒)

ข้อพิจารณา

๑. คณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) ได้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลางจ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน ๖๐ แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณารายละเอียดคุณลักษณะเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและกำหนดราคากลาง (งานก่อสร้าง) จ้างเหมาก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน ๖๐ แห่ง (เอกสารแนบ ๓) และวิธีการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (เอกสารแนบ ๔)

๒. สพบ. ได้จัดทำแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร เสร็จเรียบร้อยแล้ว (เอกสารแนบ ๕)

๓. สพบ.เขต ๑-๑๒ มีความประสงค์จะจ้างเหมาระบบประปาบาดาลเพื่อการเกษตร จำนวน ๖๐ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

จึงเรียนมา...

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



25. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3 จำนวน 60 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2560				
ลำดับ	งบประมาณ			หมายเหตุ
	ที่ได้รับจัดสรร	ใช้จ่าย ณ 30 ก.ย. 2560	คงเหลือ	
1	119,268,000.00	83,120,565.80	36,147,434.20	
ลำดับ	งบประมาณ			หมายเหตุ
	กรณีมีหนี้ผูกพัน	กรณีไม่มีหนี้	รวมกันเหลือ	
1	11,858,361.98	23,317,280.53	35,175,642.51	
หมายเหตุ 1. คงเหลือต้นคลัง = 36,147,434.20 - 35,175,624.51 = 971,791.69 2. งบประมาณกันเหลือเป็นปี อยู่ระหว่างการดำเนินการถึง 30 ก.ย. 2561				

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



26. สรุปผลการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2560 รูปแบบที่ 3 (60 แห่ง)													
ลำดับ	หน่วยงาน	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะเสร็จ	ลึกเจาะ	ลึกพัฒนา	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	สภาพน้ำ
1	สทบ. 1	'6001B007	บ้านสันบัวคำ	3	สันบัวคำ	ป่าแดด	เชียงราย	6/5/2017	62	62	6	10	ใช้ได้-น้ำจืด
2	สทบ. 1	'6001A003	บ้านหัวจุกนอก	4	สันทราย	ฝาง	เชียงใหม่	10/1/2017	90	88	3	20	ใช้ได้-น้ำจืด
3	สทบ. 1	'6001T019	บ้านสันป่าอ่อน	6	แม่ใส	เมืองพะเยา	พะเยา	30/4/2017	144	144	8.5	5	ใช้ได้-น้ำจืด
4	สทบ. 1	'6001J014	บ้านน้ำริด	2	น้ำริด	หนองม่วงไข่	แพร่	23/5/2017	54	54	3	7	ใช้ได้-น้ำจืด
5	สทบ. 1	'6001J018	บ้านห้วยทุ่ง	4	วอแก้ว	ห้างฉัตร	ลำปาง	16/7/2017	102	102	3	10	ใช้ได้-น้ำจืด
6	สทบ. 1	'6001G345	บ้านศรีเจริญ	6	ศรีเตี้ย	บ้านโฮ่ง	ลำพูน	27/3/2017	54	44	2	9	ใช้ได้-น้ำจืด
7	สทบ. 2	'6002B023	บ้านสันติสุข	7	หลุมรั้ง	บ่อพลอย	กาญจนบุรี	25/4/2017	20	18	10	10	ใช้ได้-น้ำจืด
8	สทบ. 2	'6002B025	บ้านหนองจะเก้ง	5	เขาชัยธง	ตากฟ้า	นครสวรรค์	30/4/2017	50	50	6	15	ใช้ได้-น้ำจืด
9	สทบ. 2	'6002B027	บ้านสระแก้ว	17	คาบสี	คาบสี	นครสวรรค์	6/5/2017	20	20	3	15	ใช้ได้-น้ำจืด
10	สทบ. 2	'6002B021	บ้านห้วยมาดอย	4	หนองสาหร่าย	ดอนเจดีย์	สุพรรณบุรี	12/4/2017	157	157	41	15	ใช้ได้-น้ำจืด
11	สทบ. 2	'6002B022	บ้านหนองเต้	4	ดลิ่งชัน	เมืองสุพรรณบุรี	สุพรรณบุรี	20/4/2017	114	114	23	5	ใช้ได้-น้ำจืด
12	สทบ. 2	'6002B020	บ้านหนองเต่าทอง	1	หนองราชวัตร	หนองหญ้าไซ	สุพรรณบุรี	7/4/2017	106	106	36	20	ใช้ได้-น้ำจืด
13	สทบ. 3	'6003E010	บ้านเขาชะโงกเหนือ	7	บ้านกล้วย	ชนแดน	เพชรบูรณ์	20/2/2017	100	100	4	15	ใช้ได้-น้ำจืด
14	สทบ. 3	'6003G028	บ้านดงมะรุบ กลุ่มที่ 2	2	ดงมะรุบ	โคกสำโรง	ลพบุรี	4/5/2017	86	86	4	24	ใช้ได้-น้ำจืด
15	สทบ. 3	'6003G027	บ้านดงมะรุบ กลุ่มที่ 1	2	ดงมะรุบ	โคกสำโรง	ลพบุรี	30/4/2017	102	102	4	20	ใช้ได้-น้ำจืด
16	สทบ. 3	'6003L020	บ้านคลองกระโดน จุดที่ 1	1	สว่างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	1/5/2017	62	62	8	7	ใช้ได้-น้ำจืด
17	สทบ. 3	'6003L041	บ้านโคกงาม	5	สว่างโคก	บ้านหมอ	สระบุรี	14/8/2017	72	57	4	12	ใช้ได้-น้ำจืด
18	สทบ. 4	'6004A005	ทรัพย์เจริญ (นายบุญทิพย์ มาดเรียง)	10	หลักสี่ยม	นาราม	กาฬสินธุ์	22/1/2017	44	44	3	8	ใช้ได้-น้ำจืด
19	สทบ. 4	'6004A003	หนองบัวใหม่พัฒนา (น.ส.สุทัศน์ ทาวาฮา)	9	เขาพระนอน	ยางตลาด	กาฬสินธุ์	16/1/2017	52	48	6	15	ใช้ได้-น้ำจืด
20	สทบ. 4	'5904D060	หนองเต่า	3	หนองแสง	บ้านแฮด	ขอนแก่น	12/12/2016	92	92	1.5	20	ใช้ได้-น้ำจืด
21	สทบ. 4	'5904I062	ลาดนาเพียง (จุดที่ 1) (นายสมภาร เศษสุวรรณ)	14	สาวะถี	เมืองขอนแก่น	ขอนแก่น	12/12/2016	100	98	6	5.5	ใช้ได้-น้ำจืด
22	สทบ. 4	'6004B005	บ่อใหญ่	3	บ่อใหญ่	บรบือ	มหาสารคาม	21/1/2017	74	72	4	14	ใช้ได้-น้ำจืด
23	สทบ. 4	'6004I007F	หนองซอน (นางธีรนาถ ใจดีอ่อน)	12	ภูกระดัง	ภูกระดัง	เลย	25/1/2017	62	58	5	10	ใช้ได้-น้ำจืด
24	สทบ. 4	'6004I007	หนองซอน (นางธีรนาถ ใจดีอ่อน)	12	ภูกระดัง	ภูกระดัง	เลย	25/1/2017	62	58	5	10	ใช้ได้-น้ำจืด
25	สทบ. 4	'6004D007	โนนสวนพัฒนา	9	โนนม่วง	ศรีบุญเรือง	หนองบัวลำภู	25/1/2017	80	80	12	30	ใช้ได้-น้ำจืด
26	สทบ. 5	'6005C004	ที่บางวีโล แวงชัยภูมิ	8	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	3/2/2017	63	52	4	10	ใช้ได้-น้ำจืด
27	สทบ. 5	'6005C005	ที่นางสาวครุ จะงาสี	11	ช่องสามหมอ	แก้งคร้อ	ชัยภูมิ	7/2/2017	78	78	6	12	ใช้ได้-น้ำจืด
28	สทบ. 5	'6005D004	ที่นายอริส ชุ่มกระโทก	7	หนองไม้ไผ่	หนองกุงชุม	นครราชสีมา	3/2/2017	60	44	3	18	ใช้ได้-น้ำจืด
29	สทบ. 5	'6005A006	ที่นายอำพร ประกอบแสง	8	โคกมะม่วง	ปะคำ	บุรีรัมย์	3/2/2017	54	44	20	15	ใช้ได้-น้ำจืด
30	สทบ. 5	'6005B006	ที่นางอมร เอียวรัมย์	8	หนองใหญ่	ปราสาท	สุรินทร์	3/2/2017	60	32	3	20	ใช้ได้-น้ำจืด
31	สทบ. 6	'6006E005	ที่ดินนายสมพร ไกรทองคำ	8	พุดเตียว	เขาพนม	กระบี่	30/1/2017	92	92	3	8	ใช้ได้-น้ำจืด
32	สทบ. 6	'6006G006	ที่ดินนายประวิทย์ ภูมิระวี	6	วังตะกอก	หลังสวน	ชุมพร	26/1/2017	70	70	6	9	ใช้ได้-น้ำจืด
33	สทบ. 6	'6006G005	ที่ดินนายพนพร บุญกาญจน์	8	วังตะกอก	หลังสวน	ชุมพร	21/1/2017	75	75	4	10	ใช้ได้-น้ำจืด
34	สทบ. 6	'6006D009	ที่ดินนายอนันต์ แสงวิมาน	13	คลองน้อย	ปากพันธ์	นครศรีธรรมราช	4/3/2017	125	125	18	8	ใช้ได้-น้ำจืด
35	สทบ. 6	'6006D010	ที่ดินนายวิรัตน์ สุขแสง	15	คลองน้อย	ปากพันธ์	นครศรีธรรมราช	10/3/2017	91	91	13	12	ใช้ได้-น้ำจืด
36	สทบ. 6	'6006A002	ที่ดินนายโชคชัย คงเหล้า	2	ท่าสะท้อน	พุนพิน	สุราษฎร์ธานี	22/1/2017	182	182	20	7	ใช้ได้-น้ำจืด
37	สทบ. 7	'6007D020	ที่ดินนายธงชัย	6	แม่ลาด	คลองขลุง	กำแพงเพชร	21/5/2017	96	96	15	10	ใช้ได้-น้ำจืด
38	สทบ. 7	'6007D021	ที่ดินนายเพชร ยาวีชัย(จุดที่ 2)	12	ยกกระบิตร	สามเงา	ตาก	26/5/2017	84	84	7	6	ใช้ได้-น้ำจืด
39	สทบ. 7	'6007D019	ที่ดินนางสายหยุด ชุนศรี	7	คลองคูณ	ตะพานหิน	พิจิตร	16/5/2017	90	90	11	30	ใช้ได้-น้ำจืด
40	สทบ. 7	'6007D014	ที่ดินนางอ่อนดา จินใจ(จุดที่ 1)	9	นครป่าหมาก	บางกระทุ่ม	พิษณุโลก	6/4/2017	124	124	12	30	ใช้ได้-น้ำจืด
41	สทบ. 7	'6007D013	ที่ดินนางเดือนเพ็ญ เมืองจันทร์	10	โกรโน	กงไกรลาศ	สุโขทัย	31/3/2017	108	108	12	30	ใช้ได้-น้ำจืด
42	สทบ. 7	'6007D012	ที่ดินนายวิชาญ จุลเกตุ	5	หาดสองแคว	ครอน	อุตรดิตถ์	25/3/2017	92	92	12	20	ใช้ได้-น้ำจืด
43	สทบ. 8	'6008E009	บ้านหนองนกน้อย	3	หินเหล็กไฟ	หัวหิน	ประจวบคีรีขันธ์	6/3/2017	66	63	11	20	ใช้ได้-น้ำจืด
44	สทบ. 8	'6008C009	บ้านหนองคาอาว	2	เขากระปุก	พายาง	เพชรบุรี	28/2/2017	36	36	20	7	ใช้ได้-น้ำจืด
45	สทบ. 8	'6008G011	บ้านทุ่งเชียง	7	คำพันตะโก	จอมบึง	ราชบุรี	6/3/2017	116.2	54	10	10	ใช้ได้-น้ำจืด
46	สทบ. 8	'6008G010	บ้านคำพันตะโกโน	20	คำพันตะโก	จอมบึง	ราชบุรี	2/3/2017	98.2	54	10	10	ใช้ได้-น้ำจืด

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง ปี 2560 รูปแบบที่ 3 (60 แห่ง)													
ลำดับ	หน่วยงาน	หมายเลขบ่อ	สถานที่	หมู่	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	เจาะเสร็จ	ลึกเจาะ	ลึกพัฒนา	ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	สภาพน้ำ
47	สทบ. 9	'6009C004	บ้านนางกริศทราย บุญสร้าง	6	คลองหาด	คลองหาด	สระแก้ว	23/1/2017	92	92	3	5	ใช้ได้-น้ำจืด
48	สทบ. 9	'6009C005	บ้านนายกอลาด เลาลิน้ำ	4	ตาพระยา	ตาพระยา	สระแก้ว	28/1/2017	92	92	3	5	ใช้ได้-น้ำจืด
49	สทบ. 10	'5910F060	ที่ดินสาธารณะป่าช้า	10	นาขมิ้น	โพธิ์สรวรค์	นครพนม	31/12/2016	44	43	5	9	ใช้ได้-น้ำจืด
50	สทบ. 10	'5910B065	ที่ดินบางรีน	3	พระเจริญ	พระเจริญ	บึงกาฬ	18/12/2016	58	58	4	5	ใช้ได้-น้ำจืด
51	สทบ. 10	'5910C78	ที่ดินนายพิทักษ์ อุดคำ	2	กกแดง	นิคมคำสร้อย	มุกดาหาร	22/12/2016	80	80	5	30	ใช้ได้-น้ำจืด
52	สทบ. 10	'5910G104	ที่ดินนายพิทักษ์ อิมบุญสุ	7	นาเพียง	กุสุมาลย์	สกลนคร	23/12/2016	40	36	4	12	ใช้ได้-น้ำจืด
53	สทบ. 10	'5910A046	ที่ดินนางวาสนา ผ่องใส	8	บ้านโพธิ์	โพธิ์ชัย	หนองคาย	23/12/2016	80	80	12	8	ใช้ได้-น้ำจืด
54	สทบ. 10	'5910H012	ที่สาธารณะ	8	นาข่า	เมืองอุดรธานี	อุดรธานี	18/12/2016	56	56	6	20	ใช้ได้-น้ำจืด
55	สทบ. 11	'6011E004	-	11	ดู่ทุ่ง	เมืองยโสธร	ยโสธร	13/1/2017	30	30	4	10	ใช้ได้-น้ำจืด
56	สทบ. 11	'5911E054	นายศรีจันทร์ ทุมดวง	5	ช้างเผือก	สุวรรณภูมิ	ร้อยเอ็ด	31/12/2016	60	60	18	10	ใช้ได้-น้ำจืด
57	สทบ. 11	'6011F001	-	4	สวนกล้วย	กันทรลักษ์	ศรีสะเกษ	5/1/2017	50	50	2	8	ใช้ได้-น้ำจืด
58	สทบ. 11	'6011G040	-	5	พนา	พนา	อำนาจเจริญ	1/6/2017	36	36	6	6	ใช้ได้-น้ำจืด
59	สทบ. 11	'5911F051	-	2	หนองซอน	เมืองอุบลราชธานี	อุบลราชธานี	24/12/2016	30	30	2	15	ใช้ได้-น้ำจืด
60	สทบ. 12	'6012C015	บ้านปากสระ	10	ชัยบุรี	เมืองพัทลุง	พัทลุง	9/5/2017	33	33	3	6	ใช้ได้-น้ำจืด

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"



คณะทำงาน

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรในพื้นที่ประสบภัยแล้ง รูปแบบที่ 3

นายพยุหศักดิ์	ท่าไม้สุข	รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักพัฒนาน้ำบาดาล
นายสุรินทร์	วรกิจธำรง	ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล
นายวีรวัฒน์	ยิ่งยง	วิศวกรชำนาญการ
นายณที	ทรัพย์ผ้าพับ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นายสุวรรณ	เสาว์สุรินทร์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน
นายวชรเมธา	จันทพิมพะ	วิศวกรปฏิบัติการ
นางจันทร์เพ็ญ	นามกุล	พนักงานธุรการ
นางสาวธัญนันท์	จำจด	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คณะผู้จัดทำรายงาน

นายสุรินทร์	วรกิจธำรง	ผู้อำนวยการกลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล
นายณที	ทรัพย์ผ้าพับ	นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
นางจันทร์เพ็ญ	นามกุล	พนักงานธุรการ
นางสาวพรพิมล	ถนอมศักดิ์ศรี	วิศวกร
นายกษิต	กันอินธา	วิศวกร
นางสาวลักขณา	บัวเผื่อน	นักภูมิศาสตร์สารสนเทศ
นายนพกร	จุประสงค์ทรัพย์	นายช่างเทคนิค

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

กลุ่มวิศวกรรมน้ำบาดาล

"รวดเร็ว มีคุณภาพ โปร่งใส มีคุณธรรม"